


OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6602 -> 31010098
DIJKVAK: Grevelingendam
EIGENAAR: Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta
AANNEMER: Combinatie Van den biggelaar Aannemings-
 bedrijf BV en Fl. Liebrechts BV
AANNEMINGSSOM: € 3.633.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 105.692,97

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden
1. Ontwerpnota Erratum ontwerpnota	pzdt-r-07171 ontw pzdt-r-08283 ontw	20/08/2007 15/08-2008	zie bijlage zie bijlage
2. Planbeschrijving	pzdt-r-08136 ontw	19/06/2008	zie bijlage
3. Bestek incl. tekeningen	-	16/09/2008	zie bijlage
4. Nota van inlichtingen 2 ^e Nota van inlichtingen	pzdt-n-12301 best pzdt-n-12302 best	02/10/2008 07/10/2008	zie bijlage zie bijlage
5. Opdrachtbrief	4068 (pzdt-b-08424 best)	11/12/2008	zie bijlage
6. Revisietekeningen ZLD06602T9001 t/m 004 ZLD06602T9101 t/m 102	pzdt-l-10244 rev	10/05/2010	Tek. op cd-rom -> J. Verheijden
7. Toetsingen: a) Actualisatie toetsing bekleding wts b) Vrijgave toetsing c) Rapportage toetsing t.b.v. over- dracht d) Revisie toetsing	pzdt-r-06040 inv pzdt-m-06178 pzdt-m-13218 rev pzdt-m-13297 rev	07/02/2006 16/05/2006 28/05/2013 19/08/2013	Zie bijlage doc wts zie bijlage zie bijlage doc wts zie bijlage
8. Vaststellingsovereenkomst 0001e	pzdt-b-10133 uitv	03/05/2010	Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg
 Op ~~december~~... 2013



(projectmanager projectbureau Zeeweringen)



018751 2013 PZPB-O-13099

Getekend Overdrachtsprotocól Grevelingendam