


Van: [REDACTED] <[REDACTED]>  
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>  
Datum: 27-4-2009 9:39:33  
Onderwerp: RE: Advies Zoutelande en de Val


cc  
Beert  
Simon

Prima zo.

Met projectbureau besproken dat zij deze aanvulling op beide projecten meenemen in hun programmering. Per geval wordt wel een afweging gemaakt in nut/noodzaak/ kosteneffectiviteit etc.



-----Oorspronkelijk bericht-----



Onderwerp: FW: Advies Zoutelande en de Val

Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van ons gesprek van vanochtend hierbij even een mail met onze aanbevelingen voor de twee dijkversterkingen in Zeeland "De Val" en "Zoutelande". Na technische analyse, uitgevoerd door [REDACTED] komen we tot de conclusie dat het erg verstandig en kostenefficiënt is om het voorstel van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te volgen.

Dat betekent dat er bij beide projecten boven op de huidige werkzaamheden aan de steenbekleding een beperkte kruinverhoging wordt gerealiseerd. Door deze beperkte ingreep nu gelijk mee te nemen in de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd kunnen beide dijkvakken voor geringe meerkosten voor langere periode veilig worden gemaakt.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet

[REDACTED]

PS ik ben komende 3 weken met vakantie. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben kun je contact op nemen met [REDACTED].

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] (WD)  
Verzonden: dinsdag 21 april 2009 19:22  
Aan: [REDACTED] (WD)  
Onderwerp: Advies Zoutelande en de Val

[REDACTED]

Mijn advies is om positief te reageren op beide voorstellen. Het meerwerk is gering en de verlenging van de planperiode is aanzienlijk (van 50 jaar naar circa 80 jaar).



014517 2009 PZPB-E-09033

Advies Zoutelande ne De Val beperkte kruinvert