



verslag

Verslag van overleg werkzaamheden Heerenkeet
Datum bespreking 29 april 2010
Deelnemers Arjan Boon (Natuurmonumenten)
René Wink (Natuurmonumenten)
Mark Mandemakers (Natuurmonumenten)
Anneke McGovern (PBZ)
Simon Vereeke (PBZ)
Gert Jan Wijkhuizen (PBZ)
Afschrift aan Secretariaat PBZ

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
G.J. Wijkhuizen

T (0118)621375
gertjan.wijkhuizen@rws.nl

Datum
7 mei 2010

Nummer
PZDT-V-10129_ontw

Bijlage(n)

Op 29 april 2010 is er overleg geweest met Natuurmonumenten over de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen aan het haventerrein bij de Heerenkeet. Doel van het overleg is het afstemmen van de werkzaamheden van Zeeweringen op de inrichtingsplannen van Natuurmonumenten in het kader van het project Van Zierik tot Zee.


Communicatie

In een eerder overleg is door de gemeente Schouwen Duiveland de wens uitgesproken om de communicatie gezamenlijk op te pakken (Gemeente SD, Natuurmonumenten, PBZ). Arjan Boon zal een opzet maken voor een communicatieplan (eind mei gereed). Tevens neemt hij contact op met de gemeente.

Inrichting havenplateau Heerenkeet

Natuurmonumenten zal richting Zeeweringen een verzoek doen om de werkzaamheden van Natuurmonumenten mee te nemen in het contract van Zeeweringen (**actie Natuurmonumenten**). Na afloop van de werkzaamheden zal Zeeweringen een gespecificeerde rekening sturen naar Natuurmonumenten (**actie PBZ**).

Arjan Boon vraagt naar de mogelijkheid om vrijkomende Vilvoordse steen te gebruiken in de schanskorven. Gert Jan Wijkhuizen geeft aan dat deze misschien te grof is maar vraagt dit nog na bij de directie van het werk haven de Val, waar ook steen ter beschikking is gesteld aan Staatsbosbeheer voor schanskorven (**actie GJW**).



015217 2010 PZDT-V-10129 ontw

Verslag overleg met Natuurmonumenten over Heer

Arjan Boon verzoekt om een set tekeningen van het werk. Zodra deze gereed zijn zal Gert Jan Wijkhuizen een set opsturen (**actie GJW**).

Acties

Verzoek integreren werk Natuurmonumenten; Arjan Boon; gereed 1-7-2010
Navragen Vilvoordse steen TBS; Gert Jan Wijkhuizen, gereed 1-6-2010
Set bestekstekennigen opsturen; Gert Jan Wijkhuizen, gereed 1-7-2010
Rekening werkzaamheden naar Natuurmonumenten; PBZ, gereed 1-10-2011

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
7 mei 2010

Nummer
PZDT-V-10129 ontw