



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van
A.M. de Jong
Datum
4 maart 2009
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5941
Zuidelijke Voorhaven Hansweert

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-09017

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

ing. S. Vereeke
(technisch manager)



014501 2009 PZPB-Z-09017

Getekend overdrachtsprotocol Zuidelijke Voorhave

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: nr. ZL-5941
DIJKVAK: Zuidelijke Voorhaven Hansweert
EIGENAAR: Rijkswaterstaat
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Boskalis B.V., Hakkers B.V./
Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: € 5.589.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan Waterdistrict Zeeuwse Delta de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04309 ontw	03/03/2005	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-05183 ontw	28/07/2005	zie bijlage	
3. Bestek incl. tekeningen	-	02/02/2006	zie bijlage	
4. 1 ^e Nota van inlichtingen	pzdt-n-06141 best	14/02/2006	zie bijlage	
2 ^e Nota van inlichtingen	pzdt-n-06142 best	14/03/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3598 (pzdt-b-06139 best)	19/04/2006	zie bijlage	
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1134 t/m 1148	pzdt-l-09065 rev	02/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom - > RWS (S. van Herk) →
8. Toetsingen:				R. Deaksen
a) Controle toetsing	pzdt-m-02294	25/09/2002	zie bijlage	
b) Controle toetsing	pzdt-m-03119	19/05/2003	zie bijlage	
c) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04024	29/01/2004	zie bijlage	
d) Rapportage revisietoetsing	pzdt-r-08320 rev	25/09/2008	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-08229 rev	26/09/2008	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: Geen				


Vastgesteld te Middelburg/
op 17/2..... 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf
Waterschap Zeeuwse Eilanden



(de heer W.A. Gosselaar)