



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. mevrouw drs. E. Visser
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 25 maart 2013
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6603
Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-13035

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


Ing. S. Vereeke
(technisch manager)



018688 2013 PZPB-Z-13035

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6603 Anna Jac

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6603 (31010099)
DIJKVAK: Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2009
OPLEVERING: 1 oktober 2009
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV /
Fl. Liebrechts BV
AANNEMINGSSOM: € 5.313.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.552.975,98

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Erratum ontwerpnota	pzd-r-07560 ontw pzd-r-08380 ontw	03/04/2008 28/10/2008	Zie bijlage Zie bijlage	
2. Planbeschrijving Erratum planbeschrijving	pzd-r-08137 ontw pzd-m-08316 ontw	03/07/2008 24/09/2008	Zie bijlage Zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	-	10/10/2008	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen 2 ^e Nota van inlichtingen	pzd-n-13035 best pzd-n-13036 best	31/10/2008 03/11/2008	Zie bijlage Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3 (pzd-b-13037 best)	06/01/2009	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen ZLD6603T9051 t/m 9056, ZLD06603T9001 t/m 9005	pzd-t-10249 rev	07/07/2010	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> wts
7. Notitie a) Actualisatie toetsing wts Actualisatie incl. breekpunten b) Controle/vrijgave PBZ Controle/vrijgave PBZ + veerhaven Erratum controle/vrijgave PBZ Erratum controle/vrijgave PBZ c) Toetsing t.b.v. overdracht wts d) Revisie toetsing PBZ	pzd-r-02348 inv pzd-r-06050 inv pzd-m-02384 ontw pzd-m-06259 pzd-m-06269 pzd-m-06412 inv pzd-r-13032 rev pzd-m-13068 rev	21/11/2002 13/02/2006 17/12/2002 07/06/2006 13/07/2006 20/11/2006 10/01/2013 12/03/2013	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	doc wts doc wts doc wts
8. Bijkomende zaken: a) Vaststellingsovereenkomst 0001 b) Vaststellingsovereenkomst 0002	1962 (pzd-b-09183 uitv) - (pzd-b-10133 uitv)	28/04/2009 03/05/2010	Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ..
op .. 20/3 .. 2013

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de waarnemend Hoofdingenieur-directeur

(drs. J.A. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

(mr. drs. A.J.G. Roppelaars)