

verslag

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 62 1993
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Klaas Kaslander

T 0118 62 1404
klaas.kaslander@rws.nl

Verslag van	dijkversterking haven Walsoorden
Datum bespreking	7 februari 2011
Deelnemers	dhr. A. de Nijs (gemeente Hulst) mevr. C. van Damme (gemeente Hulst) dhr. Joris Perquin (Projectbureau Zeeweringen) dhr. Klaas Kaslander (Projectbureau Zeeweringen)
Afschrift aan	Deelnemers, secretariaat PBZ, Simon Vereeke, Piet Stouten (waterschap Scheldestromen)

Datum
7 februari 2011

Nummer
PZDT-V-11035ontw

Bijlage(n)
1

Op 7 februari heeft er in het kader van de komende dijkversterking rond de haven Walsoorden een overleg plaatsgevonden tussen gemeente Hulst en het projectbureau Zeeweringen (PBZ). Het doel van dit overleg is het afstemmen van de communicatie met belanghebbenden bij de komende werkzaamheden.

De volgende aandachtspunten zijn aan de orde geweest:

1. De werkzaamheden van de dijkversterking Walsoorden worden in 2012 uitgevoerd en bestaan uit het aanbrengen van een bekleding van open steenasfalt op de huidige groene dijk. De nieuw aan te brengen asfaltbekleding wordt na aanbrengen afgedekt met grond en ingezaaid met gras. De kruin van de dijk zal op 1 hoogte worden gebracht, waardoor plaatselijk 0,5m tot 1m kruinverhoging zal plaatsvinden;
2. Op verzoek van het waterschap zal een dijkovergang voor fietsers worden aangebracht en een dijkovergang voor mindervaliden. De toegang tot het haventerrein aan de zuidzijde (Havenstraat) zal verdwijnen omdat de huidige Havenstraat zal worden opgehoogd. Het gebouw van de havenmeester zal dan worden gesloopt;
3. De gemeente Hulst is voornemens de Mariadijk tussen de Walsoordensestraat en de Havenstraat af te sluiten voor alle verkeer. De bereikbaarheid van het haventerrein wordt dan gegarandeerd door de aan te brengen dijkovergang voor fietsers;
4. De afsluiting van de Mariadijk is een verzoek van Bleijko Betonwaren BV, omdat deze weg het opslagterrein in tweeën verdeelt. De Mariadijk is eigendom van Domeinen;
5. De plannen genoemd onder de punten 2 t/m 4 zullen beoordeeld worden in de raadsvergadering van 28 april; op verzoek van de wethouder zullen



016132 2011 PZDT-V-11035 ontw

Verslag overleg haven Walsoorden 7 februari met ge

belanghebbenden en omwonenden nader over de plannen worden geïnformeerd.

6. Op verzoek van het Projectbureau Zeeweringen worden eerst met belanghebbenden individuele gesprekken gevoerd. Op initiatief van gemeente Hulst wordt nadien een informatieavond gehouden.

Betreffende het nader te organiseren gesprekken met belanghebbenden zijn de volgende acties afgesproken:

7. Projectbureau Zeeweringen zal een korte beschrijving van het werk aan de gemeente aanleveren. **Actie Klaas Kaslander (PBZ)**
8. Gemeente Hulst zal een overzicht aanleveren met alle belanghebbenden betreffende werkzaamheden Walsoorden. **Actie dhr. de Nijs (gem. Hulst)**
9. Projectbureau Zeeweringen zal in overleg met gemeente Hulst (mevr. C. van Damme) de te houden individuele overleggen met belanghebbenden inplannen. **Actie Anneke McGovern (PBZ)**
10. Het waterschap Scheldestromen (Piet Stouten) zal een overleg inplannen met bewoners van Walsoordensestraat 4
Actie Piet Stouten (waterschap)
11. Gemeente Hulst zal een informatieavond organiseren voor bewoners en belanghebbenden na het houden van de individuele gesprekken.
Actie dhr. de Nijs (gem. Hulst)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
7 februari 2011

Nummer
PZDT-V-11035ontw