



Aan  
Waterschap Hulster Ambacht  
t.a.v. Het Dagelijks Bestuur  
Postbus 6  
4560 AA HULST

Contactpersoon  
ing. P. Hengst  
Datum  
21 juli 1998  
Ons kenmerk  
PZDT-B-98419 inv.  
Onderwerp  
Demonstratievakken Saeftinghe

Doorkiesnummer  
0113-241403  
Bijlage(n)  
-  
Uw kenmerk  
-

Geachte Bestuur,

De afgelopen maanden is in voorbereiding geweest het plan voor het maken van twee demonstratievakken met een kleibekleding in Saeftinghe. Bij het besluit van 22 juni 1998 nr. 5 stelde de Algemene Vergadering van uw waterschap het plan daarvan vast. De beschikbare tijd voor uitvoering was een zorg die in de loop van de tijd steeds knellender werd. In de planning hadden we dan ook opgenomen dat, vooruitlopend op het van kracht zijn van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet, reeds van start gegaan moest worden. Vorige week heeft een laatste gesprek plaatsgehad over afstemming onderzoekseisen, toezicht en uitvoering. Daarbij was ook een vertegenwoordiger van uw waterschap aanwezig.

Bij dat gesprek is het volgende onder ogen gezien:

- de op 2 juli verleende NB-wetvergunning geeft expliciet aan dat pas op 17 augustus begonnen kan worden;
- de bij de werken vrijgekomen klei is niet geschikt om te worden verwerkt in de kleivakken, zodat klei van elders moet worden aangevoerd;
- omdat het om een onderzoeksvak gaat moeten de hoogste eisen worden gesteld aan vooronderzoek klei, uitvoering, meting en toezicht;
- de aanbesteding op uitnodiging en vervolgens de beoordeling en gunning neemt nog minimaal drie weken in beslag;
- het monitoringsprogramma moet nog in de bestekken worden verwerkt;
- in een periode van 5 weken moet transport van 30.000 m<sup>3</sup> klei plaatsvinden over de weg;
- het bij het werk vrijkomend zand kan worden benut voor het maken van werk met werk door gelijktijdige aanleg van een veedrinkplaats in het schor. Procedureel kan dat pas vanaf medio september zodat of besteksaanpassing moet plaatsvinden of met extra opslag en overslag moet worden gewerkt.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



002055 1998 PZDT-B-98419 inv.

AankDemonstratievakken Saeftinghe uitgesteld



Het geheel overziend heeft het Projectbureau besloten de aanbesteding drie of vier maanden uit te stellen totdat alle aspecten van onderzoek en uitvoeringsmonitoring geheel zijn uitgewerkt. Ondertussen kan ook Stichting Het Zeeuwse Landschap de vereiste procedures doorlopen voor de aanleg van een met het werk te combineren vluchterp cq. veedrinkplaats.


Concreet betekent dit dat de uitvoering niet meer voor het stormseizoen '98-'99 plaatsvindt. Daarmee kan met het beoordelen van het gedrag van de kleivakken onder stormomstandigheden pas een jaar later worden begonnen en loopt de geplande monitoringstijd door tot voorjaar 2002.

Definitieve verbetering van het dijkvak Saeftinghe zal dan ook pas op z'n vroegst in 2002 kunnen beginnen.

Gelet op het belang dat wij hechten aan een goede voorbereiding van kleionderzoek, kleiverwerking en inpassing in een goed logistiek werkplan geven wij er de voorkeur aan deze werken niet te starten in de nazomer van 1998. Aanbesteding zal nu plaatsvinden zo gauw bedoelde voorbereiding geheel uitgewerkt is.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de Provincie, Stichting Het Zeeuws Landschap, alsmede aan de partners in het project Zeeweringen.

Hoogachtend,  
Projectbureau Zeeweringen



ing. P. Hengst




Aan  
Afschrift van brief PZDT-B-98419 inv naar:  
Stichting Het Zeeuws Landschap, Leden  
Ambtelijk overleg, Provincie afd. RMW,  
Leden PBZ, L. Ye, S. Goedegebuure,  
L. van Hese, R. van Etten

Van  
ing. P. Hengst  
Datum  
22 juli 1998  
Onderwerp  
Demonstratievakken Saeftinghe

Doorkiesnummer  
0113-241403  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZDT-Z-98419 inv

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> conform afspraak                         | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor    |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input type="checkbox"/> om te behouden         |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor     |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage   |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input checked="" type="checkbox"/> te uwer informatie            |   |
| <input type="checkbox"/>  |   |

  
ing. P. Hengst

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.

Telefax



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Aan  
Waterschap Hulster Ambacht  
t.a.v. Het Dagelijks Bestuur  
Postbus 6  
4560 AA HULST

Telefaxnummer  
(0114) 31 15 55

Van  
ing. P. Hengst  
Datum  
22 juli 1998  
Kenmerk  
PZDT-X-98419 inv  
Onderwerp  
Demonstratievakken Saeftinghe

Doorkiesnummer  
0113-241403  
Telefoonnummer indien incompleet ontvangen  
(0113) 24 13 70  
Aantal pagina's (inclusief voorblad)  
3

Geacht Bestuur,

Vooruitlopend op de officiële brief betreffende demonstratievakken Saeftinghe ontvangt u hierbij de gefaxte versie.

De bovengenoemde brief is vandaag per post verzonden.

Met vriendelijke groet,

ing. P. Hengst

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.