


25 SEP 2013

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. de heer ing. S.J.R. Vermunt
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		



waterschap **Scheldestromen**

uw brief : 23 september 2013
uw kenmerk : PZDT-B 13362 uitv
ons kenmerk : 2013024797
bijlagen :
onderwerp : werkzaamheden glooiing Karelpolder ná 1 oktober 2013

ARCHIEF nr. **PZDT-B-13362 uitv**
REGULATIE-MAP
behandeld door : ing. A.G. Marinisse
doorkiesnummer : 088-2461337
e-mail : info@scheldestromen.nl

VERZONDEN 24 SEP. 2013

Middelburg, 24 september 2013

Geachte heer Vermunt,

In uw brief geeft u aan dat opdrachtnemer Zeeuwse Stroom door leveringsproblemen niet in staat is om de werkzaamheden aan de glooiing Karelpolder voor 1 oktober 2013 gereed te hebben.

Met inachtneming van de gestelde voorwaarden voor uitvoering van werken tijdens het stormseizoen, verlenen wij u hiermee toestemming voor afronding van de werkzaamheden tot en met 18 oktober 2013.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

mr. J.Y. Dekker
directeur

Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



018506 2013 PZDT-B-13364 uitv
ntracWerkzaamheden glooiing Karelpolder na 1 oktober