



Aan  
Hans Janssen  
voorzitter Toetsgroep

cc  
Piet  
Henk  
Yvo.  
PBC t.k.

Contactpersoon  
Yvo Provoost  
Datum  
2 februari 2001  
Ons kenmerk  
PZTG-B-01001  
Onderwerp  
Reactie audit Nieuw Neuzen

Doorkiesnummer  
0113 - 24 13 69  
Bijlage(n)  
functieomschrijving KAM-coördinator  
Uw kenmerk  
-

Beste Hans,

Donderdag 12 januari 2001 is het auditverslag Nieuw Neuzen van de Toetsgroep besproken. Deelnemers aan deze bespreking waren Tonny Maranus, Piet Hengst, Yvo Provoost en ikzelf. Buiten dit gesprek (en de nabespreking van de geauditeerden met Yvo Provoost) is de audit tevens onderwerp van gesprek geweest op bouwvergaderingen.

Hieronder volgt een korte melding van hetgeen op 12 januari 2001 is besproken. Het algemene idee was dat de gesignaleerde knelpunten voornamelijk te maken hebben met de kwaliteitsadministratie en met het controleren van de in het bestek gestelde eisen. Onder kwaliteitsadministratie wordt hier verstaan het controleren van het kwaliteitsplan van de aannemer en de controle/archivering van kwaliteitsregistraties van geleverde producten en materialen. Ik neem de gesignaleerde knelpunten serieus en mede daarom zijn de volgende acties in gang gezet.

Ten aanzien van het punt kwaliteitsadministratie heeft Tonny Maranus (disciplineleider Uitvoering), mede naar aanleiding van de bij de audit naar voren gekomen knelpunten, de actie in gang gezet om vanuit NWT een KAM-coördinator aan te stellen voor de werken van het project Zeeweringen. Deze KAM-coördinator is per 1 februari 2001 begonnen en gaat onder meer de directies UAV ondersteunen bij het opzetten, controleren en beheren van een gedegen kwaliteitsadministratie. Ter informatie zijn in de bijlage de gestelde eisen voor de functie opgenomen.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24  
E-mail y.provoost@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



006346 2001 PZTG-B-01001  
reactie audit Nieuw Neuzen

006  
2001  
PZTG




Ten aanzien van de controle van de bestekseisen speelt het volgende. In de bestekken van het project Zeeweringen wordt veelal de Standaard 95 integraal van toepassing verklaard. Hierdoor worden automatisch een aantal eisen opgenomen in het bestek, die wellicht niet altijd relevant zijn voor de bestekken van het project Zeeweringen. De KAM-coördinator zal in overleg met de discipline Uitvoering ook dit kritisch bezien. Voor de bestekken van 2001 is dit echter niet meer te realiseren.

Ik heb overigens het voornemen om ook in 2001 soortgelijke audits door de Toetsgroep bij het project Zeeweringen te laten uitvoeren.

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Henk van den Bosch



Functieomschrijving KAM-coördinator afdeling Nieuwe Werken (NWT)

*Benaming*

- KAM-coördinator

*Opleiding*

- HBO-niveau, bij voorkeur Civiele Techniek

*Kennis en ervaring*

- ervaring met het ontwerpen, bestekschrijven en directievoering in de uitvoering van waterkeringen strekt tot aanbeveling
- ervaring met, kennis van of affiniteit met het Bouwstoffenbesluit is gewenst

*Tijdsduur*

- voorlopig wordt uitgegaan van een periode van circa 2 jaar

*Taken*

- ondersteuning/begeleiding diverse directies UAV in de uitvoering van werken bij
  - alle meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit
  - beoordeling kwaliteitsplannen aannemer
  - naleving handboeken kwaliteitszorg NWT en AXZ
  - naleving controleplannen in het kader van de UCA
- ondersteuning disciplines ontwerp en bestekschrijven project Zeeweringen bij
  - naleving handboeken kwaliteitszorg
  - uittrekken hoeveelheden t.b.v. meldingen Bouwstoffenbesluit
  - bewaking uniformiteit controleplannen

*Plaatsen tewerkstelling*

- primair ten behoeve van het project Zeeweringen in keten aan weerszijden van de Westerschelde en op het Projectbureau in Goes
- na verloop van tijd mogelijk op andere projecten binnen NWT en eventueel bij dienstkringen in Zeeland