



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

A.M. de Jong

T 088 246 13 80
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 1 maart 2011

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6100 Vliete- en Thoornpolder

Bijlage(n)

1


Kenmerk

PZPB-Z-11023

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


Ing. S. Vereeke
(technisch manager)



016460 2011 PZPB-Z-11023

NestGetekend overdrachtsprotocol ZLD-6100 Vliete- en

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6100
DIJKVAK: Vliete- en Thoornpolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Van den Biggelaar Aannemings-
bedrijf B.V. en Fl. Liebrechts B.V.
AANNEMINGSSOM: € 6.322.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 6.423.489,15

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. - Ontwerpnota - Erratum Ontwerpnota	pzdt-r-05374 ontw pzdt-m-06035 ontw	02/02/2006 02/02/2006	zie bijlage zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06191 ontw	18/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	-	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-06399 best	25/09/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	6856 (pzdt-b-06398 best)	02/11/2006	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1524 t/m 1533	pzdt-l-09144 rev	30/01/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) Actualisatie toetsing b) Controle toetsing c) Vrijgave toetsing d) Toetsing t.b.v. overdracht e) Revisie toetsing	pzdt-r-04383 inv pzdt-r-05121 pzdt-m-05252 pzdt-r-11040 rev pzdt-m-10153 rev	24/12/2004 22/04/2005 21/09/2005 18/01/2011 11/02/2011	zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage	wts ZE doc wts ZE doc
9. Bijkomende zaken: Vaststellingsovereenkomst A	4872 (pzdt-b-07549 uitv)	28/11/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ 2
op 2 (.....) 2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(mr. R.J. van der Kluit)

Interim dijkgraaf
waterschap Scheldestromen

(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)