



Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

Van  
A.M. de Jong  
Datum  
12 januari 2009  
Onderwerp  
Getekend Overdrachtsprotocol ZLR-5934  
Noord-/Oudeland-/Muijepolder

Doorkiesnummer  
(0118) 62 13 80

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-09002

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

ing. S. Vereeke  
(technisch manager)



014486 2009 PZPB-Z-09002

Overdrachtprotocol ZLR-5934 Noord-/Oudeland-/W

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLR-5934  
**DIJKVAK:** Noord-/Oudeland-/Mujiepolder (dp 955-990<sup>+ 55</sup>)  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 6.377.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 6.454.375,40

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05028 ontw	31/03/2005	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-05231 ontw	30/09/2005	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	12/01/2006	zie bijlage	
4. 1 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	pzdt-n-08342 best	31/01/2006	zie bijlage	
2 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	pzdt-n-08343 best	28/02/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4198 (pzdt-b-06187 best)	18/05/2006	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst - ZLRW 2008-1100 t/m 1110	pzdt-l-08423 rev	12/06/2008	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing (dp 0940-0975)	pzdt-r-03214 inv	20/09/2002	zie bijlage	wts ZE doc
b) Actualisatie toetsing (dp 0975-1010)	pzdt-r-03041 inv	02/10/2002	zie bijlage	wts ZE doc
c) Controle toetsing (dp0940-0975)	pzdt-m-02323	18/10/2002	zie bijlage	
d) Controle toetsing (dp0975-1010)	pzdt-m-02324	21/10/2002	zie bijlage	
e) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04080	29/03/2004	zie bijlage	
f) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-08335 rev	02/10/2008	zie bijlage	wts ZE doc
g) Revisie toetsing	pzdt-m-08296 rev	10/10/2008	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	237 (pzdt-b-07054 uitv)	23/01/2007	zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst B	1149 (pzdt-b-07183 uitv)	23/03/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ .....

op ~~08-01-2008~~ 2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

(de heer W.A. Gosselaar)