



Simon Vereeke
Raymond Derksen
Leden PBG

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Bezoekadres:
Kanaalweg 1
Middelburg
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Ruud Bosters

Datum
17 januari 2013

Kenmerk
PZDT-M-10150 rev.1

Bijlage(n)
Geen

memo

Revisietoetsing Westkapelle fase 2 (dp 168 – 184, bestek ZLD-6315)

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding op het dijkvak Westkapelle fase 2 (richting Domburg). Dit werk is uitgevoerd in 2008 waarbij de afgekeurde bekleding is overlaagd met vol-en-zat met gietasfalt gepentreerde breuksteen.

Het traject ligt op Walcheren aan de Noordzee tussen dijkpaal 168 en 184. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door waterschap Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerphoofnotitie van het dijkvak (PZDT-R-07344 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het Ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op 19 mei 2010 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van waterschap Scheldestromen en R. van de Voort van projectbureau Zeeweringen. De nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Controle revisietoetsing

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding Westkapelle fase 2 (richting Domburg), dijkpaal 168 - 184" (PZDT-R-13020 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Datum
17 januari 2013

Kenmerk
PZDT-M-10150 rev

Foto's

Foto's van het dijktraject zijn terug te vinden op:
G:\dzt\WS_WSZ\Algemeen\01Algemeen\fotos\Dijkvakken Noordzee\Westkapelle fase 2\Revisietoets 19-05-2010.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,


Projectleider Techniek

Akkoord waterschap Scheldestromen,


directeur Waterkeringen en Wegen

..... 17-1-2013

..... 21-1-2013



015238 2010 PZDT-M-10150 rev

Revisie toetsing Westkappelle Zeedijk fase 2 ZLD