



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 1 oktober 2012
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6104 Saeftinghe 2


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-12091

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet;


ing. S. Vereeke
(technisch manager)



017579 2012 PZPB-Z-12091

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6104 Saeftingh

017579 2012 PZPB-Z-12091

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6104 -> 31004730
DIJKVAK: Melo-, Kleine Molen- en Kruispolder (Saeftinghe 2)
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2008
OPLEVERING: 1 oktober 2008
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: N. Kraaijeveld B.V.
AANNEMINGSSOM: € 2.762.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.970.268,57

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	WG-SE20051867 (pzdt-r-06012 ontw)	25/01/2006	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	WG-SE20061436 (pzdt-r-12248 ontw)	04/07/2007	Zie bijlage	DB wts
3. Bestek	-	20/12/2007	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen incl. tekeningen	pzdt-n-12232 best	28/01/2008	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	1341 (pzdt-b-12233 best)	24/04/2008	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen ZLRW-2011-01201 t/m 01209	pzdt-l-11192 rev	30/05/2011	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> W. Eckhardt
7. Notitie				
a) Controle toetsing PBZ	pzdt-m-04072	25/03/2004	Zie bijlage	
b) Toetsing PBZ NB-wet	pzdb-m-08014	14/01/2008	Zie bijlage	
c) Revisie toetsing PBZ	pzdt-m-10222 rev	03/05/2012	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst 0001	306 (pzdt-b-09059)	02/02/2009	Zie bijlage	
b) Definitieve berekening Brand- en bouwstoffen	4212 (pzst-b-09133 fin)	25/08/2009	Zie bijlage	


Vastgesteld te Middelburg/
op ..10..... 2012

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen



(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK:	ZLD-6032 <u>Ontwerp</u>
DIJKVAK:	Melo-, Kleine Molen- en Kruispolder (Saeftinghe 2)
WATERSCHAP:	Scheldestromen
AANVANG:	1 april 2008
OPLEVERING:	1 oktober 2008
ONDERHOUDSTERMIJN:	32 weken
AANNEMER:	DHV Ruimte en Mobiliteit B.V.
AANNEMINGSSOM:	€ 59.500,00
REALISATIEKOSTEN (incl. meer/minderwerk):	€ 121.635,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	WG-SE20051867 (pzdt-r-06012 ontw)	25/01/2006	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	WG-SE20061436 (pzdt-r-12248 ontw)	04/07/2007	Zie bijlage	DB wts
3. Notitie Vrijgave PBZ	pzdt-m-04304	25/10/2004	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) 1 ^e staat van meer/minderwerk	7910 (pzdt-b-05419 uitv)	17/11/2005	Zie bijlage	
b) 2 ^e staat van meer/minderwerk	174 (pzdt-b-06019 uitv)	13/01/2006	Zie bijlage	
c) 3 ^e staat van meer/minderwerk	4880 (pzdt-b-06262 uitv)	03/07/2006	Zie bijlage	
d) 4 ^e staat van meer/minderwerk	531 (pzdt-b-07100 uitv)	09/02/2007	Zie bijlage	
e) 5 ^e staat van meer/minderwerk	3485 (pzdt-b-07429 uitv)	29/08/2007	Zie bijlage	
f) Wijzigingsovereenkomst	7123 (pzdt-b-06419 ontw)	20/11/2006	Zie bijlage	