



> Retouradres: p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Geadresseerde

Datum 14 februari 2012
Onderwerp Transportroute dijkversterking 2012

Geachte heer, mevrouw,

Eind november ontving u een brief over de werkzaamheden van projectbureau Zeeweringen in de haven van Hoedekenskerke. In deze brief stond vermeld dat de dijkversterking eind mei/begin juni 2012 afgerond is. Inmiddels is dit veranderd vanwege de verplaatsing van 't Wachtlokaal. Door de extra werkzaamheden verwachten we nu in augustus 2012 klaar te zijn.

Nieuwe plek voor 't Wachtlokaal

Het was lang onzeker of 't Wachtlokaal behouden kon blijven. Het historische gebouw staat de dijkversterking in de weg en verplaatsen bleek te kostbaar. Eind januari werd bekend dat vrijwilligers van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en Watersportvereniging De Val 't Wachtlokaal gaan verplaatsen naar een andere locatie op het haven terrein. Zo wordt er aanzienlijk bespaard. De kosten worden samen opgebracht door provincie Zeeland, gemeente Borsele, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Nieuwe planning

Het werk is nu als volgt gepland: vanaf maart voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking uit. Dan wordt onder meer de nieuwe plek voor 't Wachtlokaal op het havenplateau geschikt gemaakt. De verplaatsing van het gebouw gebeurt in mei. Daarna gaat de aannemer verder met het versterken van de dijk. Naar verwachting is het werk in augustus afgerond. Via een digitale nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van de voortgang van het werk. Aanmelden hiervoor kan op onze website: www.zeeweringen.nl.

Gevolgen

Het jachthaventje van Hoedekenskerke blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Bootjes kunnen altijd de haven in- en uitvaren. De aanlegsteiger blijft toegankelijk. De werkzaamheden en transporten kunnen wel enige overlast veroorzaken. We nemen maatregelen om dit te beperken. Zo werken we in principe alleen tussen 07.00 en 19.00 uur en doen we ons best om de transportwegen stof- en moddervrij te houden.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Anneke McGovern

T 088 246 1361
anneke.mcgovern@rws.nl

Ons kenmerk:
PZST-B-12019 com

Uw kenmerk:
-

Bijlage(n):
-



017624 2012 PZST-B-12019 com

Communicatie naar omwonenden transportroute H

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, te bereiken via telefoonnummer (088) 246 1361 of 06 5268 8241. Via e-mail kan ook: info@zeeweringen.nl.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE PROJECTMANAGER VAN PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN,

ir. L.L.J. Kortsmid

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
14 februari 2012

Ons kenmerk:
PZST-B-12019 com

Seasun B.V.
Kreekweg 2
4421 RV Kapelle

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 8
4433 BA Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Havenstraat 32
4433 AM Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Havenstraat 34
4433 AM Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Havenstraat 38
4433 AM Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Havenstraat 36
4433 AM Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Havenstraat 33
4433 AL Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Boeiertweg 1
4433 AZ Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Boeiertweg 3
4433 AZ Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Boeiertweg 5
4433 AZ Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Boeiertweg 7
4433 AZ Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Boeiertweg 9
4433 AZ Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 1
4433 BA Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 2
4433 BA Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 3
4433 BA Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 4
4433 BA Hoedekenskerke

Aan de bewoners van dit pand
Steigerweg 6
4433 BA Hoedekenskerke