

Directie Zeeland

Aan  
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland  
t.a.v. drs. P. Donk  
Postbus 5014  
4330 KA MIDDELBURG


Van  
A.M. de Jong  
Datum  
19 december 2002  
Onderwerp  
Getekend Overdrachtprotocol ZL-4407  
Borsselepolder Oost

Doorkiesnummer  
0113-241380  
Bijlage(n)  
1  
Kenmerk  
PZPB-Z-02094

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |
| <input type="checkbox"/>  |  |

Met vriendelijke groet,

  
ing. P. Hengst

(projectleider Techniek)

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007078 2002 PZPB-Z-02094

Getekend overdrachtprotocol ZL 4407 Borsselepol

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


**BESTEK:** nr. ZL- 4407  
**DIJKVAK:** Borssele Oost (1)  
tussen dp 76<sup>+50</sup> Ellewoutsdijkpolder en  
dp 31<sup>+20</sup> Borsselepolder (hm 504 – 541)  
**WATERSCHAP:** Zeeuwse Eilanden  
**AANVANG:** 7 maart 1997  
**OPLEVERING:** 1 november 1997  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Hakkers Werkendam  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 7.673.000,-

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98246	15-04-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	Niet gemaakt			
3. Bestek incl. tekeningen	1959 (PZPB-B-97028)	05-03-1997	13-03-1997	DB wts ZE
4. 1 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	PZDT-N-98454 uitv	17-02-1997	Zie bijlage	
2 <sup>e</sup> Nota van inlichtingen	PZDT-N-98455 uitv	21-02-1997	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	PZUI-B-97018	05-03-1997	07-03-1997	DB wts ZE
6. Werkbestek incl. tekeningen	n.v.t.	-	-	Lid dir. UAV (wts ZE)
7. Revisietekeningen	Nr. ZLNW 1999-1071 t/m ZLNW 1999-1085	06-07-2000	Zie bijlage	CD-rom wts ZE
8. Notitie's				
a) Rapportage toetsing bekleding Borssele en Ellewoutsdijk (meerwerk)	PZDT-R-01313 inv	23-10-2001	Wts doc.	
b) Toetsing nieuwe werken	PZDT-N-02345 rev	21-11-2002	Zie bijlage	
c) Rapport Geavanceerde toetsing dijkvak met Basalton bij Borssele met memo K-01-09-52	PZDT-R-01220 ken PZDT-M-01302 ken	30-07-2001 18-10-2001	Zie bijlage Zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	118 (PZUI-B-98117)	30-10-1997	09-01-1998	DB Wts Zeeuwse E.
b) 2 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	6804 (PZDT-B-98465 uitv)	17-07-1998	Zie bijlage	
c) 3 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	10584 (PZDT-B-98675 uitv)	30-11-1998	Zie bijlage	

Vastgesteld te Goes  
op ....18/12/..... 2002

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

  
(ir. W.P.A. Broeders)

Dijkgraaf  
waterschap Zeeuwse Eilanden

  
(W.A. Gosselaar)