



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland  
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt  
Postbus 5014  
4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**

A.M. de Jong

T 088 246 13 80  
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 22 augustus 2011  
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6099 Snoodijkpolder

**Bijlage(n)**

1


**Kenmerk**

PZPB-Z-11056

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet,

  
ing. S. Veréeke  
(technisch manager)



016493 2011 PZPB-Z-11056

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6099 Snoodijkp

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLD-6099  
**DIJKVAK:** Snoodijkpolder  
**WATERSCHAP:** Scheldstromen  
**AANVANG:** 1 april  
**OPLEVERING:** 29 september  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Combinatie Van den Heuvel Werkendam bv /  
A.V.K. bv / GMB Infra bv  
**AANNEMINGSSOM:** € 2.318.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 2.558.407,10

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05421 ontw	02/02/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06185 ontw	11/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	08/11/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07042 best	07/12/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	99 (pzdt-b-07040 best)	12/01/2007	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1503 t/m 1508	pzdt-l-09143 rev	21/04/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-02321 inv	18/10/2002	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-r-05075	22/03/2005	zie bijlage	
c) Controle toetsing	pzdt-m-05137	30/05/2005	zie bijlage	
d) Vrijgave toetsing	pzdt-m-05140	30/05/2005	zie bijlage	
e) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-m-11180 rev	08/06/2011	zie bijlage	wts ZE doc
f) Revisie toetsing	pzdt-r-09244 rev	09/06/2011	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	pzdt-b-07406 uitv	10/08/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ... ..  
op ...22/8/... 2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

  
(mr. R.J. van der Kluit)

Interim Dijkgraaf  
waterschap Scheldestromen

  
(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)