

2008

Waterschap  
Zeeuws-Vlaanderen

23 JUL 2008

Uw brief van : 11 juni 2008  
 Uw kenmerk : PZPB-B- 08030  
 Behandeld door : ing. M.C. Stroo  
 Doorkiesnummer : (0115)641180  
 Ons kenmerk : 0803073/0803846  
 Bijlagen : 1  
 Kopie aan : PSt/Apr/MSt  
 Documentnaam : MStrb028  
 Datum : 18 juli 2008  
 Verzonden : 27.07.08

Onderwerp : overdracht overlagingen  
 Margaretha-, Eendragt- en  
 Kruispolder (bestek ZL-4857)

Projectbureau Zeeweringen  
 T.a.v. de heer J. van der Horst  
 Postbus 1000  
 4330 ZW MIDDELBURG

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
ONTVANGST		
CONTRACTMANAGER		X
PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
TECHNISCH MANAGER		X
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		
TECHNIEK Disciplineteider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineteider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		X
Leden PBA		X
ARCHIEF nr. PZPB-B-08030		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Van der Horst,

Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-4857 (overlagingen Margaretha-, Eendragt- en Kruispolder) in goede orde ontvangen. Een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol wordt u hierbij geretourneerd.

Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,  
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

W.J. de Graaf

dijkgraaf

mr. J.Y. Dekker

secretaris



013437 2008 PZPB-B-08039

Getekend overdrachtsprotocol ZL-4857 Overlagi

**OVERDRACHTSPROTOCOL**

betreffende:


**BESTEK:** nr. ZL-4857  
**DIJKVAK:** Overlagen Margaretha-, Eendragt- en Kruispolder  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 5 april 2000  
**OPLEVERING:** 29 september 2000  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** Zinkcon Dekker BV./Hakkers Werkendam B.V./  
 Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V./  
 B.V. Aannemingsbedrijf De klerk  
**AANNEMINGSSOM:** fl. 2.818.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen, voorheen Waterschap De Drie Ambachten, de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-99308 ontw	10/09/1999	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	geen			
3. Bestek incl. tekeningen	-	05/04/2000	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-08123 best	22/03/2000	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	23731 (pzdt-b-08158 best)	05/04/2000	Zie bijlage	
6. Revisietekeningenlijst ZLRW 2003-1071 t/m 1076	pzdt-l-04182 rev	21/06/2004	Zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> M. Stroo
7. Notitie overdracht				
a) Revisietoetsing Z-VI	pzdt-m-03080 rev	23/04/2003	Zie bijlage	wts doc
b) Revisietoetsing Z-VI	pzdt-m-04005 rev	18/09/2003	Zie bijlage	wts doc
c) Revisietekeningen Z-VI	pzdt-m-04018 rev	20/01/2004	Zie bijlage	wts doc
d) Revisietoetsing PBZ	pzdt-m-06084 rev	26/11/2007	Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken:				
a) 1 <sup>e</sup> staat van meer/minderwerk	13541 (pzdt-b-08157 uitv)	11/12/2000	Zie bijlage	
b) Uitvoering overlagingsbestek	0004335 (pzdt-b-00164 uitv)	26/06/2000	Zie bijlage	wts doc

Vastgesteld te Middelburg/ .. Terneuzen  
op ....18....juli2008

de Minister van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen



(W.J. de Graaf)