



25 MEI 2009

Uw brief van : 25 april 2009
 Uw kenmerk : PZPB-B-09028
 Behandeld door : [redacted]
 Doorkiesnummer : [redacted]
 Ons kenmerk : 0903163/0903228
 Bijlagen : 1
 Kopie aan : PS/APr/MSV/PGe
 Documentnaam : PGerb005
 Datum : 18 mei 2009
 Verzonden : 20.05.09
 Onderwerp : overdracht bestek ZL-5569

Projectbureau Zeewer
 T.a.v. de heer ir [redacted]
 Postbus1000
 4330 ZW MIDDELBU

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTVANGST		
PROJECTMANAGER		X
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT		
MANAGER		X
MANAGER		
SECRETARIS		
MANAGER		
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
TECHNIEK Adviseur Toetsingen		
Red. PBA		X
ARCHIEF nr. PZPB-B-09036		X
CIRCULATIE MAP		

2L 5569

Geachte [redacted]

Wij hebben de bescheiden van het overdrachtsprotocol van bestek ZL-5569 (Paulinapolder) in goede orde ontvangen. Een ondertekend exemplaar van het overdrachtsprotocol wordt u hierbij geretourneerd. Met de ondertekening ervan is de officiële overdracht aan het waterschap, van het door Rijkswaterstaat gemaakte werk, een feit.

Wij spreken onze dank uit voor de door u uitgevoerde werkzaamheden en voor de prettige samenwerking.

Hoogachtend,
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

[redacted signature]

dijkgraaf

[redacted signature]

secretaris



014520 2009 PZPB-B-09036

Getekend overdrachtsprotocol Paulinapolder ZL

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5569
DIJKVAK: Paulinapolder
WATERSCHAP: Zeeuws-Vlaanderen
AANVANG: 1 april 2003
OPLEVERING: 1 oktober 2003
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V. /
Hakkers Werkendam B.V. /
Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V. /
Van Oord ACZ B.V.
AANNEMINGSSOM: € 1.053.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-02229 ontw	10/09/2002	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-02261 ontw	04/09/2002	Zie bijlage	DB wts Z-VI
3. Bestek incl. tekeningen	ZL-5569	12/03/2003	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-03048 best	26/02/2003	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	(3154) pzdt-b-03060 best	03/04/2003	Zie bijlage	
6. Revisietekeningen ZLNW 2008-01186 t/m 01188	pzdt-l-08312 rev pzdt-l-08422 rev	12/08/2008 03/12/2008	Zie bijlage Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> P. Geernaert
7. Notitie a) Resultaat toetsing b) Controle toetsrapport c) Vrijgave PBZ d) Revisie toetsing	pzdt-m-01041 best pzdt-r-01342 pzdt-m-02020 pzdt-m-09102 rev	12/02/2001 15/11/2001 15/01/2002 06/04/2009	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken: geen				

Vastgesteld te Middelburg/ Terneuzen
op 21-4 2009 18 mei 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen