



## Deelnemers

### Aanwezig

Rijkswaterstaat Zeeland, district

Westerschelde: [redacted], [redacted]

Gemeente Terneuzen: [redacted]

[redacted]

Rijkswaterstaat Projectbureau

Zeeweringen: [redacted]

### Afwezig

Waterschap Zeeuws Vlaanderen: [redacted]

Rijkswaterstaat Projectbureau Zeeweringen: [redacted]

Rijkswaterstaat Zeeland, district Westerschelde: [redacted]

### Afschrift aan

Deelnemers, secretariaat PBZ, J.

[redacted], [redacted], [redacted]

[redacted] t

## Verslag van

Bespreking Scheldeboulevard Terneuzen

Datum verslag

12 april 2005

Datum bespreking

4 april 2005

## Nummer

PZDT-V-05116 ontw

Opgemaakt door

[redacted]

Doorkiesnummer

[redacted] 30

Bijlage(n)

1: actielijst

## Opening.

[redacted] opent de bespreking. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bespreking van 2 maart 2005.

[redacted] zal niet aanwezig zijn hij is vader geworden, bij deze van harte gefeliciteerd. [redacted] beiden afwezig.

[redacted] zal voorlopig niet meer deelnemen aan het project.

## Verslag vorige vergadering en actielijst.

Het verslag is akkoord bevonden.

Een verzoek van de aanwezigen om de verslagen en bijlagen ook digitaal toe te sturen.

### Actielijst

SB01 Ontwerpnota opsturen naar gemeente Terneuzen (3-voud)

Actie is afgehandeld. Nota's zijn op 7 maart 2005 naar de gemeente Terneuzen opgestuurd.

SB02 Aangeven hoe fietsroute op de buitenberm eruit moet komen te zien.

Actie voor het volgende overleg, indien voortijdig gereed wordt deze toegezonden.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93



009434 2005 PZDT-V-05116 ontw

nge Verslag Scheldeboulevard Terneuzen 4 april 2005



- SB03 Inventarisatie aanwezig meubilair, voorzieningen en kunstobjecten  
Actie voor het volgende overleg.
- SB04 Afweging maken welk meubilair handhaven/verwijderen.  
Aan de hand van actie SB03 zal dit aangegeven worden.
- SB05 Wensenlijst gemeente Terneuzen  
Deze actie loopt intern bij de gemeente samen met de ontwikkeling Scheldeboulevard. Dhr. van Gils geeft aan dat deze wensen wel op het werk moeten slaan. Zie verder afstemming werkgroepen.
- SB06 Overzicht te verwerken hoeveelheden Scheldeboulevard.  
Actie is afgehandeld. Overzicht is als bijlage bij het verslag d.d. 2-3-2005 gevoegd.
- SB07 Aangeven transportroute buiten kern Terneuzen om.  
Deze actie loopt nog. In deze actie meenemen of er in de transportroute gelijktijd werkzaamheden uitgevoerd worden.
- SB08 Nakijken beperking as-lasten t.p.v. sluiscomplex  
Actie is afgehandeld. De bruggen hebben verkeersklasse 60 (zwaarste klasse), 20 ton per as.
- SB09 Kosten gemoeid met weghalen/verplaatsen meubilair, kunstobjecten, kabels en leidingen.  
Hier is nog niet naar gekeken. Eerst inventarisatie meubilair afwachten. Voor kabels en leidingen is een oriëntatie KLIC-melding uitgevoerd. Nog niet van alle K&L beheerders gegevens ontvangen. De gemeente kijkt zelf welke kosten er gemoeid zijn met het weghalen/verplaatsen van de kunstobjecten.
- SB10 Nagaan of werkzaamheden t.p.v. de haven na de bouwvakvakantie kunnen worden uitgevoerd (vanaf half augustus tot 1 oktober)  
Gezien de hoeveelheden die hiermee gemoeid zijn mag dit geen probleem zijn. Bepaling opnemen in het bestek. Actie afgehandeld.
- SB11 Noodzaak verplaatsen jachten t.b.v. uitvoering werkzaamheden.  
De jachten het dichtst bij de glooiingconstructie zullen tijdelijk verplaatst moeten worden. Actie is afgehandeld.
- SB12 Detailtekening indeling jachthaven  
Is ontvangen (papieren versie). Deze ook versturen naar de gemeente.

### **Afstemming werkgroepen**

Momenteel is er ook een stuurgroep ontwikkeling Scheldeboulevard waarvan de gemeente initiatiefnemer is. Het is raadzaam om met elkaar af te stemmen, zeker wat de communicatie betreft naar de burger toe.

Deze afstemming zal via het district geregeld worden. Actie SB-13, District Westerschelde.

### **Volgende bespreking.**

De volgende bespreking zal worden gehouden op woensdag 18 mei 2005 om 13.30 uur op het kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen.

## Bijlage 1.

### Actielijst Scheldeboulevard.

Nummer:	Omchrijving:	Behandeling door:	Datum:
SB-02	Aangeven hoe fietsroute op de buitenberm eruit moet komen te zien.	Gemeente Terneuzen	Voor bespreking 18-5-2005
SB-03	Inventarisatie aanwezig meubilair, voorzieningen en kunstobjecten	RWS district Westerschelde	Voor bespreking 18-5-2005
SB-04	Afweging maken welk meubilair handhaven/verwijderen	RWS district Westerschelde Gemeente Terneuzen WS Zeeuws Vlaanderen	Voor bespreking 18-5-2005
SB-05	Wensenlijst gemeente Terneuzen	Gemeente Terneuzen	Voor bespreking 18-5-2005
SB-07	Aangeven transportroute buiten kern Terneuzen om.	Gemeente Terneuzen RWS district Westerschelde	Voor bespreking 18-5-2005
SB-09	Kosten gemoeid met weghalen/verplaatsen meubilair, kunstobjecten, kabels en leidingen	RWS district Westerschelde Projectbureau Zeeweringen Gemeente Terneuzen	Voor bespreking 18-5-2005
SB-12	Detailtekening indeling jachthaven	RWS district Westerschelde	Voor bespreking 18-5-2005
SB-13	Afstemming met de stuurgroep ontwikkeling Scheldeboulevard	RWS district Westerschelde	Voor bespreking 18-5-2005