




Deelnemers  
Rijkswaterstaat Zeeland, district  
Westerschelde: [redacted]  
Gemeente Terneuzen: [redacted]  
Waterschap Zeeuws Vlaanderen: [redacted]  
[redacted]  
Rijkswaterstaat Projectbureau  
Zeeweringen: [redacted]  
[redacted]

Afschrift aan  
Deelnemers, secretariaat PBZ, J.



Verslag van  
Bespreking Scheldeboulevard Terneuzen  
Datum verslag  
14 september 2005  
Datum bespreking  
13 september 2005

Nummer  
PZDT-V-05334 ontw.  
Opgemaakt door  
[redacted]  
Doorkiesnummer  
[redacted] 78  
Bijlage(n)  
-

## Opening.

[redacted] opent de bespreking en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt [redacted] voor. [redacted] houdt zich bezig met het detailontwerp en het opstellen van het contract.

[redacted] heeft een agenda gemaakt met daarop een aantal actiepunten. Deze zaken zullen doorgelopen worden.

### **1. Inventarisatie meubilair.**

Deze inventarisatie is uitgevoerd. Tevens is in de inventarisatie aangegeven welke zaken gehandhaafd moeten blijven en welke kunnen vervallen.

Afgesproken wordt dat het verwijderen meubilair wat in de weg staat voor de uitvoering van de glooiingwerkzaamheden, door de aannemer van deze werkzaamheden verwijderd zal worden. Na afronding van de werkzaamheden zal de aannemer het meubilair weer terugplaatsen. Het kunstwerk (cirkel van stenen) t.p.v. de westelijke havendam zal ook door de aannemer van het glooiingwerk verwijderd worden. In het bestek zal een tekst voor bovenstaande opgenomen worden. **Actie SB-14**, [redacted] n [redacted].

[redacted] geeft aan dat het meubilair en het kunstwerk opgeslagen kunnen worden op de Gemeenteremise aan de Industrieweg 3 te Terneuzen. Magazijnbeheerder is [redacted].



009651 2005 PZDT-V-05334 ontw

nber 2Verslag bespreking Scheldeboulevard Terneuze



Naast de westelijke havendam zijn een tweetal trailerhellingen aanwezig. De grootste trailerhelling dient in stand gehouden te worden. [redacted] vraagt of het mogelijk is om deze te verbreden. [redacted] vraagt hoe breed de trailerhelling moet zijn **SB-15, Kint**. [redacted] geeft aan dat de bestaande glooiingconstructie t.p.v. de trailerhelling en de scheepsbank wordt overlaagd met breuksteen en stelt voor om de trailerhelling in de nieuwe situatie te maken van waterbouwasfaltbeton. [redacted] is hiermee akkoord. [redacted] zal nagaan of de scheepsbank in stand gehouden moet worden. **Actie SB-16, [redacted]**.

In de haven zijn in de ondertafel diverse trappen aanwezig. [redacted]. [redacted] geven aan dat het uit het oogpunt van veiligheid de trappen gehandhaafd moeten worden. Dit zal opgenomen worden in het bestek. **Actie SB-17, Van de [redacted] n [redacted]**.

**2. Kosten gemoeid met weghalen/verplaatsen meubilair, kunstobjecten, K&L.**

Het verwijderen en terugplaatsen van meubilair en kunstwerk wordt opgenomen in het te maken bestek.

Gegevens m.b.t. kabels en leidingen zijn opgevraagd bij KLIC. Hierover zijn momenteel nog geen bijzonderheden te melden. [redacted] vraagt aandacht voor de persleiding(en) naar de steiger(s) in de haven. Nagegaan zal worden waar deze ligt en of maatregelen getroffen moeten worden. **Actie SB-18, Van de [redacted] n [redacted]**.

**3. Transportroute.**

De gemeente zal de te volgen route en de locatie van de gemeenteremise aangeven op een tekening. **Actie SB-19, [redacted]**. Dit zal verwerkt worden in een bestekstekening.

De bestrating nabij het Churchillhotel zal opgenomen worden. **Actie SB-20, [redacted]**. Kopie rapport naar Projectbureau Zeeweringen.

Indien noodzakelijk zal ten westen van de westelijke havendam een draaiplateau gemaakt worden wanneer transporten over het haventerrein niet mogelijk zijn.

**4. Planning.**

De havendagen vinden traditioneel plaats in het laatste weekeinde van juni. Dhr. [redacted] vraagt de gemeente om data waarop andere evenementen plaatsvinden en eventueel door de gemeente uit te voeren werkzaamheden (parkeergarage) door te geven zodat eventueel bepalingen in het bestek opgenomen kunnen worden. **Actie SB-21, [redacted]**.

**5. Wensenlijst gemeente Terneuzen.**

Door de gemeente zijn op een tekening de fietsroutes aangegeven. Het is in de toekomst de bedoeling dat fietsers over de kruin van de dijk mogen fietsen. Hierdoor dienen een aantal dijkovergangen aangepast te worden. [redacted] meldt dat deze werkzaamheden niet zonder meer meegenomen zullen worden in het bestek. Indien de gemeente dit wenst dient een officieel verzoek ingediend te worden bij het Projectbureau Zeeweringen. **Actie SB-22, [redacted]**. Over de kosten die de werkzaamheden met zich meebrengen zal gesproken moeten worden.



█ vraagt hoe het plateau bij de oostelijke havendam uitgevoerd moet worden. Dit kan met asfalt maar eventueel ook met een grasbekleding. Dhr. █ dit bekijken. Actie SB-23, █ geeft aan dat het plateau bij de westelijke havendam, waar het stenen kunstwerk op staat, uitgevoerd zal worden in asfalt. █ vraagt zich af of dit vanuit esthetisch opzicht wel mogelijk is en gaat dit na. Actie SB-24, █. Volgens █ is uitvoering in open steenasfalt afgedekt met grond mogelijk.

**6. Depot voor opslag vrijkomende materialen.**

Meubilair en kunstwerk gaan tijdelijk naar gemeenteremise. █ geeft aan dat nabij de DOW een depot van het waterschap beschikbaar is voor vrijkomende materialen uit het werk. Dit depot is bij eerdere werken in het kader van het Project Zeeweringen ook al gebruikt.

**7. Fietsroutes.**

Zie punt 5 wensenlijst gemeente Terneuzen.

**8. Verplaatsen jachten in haven.**

Zoals eerder aangegeven dienen de jachten die het dichtste bij de glooiingconstructie liggen verplaatst te worden. Hierover zal contact moeten worden opgenomen met de jachthavenverenigingen. Het district en Projectbureau Zeeweringen zullen dit samen verzorgen. Actie SB-25, District en PBZ. █ zal ingelicht worden. Op het gebied van communicatie (omgeving en belanghebben) dient nog meer te gebeuren, o.a. een informatie avond.

**Rondvraag.**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Een volgende afspraak wordt niet gemaakt. Wanneer hier aanleiding voor is, zal een volgend overleg gepland worden.



Nummer	Omschrijving	Naam
SB-14	Tekst opnemen in bestek m.b.t. verwijderen en terug aanbrengen meubilair en kunstwerk	
SB-15	Nieuwe breedte trailerhelling.	
SB-16	Wel of niet handhaven scheepsbank	
SB-17	Aanbrengen trappen op ondertafel in haven opnemen in bestek	
SB-18	Maatregelen persleiding steigers	
SB-19	Aangeven transportroute op tekening	
SB-20	Opnemen bestrating nabij Churchillhotel	
SB-21	Data evenementen en eventueel uit te voeren werkzaamheden door de gemeente	
SB-22	Verzoek aanpassingen fietspaden op de Scheldeboulevard	
SB-23	Plateau oostelijke havendam wel of niet uitvoeren in asfalt	
SB-24	Plateau kunstwerk westelijke havendam wel of niet uitvoeren in asfalt	
SB-25	Communicatie omtrent Scheldeboulevard (o.a. jachthavenverenigingen i.v.m. verplaatsen jachten)	