

Notulen Startbijeenkomst Veiligheidsbuffer Oesterdam

Datum: 18 november 2011

Locatie: Gemeentehuis Tholen

Aanwezig: zie bijlage

1. Inloop

2. Opening door dagvoorzitter dhr. J. van der Zijde

De heer Jeroen van der Zijde opent de bijeenkomst, namens de initiatiefnemers van het project, te weten Rijkswaterstaat Zeeland, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland.

De bijeenkomst is bedoeld om de stand van zaken ten aanzien van het project Veiligheidsbuffer Oesterdam toe te lichten en te luisteren naar randvoorwaarden, zorgen en opmerkingen van partijen uit het gebied. Op basis hiervan wordt het Programma van Eisen voor het project aangescherpt (zie het separate document 'Programma van Eisen Veiligheidsbuffer Oesterdam 2 december'). Daarnaast wordt de beoogde Green Deal Oosterschelde besproken.

3. Veiligheidsbuffer Oesterdam

Ben de Winder, Rijkswaterstaat Zeeland

Ben de Winder is namens RWS Zeeland sinds kort de projectleider van het project. Het centrale thema achter het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is het probleem van de zandhonger in de Oosterschelde. In dit project wordt een innovatieve oplossing ontwikkeld en gerealiseerd. Het projectteam is er op uit om de doelen van veiligheid, natuur en economie te integreren en samen met andere gebruikers van het gebied een oplossing te zoeken.

Bjorn van den Boom, Natuurmonumenten

Bjorn van den Boom is namens NM bij het project betrokken en de Omgevingsmanager van het project Veiligheidsbuffer Oesterdam. Het conceptuitvoeringsplan van november 2010 bevat reeds twee onderdelen:

- Referentie-ontwerp met een beeld van de gewenste inrichting en de mogelijke baggerlocatie. Dit is nog geen definitief, vastomlijnd ontwerp. Het uitgangspunt voor het ontwerp is dat voor de OS natuur, rust en economisch medegebruik richtinggevend zijn; en voor Bergen op Zoom recreatie, watergerelateerde ontwikkeling en natuur. Ten aanzien van de potentiële baggerlocatie bij de Bergsediepsuis geldt dat als winnen van materiaal daar tot schade leidt, de locatie niet wordt gebruikt. De projectgroep is momenteel een aantal potentiële baggerlocaties aan het verkennen. De resultaten van deze verkenning worden besproken met de klankbordgroep en in gezamenlijk overleg wordt een uiteindelijke baggerlocatie gekozen;
- Een aanzet voor een Programma van Eisen (PvE).

Bij de uitwerking van een definitief ontwerp worden de volgende 4 criteria gehanteerd:

1. De gebruikers en functies moeten geen schade ondervinden van het baggeren en de zandsuppletie;

2. Op basis van deze randvoorwaarde wordt door een onafhankelijk bureau een ontwerp gemaakt en/of beoordeeld;
3. Mocht er in tegenspraak met wetenschappelijke inzichten onverwacht toch schade optreden, dan wordt deze gecompenseerd volgens de gebruikelijke schaderegelingen;
4. Uit de startbijeenkomst is gebleken dat met name het handmatig spitperceel (tijdelijk) verplaatst zal moeten worden. In overleg met Sportvisserij Nederland en de provincie Zeeland wordt naar een voor alle partijen bevredigende oplossing gezocht.

De komende maanden wil het projectteam in overleg met de gebiedspartijen het PvE aanscherpen en aanvullen met regionale randvoorwaarden/eisen; en tot een concept-ontwerp komen. De planning is als volgt:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Ontwikkelen concept ontwerp: | Febr- april 2012; |
| ▪ Volgende klankbordgroep (bespreken ontwerp): | April 2012; |
| ▪ Verzorgen vergunningen: | 2012; |
| ▪ Starten met aanleg: | Eind 2012; |
| ▪ Monitoring: | 2013/2014. |

4. Green Deal Oosterschelde

Tjeerd Blauw, provincie Zeeland

De Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde gaat over de wenselijkheid en mogelijkheden om een doorlaat (door, onder of over de Oesterdam) te creëren. Dit is dus een ander project maar omdat het ook in de Kom van de Oosterschelde plaatsvindt, over productiviteit van de natuur/schelpdiersector gaat en met ongeveer dezelfde partijen, wordt het hier ook besproken. De kern van de Green Deal is:

- De combinatie van duurzame ontwikkeling én economische groei;
- Een gezamenlijke investering door private en publieke partijen;
- Het wegnemen van belemmeringen t.b.v. het project door de Rijksoverheid.

De Green Deal Biodiversiteit OS richt zich op de voorbereiding van de aanleg van een doorlaat in de Oesterdam. Het doel is om een ruimtelijk en technisch uitgewerkt voorbeeldproject te ontwikkelen voor de inlaat van zoet, voedselrijk water in de OS; en tot een investeringsplan voor realisatie te komen.

De planning is het projectvoorstel af te ronden en dit 13 december 2011 door de partners en de minister/staatsecretaris te ondertekenen.

5. Aanpak veiligheidsbuffer Oesterdam

De diverse belangen en randvoorwaarden die er vanuit de gebiedspartijen zijn, zijn uitgebreid besproken. De hoofdlijn die uit de discussie naar voren kwam is de volgende:

- Over het algemeen is er een positief gevoel ten aanzien van de inlaat van zoet, voedselrijkwater;
- Over het algemeen is er begrip voor de bestrijding van de zandhonger, maar er zijn een aantal zorgen t.a.v. het winnen en opspuiten van zand voor het project Veiligheidsbuffer Oesterdam;

Verder worden door Ben de Winder de volgende punten als belangrijk gezien:

- Het baggeren, de baggerlocatie en de gevolgen daarvan zijn nog onvoldoende belicht; hier moet meer aandacht aan worden besteed;

- Er zijn duidelijk een aantal zorgen vanuit de verschillende groepen waar specifiek aandacht aan besteed zal worden;
- De insteek is om er samen goed uit te komen;
- De inbreng om innovatieve technieken te gebruiken, zoals schelpdierriffen;

De concrete aanvullingen op het Programma van Eisen zijn geïntegreerd in het totale Programma van Eisen dat separaat met dit verslag is toegezonden.

6. Vervolg ontwerp en proces

De volgende stappen worden voorzien:

- Verslag bijeenkomst: over 2 weken;
- Verder verkenning randvoorwaarden partijen; door gesprekken met individuele partijen;
- Updaten Programma van Eisen;
- Ontwikkelen van potentiële zandwinlocaties en concept inrichtingsplan;
- Bespreken en beslissen t.a.v. potentiële zandwinlocaties en concept inrichtingsplan op volgende klankbordbijeenkomst (April 2012)

7. Afsluiting

Besloten wordt dat de aanwezigen zitting hebben in de klankbordgroep en als zodanig benaderd worden. De dagvoorzitter sluit de bijeenkomst af.

Bijlage 1 AGENDA

Startbijeenkomst Veiligheidsbuffer Oesterdam 18 november 2011

Gemeentehuis Tholen

Dagvoorzitter dr. Jeroen van der Zijde

Programma

- 9:00 Inloop
- 9:30 Opening door dagvoorzitter dhr. J. van der Zijde
- 9:45 **Veiligheidsbuffer Oesterdam** dhr. B. de Winder Rijkswaterstaat Zeeland
Wat staat er in de bestuursovereenkomst en hoe nu verder?
- 10:00 **Green Deal Oosterschelde** dhr. T. Blauw Dir. RMW provincie Zeeland
Wat zijn de kansen en waar staan we nu?
- 10:15 Vragen en koffie/thee
- 10:20 **Aanpak veiligheidsbuffer Oesterdam**
- We willen met u de randvoorwaarden bespreken die u aan ons wilt stellen. Dit zal leiden tot het opstellen van een maatschappelijk programma van eisen voor het project veiligheidsbuffer Oesterdam. Tevens willen we met u afspreken wanneer en waarover we elkaar zullen spreken in de komende periode met als doel om te komen tot een goed ontwerp. De volgende vragen willen we hierbij aan u voorleggen:
- Waarover hebt u zorgen en waar ziet u kansen?
 - Hoe wilt u betrokken worden?
- 11:30 Vervolg ontwerp en proces
- 11:45 Afsluiting door de dagvoorzitter
- 12:00 Aansluitend is er een lunch

Bijlage 2 Aanvullingen op het PVE voor het project Green Deal

Alle partijen zijn positief ten aanzien van de inlaat van zoet, voedselrijk water. De aanvullingen op het PVE zijn dan ook beperkt.

Sector	Aanvulling	Ingebracht door
Schelpdiersector	Geen aanvullingen	Staadwandvisserij
	Geen aanvullingen	PO Mossel
	Geen aanvullingen	Mosselhandel
	Geen aanvullingen	Oestervereniging
Weervisserij	Geen aanvullingen	Weervisserij
Sportvisserij	Geen aanvullingen	Sportvisserij ZW NL
Beroepsvisserij	De inlaat van zoet water mag geen negatieve effecten hebben voor de kreeftenvisserij in de buurt van de Bergsediepsuis	Combinatie beroepsvisserij
Natuur	Geen aanvullingen	ZMf
	Geen aanvullingen	Stichting ARK
	Geen aanvullingen	NP Oosterschelde
Onderwatersport-bond	Geen aanvullingen	Onderwatersport-bond
Gemeente Tholen	Geen aanvullingen	Gemeente
Gemeente Reimerswaal	Geen aanvullingen	Gemeente

Bijlage 3 Lijst genodigden startbijeenkomst Veiligheidsbuffer Oesterdam 18 november 2011 gemeentehuis Tholen

Organisatie	Persoon	Email
Zeeuwse Milieu Federatie	A. Luteijn	aluteijn@zmf.nl
WNF/Stichting Ark	Gijs van Zonneveld	gijs.vanzonneveld@gmail.com
Ministerie EL&I dir Natuur	Rolf Ruks	r.h.ruks@minlnv.nl
PO Mossel	Hans van Geesbergen	pomossel@zeelandnet.nl
Ver. De Mosselhandel	Jaap Holsteijn	kokkel@zeelandnet.nl
Oestervereniging	Jaap de Rooij Cees van Liere	jderooij@zeelandnet.nl brunova@zeelandnet.nl
Ver. Beroepsvisserij Zuidwest Nederland	Jaap Geleijnse	info@j-geleijnse.speedlinq.nl
Min. EL&I	G van Veen	g.j.van.veen@minlnv.nl
Provincie zeeland	Jaap Broodman	j.broodman@zeeland.nl
Sportvisserij Zuidwest Nederland	Wim de Vries	wim@sportvisserijbelangen.nl
Nationaal Park Oosterschelde	Frans van Pelt	fmm.v.pelt@zeeland.nl
Nederlandse Onderwatersport Bond	Peter van Sante	Peter.van.Sante@schouwen-duiveland.nl
Recron	A. van Disseldorp	info@recron.nl
Zuidwestelijke Delta	Loes de Jong	loes.de.jong@rws.nl
Waterschap Scheldestromen	Jan Minderhoud	jan.minderhoud@scheldestromen.nl
Oesterdam Boardriders Club	B. van Hooydonk	ben.vanhooydonk@scarlet.be
Landbouw, Economisch Instituut/WUR	Wouter-Jan Strietman	wouterjan.strietman@wur.nl
Deltares	Wim de Vries	wim@sportvisserijbelangen.nl
Imares	Birgit Dauwe	birgit.dauwe@wur.nl
Staanwand visser	B. Aertssen (Bergen op Zoom)	bram.aertssen@xs4all.nl
Stichting Behoud Weervisserij	G. Asselbergs	gijs@sselbergs.nl
Vereniging Les Amis de L'Anchois	J. Vonk	?
Rijkswaterstaat	Leo Adriaanse Eric van Zanten en dhr. Kees van Westenbrugge	leo.adriaanse@rws.nl eric.van.zanten@rws.nl kees.van.westenbrugge@rws.nl
Gemeente Reimerswaal	Ben Sandee	b.sandee@reimerswaal.nl
Gemeente Bergen op Zoom	Tiny Arts R. van de Sande	M.J.C.M.Arts@bergenopzoom.nl
Gemeente Tholen	Erik Leemreijze en/of mevr. C. Hornstra	leemreijze.e@tholen.nl
De Oestervisser	F. Lobbezoo	famlobbezoo@planet.nl
De Koning Mosselweek	?	?

Roem van Yerseke bv.	Huub Lacor	h.lacor@roemvanyerseke.nl
Koninklijke Prins en Dingemanse bv.	Ko Prins	k.prins@prinsendingemanse.com
LINKit consult	Jeroen van Herk	jeroen@linkitconsult.nl
Kreeft & Palingvisserij	Wim Schot	wimencoby@zeeland.net
Organiserende partijen		
Dagvoorzitter	Jeroen van der Zijde	
Natuurmonumenten	Bjorn van den Boom	B.vandenBoom@natuurmonumenten.nl
Provincie Zeeland	Tjeerd Blauw	ts.blauw@zeeland.nl
Rijkswaterstaat	Ben de Winder	ben.de.winder@rws.nl
Rijkswaterstaat	Miranda Braspenninx	miranda.braspenninx@rws.nl