



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon



Datum 12 december 2011
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6310 Oud Kempenshofstede- en
Margarethapolder (Tholen 3)

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-11089

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,



(technisch manager)



016526 2011 PZPB-Z-11089

Getekend overdrachtsprotocol Oud Kempéshofste

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6310 (Tholen 3)
DIJKVAK: Oud Kempenshofstede- en Margarethapolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Van den Biggelaar aannemings-
bedrijf B.V. / Fl. Liebregts B.V.
AANNEMINGSSOM: € 6.927.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 7.552.622,62

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-06114 ontw	07/09/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-07231 ontw	31/05/2007	zie bijlage	DB wts Scheldestr
3. Bestek incl. tekeningen	-	20/09/2007	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-11209 best	26/10/2007	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	4822 (pzdt-b-07547 best)	27/11/2007	zie bijlage	DB wts Scheldestr
6. Werkbestek	-		zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2010-1131 t/m 1143	pzdt-l-11007 rev	16/12/2010	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-05400 inv	03/11/2005	zie bijlage	wts Scheldestr doc
b) Controle/vrijgave toetsing	pzdt-r-05444	12/12/2005	zie bijlage	
c) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-11270 rev	20/10/2011	zie bijlage	wts Scheldestr doc
d) Revisie toetsing	pzdt-m-11142 rev	21/11/2011	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	pzdt-b-11210 uitv	12/08/2008	zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst 0002	432 (pzdt-b-09071 uitv)	16/02/2009	zie bijlage	
c) Vaststellingsovereenkomst 0003	pzdt-b-11212 uitv	18/06/2009	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op ... 2-6-2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen