



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Van
[REDACTED]
Datum
11 april 2007
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5386
Borsselepolder Lage Tafel

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07019

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | |

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]

(technisch manager)



012335 2007 PZPB-Z-07019

tafel Getekend overdrachtsprotocol ZL-5386 Borsselepc

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL-5386
DIJKVAK: Borssele Lage Tafel
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 30 september 2002
OPLEVERING: 15 november 2002
ONDERHOUDSTERMIJN: 7 weken
AANNEMER: Combinatie Ballast Ham Nederland B.V. /
Bitumarin B.V.
AANNEMINGSSOM: € 3.017.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.983.791.20

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-01318 ontw	27/11/2001	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	PZDT-R-01340 ontw	27/11/2001	zie bijlage	
3. Bestek	-	-	zie werkbetek	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-07186 best	27/03/2002	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3732 (pzdt-b-02123 uitv)	03/05/2002	zie bijlage	DB wts Zeeuwse Eil.
6. Werkbestek incl. tekeningen	-		zie bijlage	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2005-1015 t/m 1021	pzdt-l-06406 rev	21/08/2006	zie bijlage	cd-rom -> [REDACTED]
8. Toetsingen:				
a) revisie toetsing/vrijgave	pzdt-m-01298 ken	15/10/2001	zie bijlage	
b) rapportage toetsing bekledingen	pzdt-r-06476 inv	12/12/2006	wts ZE doc.	
c) revisie toetsing	pzdt-m-06485 rev	21/12/2006	zie bijlage	
1. Bijkomende zaken:				
a) 1 ^e staat van meer/minderwerk	11154 (pzdt-b-02381 uitv)	13/12/2002	zie bijlage	
b) wijzigingscontract -> zl-5386a	5706 (pzdt-b-02231 uitv)	08/07/2002	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op 10.09.2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdtechnicus

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden