



07 JAN 2008

Het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Afdeling Waterkering en Wegen
T.a.v. [redacted]
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

WATERSCHAP
ZEEUWSE EILANDEN
WOUDSWAARD
27 JAN 2008

NO: 2007014415

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
DATUM ONTLANGST		
PROJECTMANAGER	will	X
MANAGER PROJECTBEHEERSING		
SECRETARIAAT	will	
TECHNISCH MANAGER		X
OMGEVINGSMANAGER		
PROJECTSECRETARIS		
CONTRACTMANAGER		X
TECHNIEK Disciplineleider Ontwerp		X
TECHNIEK Disciplineleider Kennis		
[redacted]		X
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
ARCHIEF nr. P2D1-B-09000		X
CIRCULATIE MAP		

ontw

Contactpersoon [redacted]
Datum
22 november 2007
Ons kenmerk
4777
Onderwerp
Bestorting Schelphoek
Oest antwoord

Doorkiesnummer
[redacted] 55
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
2007010723

Geachte heer [redacted],

In uw brief van 2 september l.l. met kenmerk 2007010723 d.d. 5 september 2007, verzoekt u Rijkswaterstaat de vooroever ter plaatse van Schelphoek in de Oosterschelde uit te voeren voordat Projectbureau Zeeweringen het dijkvak Schelphoek (glooiing) in uitvoering brengt.

In verband met de verwachte instabiliteit van de hoogwaterkering na het versterken van de glooiing verzoekt u de werkzaamheden ten behoeve van de onderwater oever nog voor de start van het glooiingwerk uit te voeren. De voorgenomen activiteit van Zeeweringen start volgens hun planning medio april 2008. In de planning van Rijkswaterstaat is de uitvoering van de bestorting opgenomen in 2009.

Rijkswaterstaat heeft intern nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de gevraagde bestorting voor de genoemde periode te kunnen uitvoeren. Hierbij kan ik u meedelen dat Rijkswaterstaat zich zal inzetten om het verzoek te honoreren. Na intern beraad is besloten het instabiele deel (ca. 1/3 deel van het totaal) van de vooroever als zelfstandig contract op de markt te zetten met als voorwaarde dat deze werkzaamheden voor juni 2008 moeten zijn uitgevoerd. De datum van juni 2008 is overeengekomen met het Projectbureau Zeeweringen.

Het overige niet instabiele deel van de vooroever nabij Schelphoek zal volgens planning medio 2009/2010 worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaeesingel 18, 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 62 20 00
Fax (0118) 62 29 99
E-mail [redacted] w.nl



4777

012975 2008 PZDT-B-08008 ontw
ZeedijBestorting Schelphoek Oost antwoord

De voorgenomen activiteiten en doorlooptijden met betrekking tot de vooroever zijn reeds doorgesproken met dhr. [REDACTED] van het Projectbureau Zeeweringen en dhr. [REDACTED] van uw dienst.

Hopelijk bent u hiermee voldoende geïnformeerd.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
HET HOOFD VAN DE AFDELING WATERBEHEER,

[REDACTED]
[Handwritten signature]