

PZDT-0-14107 oud.

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: 31019151
DIJKVAK: Stormesandepolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2010
OPLEVERING: 1 oktober 2010
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: XXXXXXXXXX
AANNEMINGSSOM: € 7.961.601,91
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-07078 ontw	08/11/2007	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving Erratum planbeschrijving	pzdt-r-08349 ontw pzdt-r-14080 ontw	15/10/2008 17-03-2014	Zie bijlage Zie bijlage	DB wts
3. Bestek excl. tekeningen	pzdt-r-14053 best	16/12/2009	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen 2 ^{de} nota van inlichtingen	Pzdt-n-14054 ontw Pzdt-n-14055 ontw	26/11/2009 30/11/2009	Zie bijlage Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	pzdt-b-10036 best	27/01/2010	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen ZLRW-2010-01371 t/m 01381 1 t/m 11	pzdt-l-14024 rev	03/02/2014	Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> wts
7. Notitie				
a) Actualisatie toetsing wts 1578-1593	pzdt-r-06041 inv	06/02/2006	Zie bijlage	doc wts
Actualisatie toetsing wts 1593-1613	pzdt-r-06042 inv	06/02/2006	Zie bijlage	doc wts
Actualisatie toetsing wts 1613-1622	pzdt-r-06043 inv	06/02/2006	Zie bijlage	doc wts
b) Controle/vrijgave PBZ	pzdt-m-06260	12/06/2006	Zie bijlage	doc wts
Erratum controle/vrijgave	pzdt-m-06288	10/08/2006	Zie bijlage	doc wts
c) Rapportage toetsing t.b.v. overdracht wts	pzdt-r-14019 rev	20/01/2014	Zie bijlage	doc wts
d) Revisie toetsing PBZ memo	pzdt-m-14016 rev	28/01/2014	Zie bijlage	
7. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst 0001	Pzdt-b-14056 uitv	07/07/2010	Zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst 0002	pzdt-b-14057 uitv	27/07/2010	Zie bijlage	
c) Vaststellingsovereenkomst 0003	pzdt-b-14058 uitv	21/09/2010	Zie bijlage	
d) Vaststellingsovereenkomst 0004	pzdt-b-14059 uitv	15/12/2010	Zie bijlage	
e) Vaststellingsovereenkomst 0005	pzdt-b-14060 uitv	03/11/2011	Zie bijlage	
f) Vaststellingsovereenkomst 0006	pzdt-b-12292 uitv	24/09/2012	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg
op 2 april 2014

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

