

Veiligheidsbuffer Oesterdam: verbinden korte en lange termijn






Veiligheidsbuffer Oesterdam 20 april 2012

Doel voor vandaag:

- Toelichten stand van zaken
- Verzamelen van opmerkingen, luisteren
- Toelichten van het vervolg

Zandsuppletie beeld november 2011



Veiligheidsbuffer Oesterdam

20 april 2012

Programma:

- Inhoudelijke toelichting
- Verzamelen van uw opmerkingen
- Afronden en afspraken maken

Veiligheidsbuffer Oesterdam

20 april 2012

Terug naar 18 november:

- Veel vragen over de zandwinlocatie
- Gebruik ons als gebruikers, ga in gesprek, betrek ons in de plannen.
- Gebruik technieken en ontwerpen zodat het leereffect zo groot mogelijk is.

Planning

- Concept ontwerp, eind april → eind april
- Bijeenkomst klankbordgroep, april → 20 april
- Verzorgen vergunning, 2012 → publicatie 1 juli ?
- Starten aanleg, eind 2012 → begin 2013
- Monitoring, 2013/2014 → plan in 2013, uitvoering 2013 – 2016

Veiligheidsbuffer Oesterdam

20 april 2012

Na 20 april:

- Streven is om per 1 juli de vergunningen te publiceren
- Streven is om in de wintermaanden te suppleren.
- Volgende klankbordgroep in november.
- De 0-situatie is en wordt nu gemeten
- Er komt een plan van aanpak over de monitoring: behoeften van gebruikers zullen worden meegenomen: doel voorkomen van schade.
- Verslag van deze bijeenkomst in de vorm van een nieuwsbrief