

Persbericht

Nummer
PZST-B-11028 com
Datum
25 februari 2011

Werk in Westkapelle start 14 maart

Werkzaamheden badstrand vóór hoogseizoen klaar

Projectbureau Zeeweringen heeft duidelijkheid over de nieuwe planning voor de uitvoering van dijktraject Gat van Westkapelle. Het werk start 14 maart. De werkzaamheden bij het badstrand zijn 1 juni afgerond; de rest van het dijktraject op 22 juli. Er was onduidelijkheid ontstaan over de uitvoeringsperiode vanwege een kort geding.

In de zomer naar het strand

De start van de werkzaamheden is zes weken vertraagd. De afronding van het werk bij het badstrand is slechts twee weken later en de gehele oplevering van het werk is zelfs op de oorspronkelijke datum. Hierdoor is het grootste gedeelte van het dijktraject tijdens het toeristisch hoogseizoen beschikbaar voor recreatie.

Let op! De nieuwe planning is net als de oude onderhevig aan de mogelijke aanwezigheid van explosieven. In het duingebied kunnen restanten uit WOII voorkomen. Het aantreffen en verwijderen hiervan kan tot vertraging leiden.

Kort geding

De vertraging werd veroorzaakt door een kort geding. Hierdoor mochten de werkzaamheden niet van start gaan en werden ook de voorbereidingen stilgelegd. Recent stelde de rechter in Den Haag het ministerie van Infrastructuur en Milieu (en daarmee projectbureau Zeeweringen) in het gelijk. De opdracht voor het werk werd daardoor alsnog aan aannemer Zeeuwse Stroom gegund. Door zijn inspanning kan het werk alsnog snel van start gaan.

Projectbureau Zeeweringen

Projectbureau Zeeweringen pakt in 2011 in totaal zeven dijktrajecten aan. Drie in de gemeente Tholen, twee in de gemeente Schouwen-Duiveland, één in de gemeente Borsele en één in de gemeente Veere. De taak van het projectbureau is het versterken van de steenbekleding van dijken in Zeeland. In totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn. Het projectbureau is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

- einde persbericht -

Noot voor redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris:

088-2461361
06-52688241
anneke.mcgovern@rws.nl

Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg
P/a Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1,
Middelburg

Telefoon 088 246 1370
Fax 088 246 1994
Internet www.zeeweringen.nl

-Vanaf NS station rechtsaf, na ± 200 m. aan linkerkant-



016558 2011 PZST-B-11028 com

Persbericht Start werken Westkapelle