



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. [redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

**Rijkswaterstaat Zeeland**  
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap  
Scheldestromen  
Kanaalweg 1  
Middelburg  
p/a Postadres: Postbus 1000  
4330 ZW Middelburg  
T 088 246 13 70  
F 088 246 19 94  
www.zeeweringen.nl

**Contactpersoon**



Datum 24 september 2012

Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6103 Kop van Ossensisse

**Bijlage(n)**

1


**Kenmerk**

PZPB-Z-12065

Het bijgaande wordt u toegezonden

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak              | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor       |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar                      | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor        |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies                    | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage      |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar                | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour    |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie                       |  |

Met vriendelijke groet, /



(technisch manager)



017553 2012 PZPB-Z-12065

HoogGetekend overdrachtsprotocol ZLD-6103 Kop va

2012-01-17 10:00:00

# OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

**BESTEK:** nr. ZLD- 6103  
**DIJKVAK:** Kop van Ossensisse (Nijs- en Hooglandpolder)  
**WATERSCHAP:** Zeeuws-Vlaanderen  
**AANVANG:** 1 april 2009  
**OPLEVERING:** 1 oktober 2009  
**ONDERHOUDSTERMIJN:** 32 weken  
**AANNEMER:** N. Kraaijeveld B.V.  
**AANNEMINGSSOM:** € 6.788.000,00  
**REALISATIEKOSTEN**  
**(incl. meer/minderwerk):** € 7.974.889,84

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05324 ontw	01/06/2006	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-07226 ontw	01/07/2008	Zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	-	19/06/2008	Zie bijlage	tekeningen op schijf wts
4. Nota van inlichtingen 2 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen 3 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen	pzdt-n-12208 best pzdt-n-12209 best pzdt-n-12212 best	11/07/2008 29/07/2008 14/08/2008	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3114 (pzst-b-08146 fin)	30/08/2008	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen ZLNW 1 t/m 9 + 5 situatietekeningen	-	26/10/2011	Zie bijlage	tekeningen op schijf wts
7. Notitie a) Vrijgave PBZ b) Vrijgave PBZ asfaltbekleding c) Controle toetsing PBZ d) Revisie toetsing PBZ	pzdt-m-04291 pzdt-m-05005 pzdt-m-05013 pzdt-m-10220 rev	06/10/2004 06/01/2005 14/01/2005 03/05/2012	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken: a) Vaststellingsovereenkomst 0001 b) Vaststellingsovereenkomst 0002 c) Vaststellingsovereenkomst 0003 d) Vaststellingsovereenkomst 0004 e) Vaststellingsovereenkomst 0005	3186 (pzdt-b-12210 uitv) 3539 (pzdt-b-09275 uitv) vervallen 5265 (pzdt-b-09376 uitv) 3905 (pzdt-b-12211 uitv)	01/06/2009 21/06/2009  05/11/2009 03/08/2010	Zie bijlage Zie bijlage  Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ... ..  
op ...3...-...f... 2012

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  
namens deze  
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

