



> Retouradres P/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

P/a Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
P/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118) 62 19 93
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T (0118) 62 13 80
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 8 juli 2010
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6095 Ellewoutsdijkpolder
(fort en haven)


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-10039

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)



015484 2010 PZPB-Z-10039

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6095 Ellewouts

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZLD-6095
DIJKVAK: Ellewoutsdijkpolder (fort en haven)
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans B.V.
AANNEMINGSSOM: € 1.721.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 2.017.919,52

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05008 ontw	13/07/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06159 ontw	13/07/2006	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	16/11/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-10119 best	17/01/2007	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	625 (pzdt-b-07115 best)	22/02/2007	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1515 t/m 1521	pzdt-l-09146 rev	03/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-04046 inv	14/01/2001	zie bijlage	wts ZE doc
b) Controle toetsing	pzdt-m-02019 inv	14/01/2002	zie bijlage	
c) Controle toetsing	pzdt-m-03064	10/04/2003	zie bijlage	
d) Controle toetsing	pzdt-m-04092	14/04/2004	zie bijlage	
e) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04051	01/03/2004	zie bijlage	
d) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-10070 rev	02/03/2010	zie bijlage	wts ZE doc
e) Revisie toetsing	pzdt-m-09245 rev	23/03/2010	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
- Erratum ontwerpnota	pzdt-m-06154 ontw	25/04/2006	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst A	3437 (pzdt-b-07422 uitv)	21/08/2007	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst B	4026 (pzdt-b-07474 uitv)	01/10/2007	zie bijlage	
- Vaststellingsovereenkomst C	4871 (pzdt-b-07548 uitv)	27/11/2007	zie bijlage	


Vastgesteld te Middelburg/
op .. 20-6 .. 2010

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)