



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl

Datum 6 december 2011
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6098 Poortvliet-, Nieuw Strijen-,
Klaas van Steeland- en Schakerloopolder (Tholen 2)


Bijlage(n)
1

Kenmerk
PZPB-Z-11086

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


Ing. S. Vereeke
(technisch manager)



016523 2011 PZPB-Z-11086

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6098 Tholen 2

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6098 (Tholen 2)
DIJKVAK: Poortvliet-, Nieuw Strijen-, Klaas van Steeland-
en Schakerloopolder
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Boskalis B.V. / Hakkers B.V. en
Van den Herik Kust en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: € 6.173.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 6.335.419,28

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-05365 ontw	16/03/2006	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-06217 ontw	11/07/2006	zie bijlage	DB wts Scheldestr
3. Bestek incl. tekeningen	-	11/10/2006	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-06490 best	08/11/2006	zie bijlage	
Tekeningenlijst bij Nota van Inlichtingen	pzdt-l-06491 best	07/11/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	7645 (pzdt-b-06489 best)	19/12/2006	zie bijlage	DB wts Scheldestr
6. Werkbestek	-	-	zie bestek	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1601 t/m 1610	pzdt-l-09095 rev	25/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing	pzdt-r-04369 inv	10/12/2004	zie bijlage	wts Scheldestr doc
b) Controle toetsing	pzdt-m-05067	15/03/2005	zie bijlage	
c) Controle toetsing aanvulling	pzdt-m-05078	29/03/2005	zie bijlage	
d) Vrijgave toetsing	pzdt-r-05212	21/06/2007	zie bijlage	
e) Controle vrijgave toetsing	pzdt-m-05382	24/10/2005	zie bijlage	
f) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-m-11288	02/11/2011	zie bijlage	wts Scheldestr doc
g) Revisie toetsing	pzdt-m-11282	21/11/2011	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst A	3443 (pzdt-b-07421 uitv)	22/08/2007	zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst B	5111 (pzdt-b-07565 uitv)	10/12/2007	zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/

op 29-11-2011

de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen

(mr. drs. A.J.G. Poppelaars)