

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
29 oktober 2007
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5280
Reigersbergschepolder

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07054

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)



012370 2007 PZPB-Z-07054
Getekend overdrachtsprotocol ZL-5280 Reigersber

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5280
DIJKVAK: Reigersbergschepolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 2003
OPLEVERING: 29 september 2003
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V. / Hakkers
Werkendam B.V. / Van den Herik Kust- en
Oeverwerken B.V. / Van Oord ACZ B.V.

AANNEMINGSSOM: € 4.943.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 5.389.210,03

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-02035 ontw	24/05/2002	zie bijlage	DB wts ZE
2. Planbeschrijving	pzdt-r-02036 ontw	27/05/2002	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen	-	26/03/2003	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-03047 best	12/03/2003	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3552 (pzdt-b-03074 best)	26/03/2003	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	-	-	zie bestek + NvI	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2007-01010 t/m 01015	pzdt-l-07152 rev	02/03/2007	zie bijlage	cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) vrijgave toetsing PBZ b) rapportage toetsing c) revisie toetsing	pzdt-m-00312 ken pzdt-r-07413 rev pzdt-m-07395 rev	12/12/2000 15/08/2007 03/09/2007	zie bijlage wts ZE doc zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/minderwerk	pzdt-b-07492 uitv	13/11/2003	zie bijlage	


Vastgesteld te Middelburg/
op 29/10/2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de wnd. Hoofdingenieur-directeur



(dr. A.P.M.A. Vonck)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(de heer W.A. Gosselaar)