



03 MRT 2004

Uw brief van : 21 januari 2004
 Uw kenmerk : PZPB-B-03080
 Behandeld door : M. Stroo
 Doorkiesnummer : (0115) 641180
 Ons kenmerk : 0400328/0400954
 Bijlagen : 1
 Kopie aan : MSVAPr/PSt
 Documentnaam : APrrb066
 Datum : 2 maart 2004
 Verzonden : 02-03-04

Onderwerp : overdrachtsprotocol steenbekleding
 Wilhelmus- en Kruispolder

Projectbureau Zeeweringen
 T.a.v. de heer ing. H.J. Geernaert
 Postbus 114
 4460 AC GOES

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		X
WELKOM EN FINANCIEN		
DE NIEUWEN KWALITEIT		
TEA KLIEDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		X
COÖRDINATOR / BESTEK SCHRIJVER		
Piet H		X
ARCHIEF PZPB-B-060 11		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte heer Geernaert,

Hierbij treft u aan het ondertekende overdrachtsprotocol van bestek ZL-4408.
 Hiermee wordt de officiële overdracht van de gemaakte werken bekrachtigd.

Hoogachtend,
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen

W.J. de Graaf

dijkgraaf

mr. J.Y. Dekker

secretaris

orig met zendbrief
 PZPB-2-03080 → Dank



008723 2004 PZPB-B-04011

Overdrachtsprotocol steenbekleding Wilhelmus-er

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZL- 4408
DIJKVAK: Wilhelmus- / Kruispolder
WATERSCHAP: Zeeuws-Vlaanderen (Hulster Ambacht)
AANVANG: 07-07-1997
OPLEVERING: 01-08-1998
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Zinkcon Dekker B.V./ Hakkers Werkendam B.V./
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: fl. 12.350.000,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuws-Vlaanderen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-98247, versie 3	23-03-1998	Zie bijlage	
2. Planbeschrijving	Niet gemaakt	n.v.t.		
3. Bestek incl. tekeningen	2789 (PZPG-B-97006)	02-04-1997	15-04-1997	DB Wts
4. 1 ^e Nota van inlichtingen 2 ^e Nota van Inlichtingen	PZDT-N-98456 uitv PZDT-N-98457 uitv	19-03-1997	Zie bijlage Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3950 (PZUI-B-97029)	30-05-1997	Zie bijlage	
6. Revisietekeningen nr. ZLNW 2001-1150 t/m 1160	PZDT-L-03321 inv	11-12-2003	Zie bijlage	cd-rom Wts
7. Notitie afwijking Ontwerpnota incl: a) Revisietoetsing wts b) Controle toetsing revisie c) Controle toetsing revisie d) Controle toetsing revisie e) Toetsing nieuwe werken	PZDT-M-01348 rev PZDT-R-01356 rev PZDT-M-02002 rev PZDT-M-02095 rev PZDT-N-03302 rev	21-11-2001 28-11-2001 02-01-2002 28-05-2002 24-07-2003	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
8. Bijkomende zaken: a) Proces-verbaal b) Uitsstel van oplevering c) 1 ^e staat van meer/ minderwerk d) 2 ^e staat van meer/ minderwerk e) 3 ^e staat van meer/ minderwerk	5934 (PZUI-B-97061) 5275 (PZDT-B-98366) 8376 (PZUI-B-97091) 6317 (PZDT-B-98435 uitv) 9925 (PZDT-B-98640 uitv)	02-04-1997 24-06-1998 30-10-1997 14-07-1998 11-11-1998	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	

Vastgesteld te Goes/ *T. Renzen*
op *2. m. a. r. t.* 2004

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(drs. J.H.G. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap Zeeuws-Vlaanderen



(W. de Graaf)