


OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: 31051225
DIJKVAK: Oesterdam Zuid
EIGENAAR: Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta
AANNEMER:
AANNEMINGSSOM: € 2.070.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 599.831,49

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden
1. Ontwerpnota	pzdt-r-09388 ontw	28/04/2010	zie bijlage
2. Planbeschrijving	pzdt-r-10335	30/11/2010	zie bijlage
3. Bestek incl. tekeningen	Rws/dzi-2012/1702	10/04/2012	zie bijlage
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-11223 best	22/06/2011	zie bijlage
5. Opdrachtbrief	pzdt-b-11224 best)	18/08/2012	zie bijlage
6. Revisietekeningen ZLRW-2012-01231 t/m 01237	pzdt-l-13468 rev	31/10/2012	Zie bijlage + cd rom
7. Toetsingen:			
a) Actualisatie toetsing wts	pzdt-r-07559 inv	06/12/2007	Zie bijlage doc wts
b) Vrijgave toetsing	pzdt-m-08406 inv	26/11/2008	zie bijlage
c) Revisie toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-m-13297 rev	19/08/2013	zie bijlage doc wts
8. Vaststellingsovereenkomst 0001	pzdt-b-13469 uitv	22/10/2012	Zie bijlage
Vaststellingsovereenkomst 0002	pzdt-b-13478 uitv	31/12/2012	
Vaststellingsovereenkomst 0003	Pzdt-b-12331 uitv	12/11/2012	Zie bijlage
Vaststellingsovereenkomst 0004	Pzdt-b-12358 uitv	06/12/2012	Zie bijlage
Vaststellingsovereenkomst 0005	Pzdt-b-13083 uitv	12/03/2013	Zie bijlage

Vastgesteld te Middelburg
Op ~~december~~ 2013



ir. L.L.J. Kortsmid
(projectmanager projectbureau Zeeweringen)



018753 2013 PZPB-O-13101

Getekend overdrachtsprotocol Oesterdam Zuid