

Deelnemers

Dhr. Hamelink (gem. Terneuzen)
Dhr. Marinissen (gem. Terneuzen)
Dhr. Bracke (gem. Terneuzen)
Dhr. Vinke (RWS, dkr. ZV)
Dhr. Den Hartigh (RWS, dkr. ZV)
Dhr. Vliembergen (RWS, dkr. ZV)
Dhr. Stroo (WS-ZV)
Dhr. Van Eijck (WS-ZV)
Dhr. Folkers (RWS, PBZ)
Dhr. Van Gils (RWS, PBZ)

Afschrift aan

Onderwerp

Toelichting ontwerp Scheldeboulevard

Datum verslag

22 februari 2005

Datum bespreking

15 februari 2005

Nummer

PZDT-V-05052 ontw

Opgemaakt door

H. van Gils

Doorkiesnummer

0118-621371/ 06-23366060

Bijlage(n)

Het doel van de bespreking is informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties om uiteindelijk voor alle partijen een zo optimaal/compleet mogelijk ontwerp en een zo efficiënt mogelijke uitvoering te realiseren.

Na de toelichting op het voorgenomen ontwerp door het projectbureau zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen.

- Wat verandert aan het zicht? Vanuit de bebouwing gezien verandert er door de werkzaamheden niets.
- Verzoek om de fietsroute op de buitenberm vanuit de Ser Lippenspolder door te laten lopen evt. aanvullende eisen opnemen over het soort, kleur en type asfaltverharding.
- De kwaliteit moet te allen tijden geborgd zijn.
- Het meubilair zoveel mogelijk handhaven.
- De gemeente stelt een wensenlijst op.
- Het PBZ gaat na hoeveel depotruimte nodig is, waarna de gemeente bekijkt of binnen haar grenzen evt. depotruimte beschikbaar is.
- PBZ verzorgt een voorstel transportroute. Uitgangspunt is de transportroute gebruikt tijdens de uitvoering van de Ser Lippenspolder.
- De kunst op het havenplateau dient voor de uitvoering verwijderd te worden. Nadere afspraken (wie haalt weg en plaatst terug) dienen hierover gemaakt te worden.



009370 2005 PZDT-V-05052 ontw

Verslag toelichting ontwerp Scheldeboulevard Terni

- Hoe wordt om gegaan met de toegang tot de jachthaven en de vergunninghouders tijdens de werkzaamheden? Het vergt in ieder geval een goede communicatie met de omgeving hierover. Zeker gezien de havenfeesten.

Met alle betrokkenen is een afspraak gemaakt om regelmatig bij elkaar te komen ten behoeve van de voortgang. De eerst volgende bespreking is woensdag 2 maart 2005 om 8.30 uur bij de dienstkring van RWS te Terneuzen.