



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
23 maart 2009
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZLD-5859
Westkappelse Zeedijk

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-09023

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,


ing. S. Vereeke
(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
E-mail annemarie.de.jong@rws.nl
Internet www.zeeweringen.nl



014507 2009 PZPB-Z-09023

Getekend overdrachtsprotocol ZLD-5859 Westkap

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:


BESTEK: ZLD-5859
DIJKVAK: Westkappelse Zeedijk dp 184⁺⁸³ – dp 212⁺³⁰
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april
OPLEVERING: 29 september
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Combinatie Boskalis B.V. en Van den Herik
Kust- en Oeverwerken B.V.
AANNEMINGSSOM: € 11.817.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 14.834.289,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	pzdt-r-04282 ontw	08/12/2004	zie bijlage	
2. Planbeschrijving	pzdt-r-05009 ontw	04/08/2005	zie bijlage	DB wts ZE
3. Tekeningen ZLRW 2004-1117 t/m 1126	pzdt-l-06045 best	25/10/2005	zie bijlage	
4. Werkbestek incl. nota van inlichtingen	ZLR-5895	23/02/2006	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	2944 (pzdt-b-06094 best)	21/03/2006	zie bijlage	
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2008-1159 t/m 1164	pzdt-l-09064 rev	02/02/2009	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:				
a) Actualisatie toetsing dp 169 – dp 201	pzdt-r-03067 inv	10/02/2003	wts ZE doc	
b) Actualisatie toetsing dp 201 – dp 225	pzdt-r-03068 inv	10/02/2003	wts ZE doc	
c) Controle toetsing	pzdt-m-03173	21/07/2003	zie bijlage	
d) Controle toetsing	pzdt-m-04074	25/03/2004	zie bijlage	
e) Vrijgave toetsing	pzdt-m-04119	18/04/2004	zie bijlage	
f) Vrijgave toetsing vervolg	pzdt-m-04151	02/06/2004	zie bijlage	
g) Toetsing t.b.v. overdracht	pzdt-r-09024 rev	08/01/2009	wts ZE doc	
h) Revisie toetsing	pzdt-m-08292 rev	12/01/2009	zie bijlage	
9. Bijkomende zaken:				
a) Vaststellingsovereenkomst ZLR-5895A	872 (pzdt-b-07138 uitv)	05/03/2007	zie bijlage	
b) Vaststellingsovereenkomst ZLR-5895B	1363 (pzdt-b-07206 uitv)	04/04/2007	zie bijlage	
c) Vaststellingsovereenkomst ZLR-5895C	2376 (pzdt-b-07320 uitv)	11/06/2007	zie bijlage	


Vastgesteld te Middelburg/
op 13-3..... 2009

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur



(mr. R.J. van der Kluit)

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden



(de heer W.A. Gosselaar)