

COMBINATIE PAVILJOENPOLDER

Wegenbouwmij J. Heijmans
Ziel 12
4704 RS Roosendaal

Martens en Van Oord
Rederijweg 6
4906 CX Oosterhout

KWS
Wervenweg 3
4551 MC Sas v. Gent

Bitumarin
Waalddijk 5
4184 EK Opijnen

HAM-VOW
Sasdijk 34
4251 AB Werkendam

Aan:

Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen
t.a.v. de heer L. van Herwerden
Postbus 114
4460 AC Goes

06 MEI 2002

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARESSE		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIËN		X
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCHEIJVER		
L. van Herwerden	X	
ARCHIEF	P201-B-02122	X
CIRCULATIE MAP		

Roosendaal 2 mei 2002
Ref: MB/521028/wv1

original bij Leo v. Herw.

Betreft: Bestek ZL-5112 - Uitstel van oplevering

Geachte heer van Herwerden,

Op 14 Juni 2001 hebben wij van u in opdracht genomen bestek nr. ZL-5112 "Het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Paviljoenpolder tussen dp 0+50 en dp 43.

In verband met een aanpassing van het ontwerp waardoor wij reeds gemaakt werk moeten opbreken en tengevolge van een uitbreiding waardoor het werk in zijn totaliteit toeneemt, verzoeken wij u om een termijnverlenging van de tijdsbepaling van 1 juni 2002 tot 1 juli 2002.

Hoogachtend,
Combinatie Paviljoenpolder

G. Visser
Projectleider

Combinatie Paviljoenpolder
Tel. 0165-522900
Bank: ING-bank

Postbus 1186
Fax. 0165-551108
Bankno.: 66.40.62.385

4700 BD ROSENDAAL

BTW-nr.: NL-80.98.00.470.B01



006717 2002 PZDT-B-02122 uitv
Bestek ZL 5112 Paviljoenpolder Uitstel van ople