



Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg


Van
A.M. de Jong
Datum
5 september 2007
Onderwerp
Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5283
Kruiningenpolder

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)
1
Kenmerk
PZPB-Z-07042

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijk groet,


ing. J.J.C.M. van der Horst MBA
(projectmanager)



012358 2007 PZPB-Z-07042

Getekend overdrachtprotocol ZL-5283 Kruiningenpr

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5283
DIJKVAK: Kruiningenpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 2002
OPLEVERING: 1 oktober 2002
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zinkcon-Dekker b.v./Hakkers-Werkendam B.V./
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V./
B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk
AANNEMINGSSOM: € 2.689.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 3.171.314,54

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-01312 ontw	28/11/2001	zie bijlage	DB wts ZE
2. Planbeschrijving	PZDT-R-01337 ontw	29/11/2001	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen ZLNW 2001-1270 t/m 1277	-	20/02/2002	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	PZDT-N-07376 best	06/03/2002	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3197 (pzdt-b-02108 uitv)	16/04/2002	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	zie bestek	-	-	Dir UAV wts ZE
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2006-01356 t/m 01359	pzdt-l-06413 rev	03/11/2006	zie bijlage	tekeningen op cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: a) geavanceerde toetsing GeoDelft b) vrijgave toetsing c) rapportage toetsing ZE d) revisie toetsing	pzdt-p-00302 pzdt-m-01261 ken pzdt-r-07401 inv pzdt-m-07324 rev	22/01/2001 06/09/2001 08/08/2007 09/08/2007	zie bijlage zie bijlage wts ZE doc zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/minderwerk b) wijziging -> zl-5283a	10210 (pzdt-b-02354 uitv) 5405 (pzdt-b-02221 best)	18/11/2002 19/06/2002	zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ...
op 05. / 09. / 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

(drs. J.H.G. Jacobs)

Dijkgraaf waterschap

(de heer W.A. Gosselaar)

1/2 dr. W. Vonck