



Rijkswaterstaat Zeeland

[Redacted]

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

[Redacted]

Datum

5 september 2007

Onderwerp

Getekend Overdrachtsprotocol ZL-5283
Kruiningenpolder

Doorkiesnummer

[Redacted]

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07042

Het bijgaande wordt u toegezonden

conform afspraak

gaarne reactie voor

met verwijzing naar

om te behouden

met verzoek de behandeling over te nemen

gaarne retour voor

met verzoek om advies

met dank voor inzage

met verzoek om commentaar

conform verzoek retour

te uwer informatie

Met vriendelijk groet,

[Redacted signature]

[Redacted name]

(projectmanager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon [Redacted]

Fax (0118) 62 19 93

[Redacted]

Internet www.zeeweringen.nl



012358 2007 PZPB-Z-07042

Getekend overdrachtprotocol ZL-5283 Kruiningenpr

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 5283
DIJKVAK: Kruiningenpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 2002
OPLEVERING: 1 oktober 2002
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zinkcon-Dekker b.v./Hakkers-Werkendam B.V./
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V./
B.V. Aannemingsbedrijf De Klerk
AANNEMINGSSOM: € 2.689.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 3.171.314,54

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota	PZDT-R-01312 ontw	28/11/2001	zie bijlage	DB wts ZE
2. Planbeschrijving	PZDT-R-01337 ontw	29/11/2001	zie bijlage	DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen ZLNW 2001-1270 t/m 1277	-	20/02/2002	zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	PZDT-N-07376 best	06/03/2002	zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	3197 (pzdt-b-02108 uitv)	16/04/2002	zie bijlage	DB wts ZE
6. Werkbestek	zie bestek	-	-	Dir UAV wts ZE
7. Revisietekeningenlijst ZLRW 2006-01356 t/m 01359	pzdt-l-06413 rev	03/11/2006	zie bijlage	tekeningen op cd [redacted]
8. Toetsingen: a) geavanceerde toetsing GeoDelft b) vrijgave toetsing c) rapportage toetsing ZE d) revisie toetsing	pzdt-p-00302 pzdt-m-01261 ken pzdt-r-07401 inv pzdt-m-07324 rev	22/01/2001 06/09/2001 08/08/2007 09/08/2007	zie bijlage zie bijlage wts ZE doc zie bijlage	
9. Bijkomende zaken: a) 1 ^e staat van meer/minderwerk b) wijziging -> zl-5283a	10210 (pzdt-b-02354 uitv) 5405 (pzdt-b-02221 best)	18/11/2002 19/06/2002	zie bijlage zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/ ...
op 05. / 09. / 2007

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap

