



> Retouradres p/a Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. mevrouw [REDACTED]
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

p/a Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
p/a Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088 246 19 94
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

[REDACTED]

[REDACTED]

@rws.nl

Datum 7 februari 2013
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6315 Onrustpolder /
Westkapelle fase 2

Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-13018

Het bijgaande wordt u toegezonden

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> conform afspraak | <input type="checkbox"/> gaarne reactie voor |
| <input type="checkbox"/> met verwijzing naar | <input checked="" type="checkbox"/> om te behouden |
| <input type="checkbox"/> met verzoek de behandeling over te nemen | <input type="checkbox"/> gaarne retour voor |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om advies | <input type="checkbox"/> met dank voor inzage |
| <input type="checkbox"/> met verzoek om commentaar | <input type="checkbox"/> conform verzoek retour |
| <input type="checkbox"/> te uwer informatie | |

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

(technisch manager)



018671 2013 PZPB-Z-13018

Getekend overdrachtsprotocol Onrustpolder, West

OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: ZLD-6315
DIJKVAK: Onrustpolder (dp 000 – 012) /
Westkapelle fase 2 (dp 168 – 185)
WATERSCHAP: Scheldestromen
AANVANG: 1 april 2008
OPLEVERING: 1 oktober 2008
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: Zeeuwse Stromen BV
AANNEMINGSSOM: € 4.282.000,00
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk): € 4.502.950,00

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving	Kenmerk	Vastgesteld	Toegezonden	Geadresseerde
1. Ontwerpnota Onrustpolder Aanvulling ontwerpnota Onrustpolder Ontwerpnota Westkapelle 2	pzdt-r-06162 ontw pzdt-r-06470 ontw pzdt-r-07344 ontw	05/10/2006 01/02/2007 01/08/2007	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	
2. Planbeschrijving Onrustpolder Planbeschrijving Westkapelle 2	pzdt-r-07233 ontw -> zwakke schakels	31/05/2007	Zie bijlage	DB wts
3. Bestek incl. tekeningen	-	08/10/2007	Zie bijlage	
4. Nota van inlichtingen	pzdt-n-13024 best	08/11/2007	Zie bijlage	
5. Opdrachtbrief	5245 (pzdt-b-08007 best)	19/12/2007	Zie bijlage	DB wts
6. Revisietekeningen Westkapelle 2 ZLRW-2009-01410 t/m 01414 Revisietekeningen Onrustpolder ZLRW-2009-1091 t/m 1093	pzdt-l-09368 rev pzdt-l-10042 rev	12/10/2009 28/07/2009	Zie bijlage Zie bijlage	tekeningen op cd rom -> wts tekeningen op cd rom -> wts
7. Notitie a) Actualisatie toetsing Onrustpolder wts Actualisatie toetsing Westkapelle 2 wts b) Controle/vrijgave Onrustpolder PBZ Controle/vrijgave Westkapelle 2 PBZ c) Toetsing t.b.v. overdracht Onrustpolder wts Toetsing t.b.v. overdracht Westkapelle 2 wts d) Revisietoetsing Onrustpolder PBZ Revisietoetsing Westkapelle 2 PBZ	pzdt-r-05424 inv pzdt-r-03067 inv pzdt-m-05446 pzdt-m-07360 pzdt-r-12315 rev pzdt-r-13020 rev pzdt-m-10154 rev pzdt-m-10150 rev	28/11/2005 10/02/2003 14/12/2005 10/07/2007 25/10/2012 14/01/2013 31/10/2012 21/01/2013	Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage Zie bijlage	doc wts doc reeds in bezit wts doc wts doc wts
8. Bijkomende zaken: Vaststellingsovereenkomst 0001	2806 (pzdt-b-08285 uitv)	15/08/2008	Zie bijlage	

Vastgesteld te Middelburg/
op .. 1 - 2 - 2013

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de waarnemend Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Scheldestromen