
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Waterschap Zeeuwse Eilanden
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Contactpersoon Doorkiesnummer- (
Datum Bijlage(n)

7 oktober 2008 - 1 compleet protocol
Ons kenmerk - 1 getekend voorblad
PZPB-B-08048 UW kenmerk

Onderwerp

Overdracht steenbekleding Baarland- en Zuidpolder ZL-5284

Geacht Bestuur,

Hierbij treft u aan de bescheiden van het overdrachtsprotocol bestek ZL-5284
(Baarland- en Zuid polder).
Het overzicht van de van belang zijnde documenten is in overleg met
vertegenwoordigers van het waterschap samengesteld. Met de ondertekening ervan is
de officiële overdracht van het door Rijkswaterstaat gemaakt werk aan uw waterschap
bekrachtigd.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
het hoofd van projectbureau Zeeweringen,

{

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 1993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail rws.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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Overdracht ZL-5284 Baarland-, Zuidpolder te tel



'-

OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

nr. ZL-5284
Baarland-/Zuidpolder dp 410 - 426
Zeeuwse Eilanden
1 april
29 september
32 weken
Zinkcon Dekker b.v.!Hakkers Werkendam b.v.!
Van den Herik Kust- en Oeverwerken b.v.

AANNEMINGSSOM:
REAlISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

€ 2.196.000,00

€ 2.343.502,16

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-02027 ontw 04/09/2002 zie bijlage
2. Planbeschriiving pzdt-r-02262 ontw 04/09/2002 zie bijlage DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 02/02/2005 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen geen
5. Opdrachtbrief 1182_(pzdt-b-05064 best) 0210212005 zie bijlage DB wts ZE
6. Werkbestek - - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst tekeningen op

ZLRW 2008-1124 tlm 1129 pzdt-I-08096 rev 27/03/2008 zie bijlage cd-rorn -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) actualisatie toetsing pzdt-r-01354 inv 24/07/2001 zie bijlage wts ZE doe
b) controle toetsing pzdt-r-01368 rev 05/12/2001 zie bijlage
c) Vrijgave toetsing pzdt-b-02006 ken 02/01/2002 zie bijlage
d) toetsing t.b.v. overdracht pzdt-r-08304 rev 02/09/2008 zie bijlage wts ZE doe
el revisie toetsing pzdt-m-07436 rev 25/09/2008 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
al 19 staat van meer/minderwerk 7876 (pzdt-b-05408 uitv) 03/11/2005 zie bijlage

Vastges~ld te Middelburg/ ..
op .IDII.o.! ...2008

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
namens deze
de Hoofdingenieur-directeur

Dijkgraaf waterschap Zeeuwse Eilanden

Stddoc/overdrachtsprot.doc




