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Acceptatieplan 

Voor contract 31031960 
 

Document(en) ter 
Acceptatie 

Uiterlijk indienen 
voor aanvang werk-
zaamheden (dagen) 

Aantal 
exemplaren 

Acceptatie-
termijn 

Criteria 

Projectmanagement 
Gewaarmerkte en gedateerde 
kopie van het 
kwaliteitssysteem-certificaat 

1 week na de opdracht 
van het werk 

1 - Artikel 93.9.1 lid 
1 

Opstellen en indienen 
projectkwaliteitsplan 

binnen 20 werkdagen 
na het 
afstemmingsoverleg 

in viervoud uiterlijk op 
de tiende 
werkdag na 
ontvangst 

Artikel 93.9.1 lid 
2,3 en 4 en 
artikel 93.9.3 

Indienen herzien project 
kwaliteitsplan na niet 
acceptatie 

uiterlijk binnen tien 
werkdagen 

in viervoud uiterlijk op 
de tiende 
werkdag na 
ontvangst 

Artikel 93.9.1 lid 
4 en 5 en artikel 
93.9.3 

Indienen 
Deelkwaliteitsplannen  

uiterlijk 20 werkdagen 
voor de beoogde 
uitvoering van het 
betreffende 
werkonderdeel 

in tweevoud uiterlijk op 
de tiende 
werkdag na 
ontvangst 

Artikel 93.9.1 lid 
4 en 6  

afwijkingsrapport 2 dagen na 
constatering afwijking 

1-voud 10 dagen na 
ontvangst 

Artikel 93.9.6 lid 
5 

Schriftelijk melden bij niet 
kunnen corrigeren afwijking 

10 dagen na 
constatering afwijking 

1-voud 10 dagen na 
ontvangst 

Artikel 93.9.6 lid 
5 

schriftelijk informeren over de 
voorgenomen 
beheersmaatregelen ten 
aanzien van door de directie 
gemelde tekortkomingen 

2 dagen na 
constatering afwijking 

1-voud 10 dagen na 
ontvangst 

Artikel 93.9.6 lid 
1 

revisie- c.q. as-built-
tekeningen 

uiterlijk acht weken na 
de datum van 
oplevering van het 
werk 

Conform 
bestekseisen 

2 weken na 
ontvangst 
 

Artikel 61.3.2 lid 
1 

 
Omgevingsmanagement 
Overlast omgeving Projektkwaliteitsplan 

binnen 20 dagen na 
afstemmingsoverleg 

In viervoud Uiterlijk de 
tiende 
werkdag na 
ontvangst 

EMVI 

Publieksgericht werken 
(vroegtijdige oplevering) 

Projektkwaliteitsplan 
binnen 20 dagen na 
afstemmingsoverleg 

In viervoud Uiterlijk de 
tiende 
werkdag na 
ontvangst 

EMVI 

Technisch management 
Certificaten bouwstoffen 14 dagen voor tijdstip 

verwerking 
1-voud Zelfde dag 92.18 lid 2 
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Melding i.h.k.v. het Besluit 
Bodemkwaliteit 

Conform regelgeving  - 92.17 lid 2 

Bewijs van vervoer en 
acceptatie afvalstoffen 

maandelijks 1-voud Zelfde dag 61.2.3 lid 3 

Werktekeningen 15 werkdagen vooraf- 
gaand aan uitvoering 
Wet milieubeheer 

1-voud Uiterlijk de 
tiende 
werkdag na 
ontvangst 

61.2.15 

Vergunning Wet Milieubeheer Vier weken voor 
aanvang 

1-voud n.v.t. 93.5 lid 1 en 2 

 


