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Bijlage(n)

Het Projectbureau Zeeweringen is belast met het vernieuwen van de. Geen

steenbekledingen in Zeeland. In 2015 komt het dijkvak Sint Annaland in
uitvoering. Op een deel van het dijkvak wordt een nieuwe bekleding aangebracht.
Tussen km 79,45 en 80,30 wordt onder NAP +2,6 de bestaande bekleding van
basalt gehandhaafd. Deze bekleding moet wel plaatselijk gerepareerd en opnieuw
ingewassen worden om de benodigde sterkte te realiseren.

Op de bestaande basaltbekleding groeit groefwier. Gezien de hoge natuurwaarde
is de wens om dit wier te behouden. De vrees bestaat dat door het inwassen het
groefwier verloren zou kunnen gaan.

Huidige situatie

Op ca. 360 m van het traject tussen km 79,45 en 80,30 bevindt zich tussen de
teen en de basalt een granietbekleding. Tussen km 79,76 en 79,96 en km 80,10
en 80,16 (totale lengte 260 m) ligt de bovengrens van deze graniet op ca. NAP
+0,9 m. Tussen km 79,66 en 79,76 (lengte 100 m) ligt de bovengrens van de
graniet op ca. NAP+0,2 m. Dit graniet zal vervangen worden door een andere
bekleding.

De bekleding is sterk begroeid met blaaswieren (klappers) tussen de teen en ca.
NAP +1,0 m. Het groefwier (indien aanwezig) bevindt zich in een smalle strook op
ruwweg NAP +1,5 m.

Tussen km 79,45 en 80,10 is de bekleding niet meer volledig ingewassen. Tussen
de teen en ca. NAP+2,0 m is nog inwassing aanwezig over 25% à 50% van de
spleethoogte. Sommige spleten zijn geheel leeg. Boven ca. NAP +2,0 neemt de
inwassingshoogte af en zijn er veel spleten helemaal leeg.
Tussen km 80,10 en 80,30 (ten westen van de bocht) zit de zetting onderin
volledig dicht met schelpen. Bovenin zijn inwassing en schelpen aanwezig over
50% à 75% van de spleethoogte. Op dit traject lijkt weinig of geen groefwier
meer aanwezig.
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Inwassing

Een zuilenbekleding wordt ingewassen om de volgende redenen:

1. De inwassing met steenslag maakt dat de zuilenbekleding geklemd
raakt en een grotere sterkte krijgt;

2. De inwassing vermindert de kans op erosie van de ondergrond, en
daarmee de kans op verzakkingen en verlies van samenhang van de
bekleding. Daarmee is de inwassing bepalend voor de
betrouwbaarheid en duurzaamheid van de bekleding.

In theorie zou de inwassing achterwege kunnen blijven als hogere zuilen
toegepast worden, maar in de praktijk wordt dit nooit gedaan omdat een
zuilenbekleding zonder inwassing gezien wordt als een onafgewerkte
constructie. Een niet-ingewassen zuilenconstructie is in feite als een
fietswiel zonder band.

Gezien het bovenstaande kan inwassing niet achterwege blijven en zou
de basalt in Sint Annaland zonder inwassing ook niet gehandhaafd
kunnen worden.

Aangepaste uitvoeringswijze voor behoud groefwier

De inwassing wordt doorgaans aangebracht door de benodigde steenslag
in grote hoeveelheden aan te te brengen bovenaan het talud en deze dan
met de bak van de kraan of met een tractorband in de open ruimte
tussen de zuilen te schuiven. Daarbij worden aanzienlijke krachten
uitgeoefend op de bekleding en (wier)begroeiing wordt daarbij zwaar
beschadigd of vernietigd. In hoeverre die begroeiing zich herstelt
verschilt per geval en is niet op voorhand te zeggen.

Om het groefwier te sparen is het nodig de uitvoeringswijze van het
inwassen aan te passen. Hiervoor worden de volgende voorstellen
gedaan:

1. Inwassen beperken tot het taluddeel boven de groefwierzone:
Het groefwier wordt voorzien van een tijdelijke
beschermingsconstructie, bijv. een rij met ijzeren staven aan de
bovengrens van de groefwierzone. Deze worden tussen de zuilen
gestoken en achteraf weer verwijderd. Vervolgens kan boven deze
zone regulier ingewassen worden, waarbij de ijzeren staven goed
zichtbaar moeten zijn voor de kraanmachinist. Het inwasmateriaal
moet aangebracht worden met een zodanige overmaat dat voldoende
inwasmateriaal aanwezig is voor de hele glooiing. De rest wordt
overgelaten aan weer en getij. Als verwacht wordt dat de blaaswieren
onderaan het talud zich gemakkelijk herstellen wordt geadviseerd ze
te verwijderen voor een beter inwasresultaat;

2. Talud zoneren en inwassing verdelen over meerdere seizoenen:
Het talud wordt verdeeld in vierkante vakken van 10 à 15 m breed en
lang, waarbij de vakken om-en-om ingewassen worden over een
periode van 2 seizoenen. Hiertoe worden de vakken gemarkeerd en
genummerd, waarna in het eerste seizoen alle even vakken worden
ingewassen en in het tweede seizoen alle oneven vakken (of
andersom). Aanbevolen wordt het inwasmateriaal in het eerste
seizoen aan te brengen met een behoorlijke overmaat, daar het niet
uitgesloten is dat door scheve golfinval het inwasmateriaal in de
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eerste winter ook terechtkomt in de nog niet ingewassen vakken,
waarmee de inwassing in het tweede seizoen beperkt kan worden of
mogelijk zelfs achterwege kan blijven. De inwassing vindt plaats op
de reguliere wijze en over de hele taludhoogte. Dit betekent dat de
helft van het groefwier zwaar beschadigd wordt, maar dat
herkolonisatie en herstel kan optreden vanuit de naastliggende zones;

3. Handmatig inwassen:
Het inwasmateriaal wordt niet in de open ruimte tussen de zuilen
gebracht met grof mechanisch geweld, maar handmatig. Dit kan bijv.
gedaan worden met een waterstraal of met een groffe bezem of hark.
Eventueel kan daarbij een ander, meer bestendig (licht bindend of
gebonden) inwasmateriaal toegepast worden. Als verwacht wordt dat
de blaaswieren onderaan het talud zich gemakkelijk herstellen wordt
geadviseerd ze te verwijderen voor een beter inwasresultaat.
Het ligt het meest voor de hand om deze methode te combineren met
één van de bovenstaande methodes, teneinde de zones met groefwier
specifiek te ontzien;

4. Combinatie van bovenstaande methodes:
Voor een goede balans tussen resultaat en inspanning is de beste
oplossing wellicht een combinatie van bovenstaande methodes.

De ervaring is dat aangepaste uitvoeringswijzen bij de reguliere
aannemers vaak tussen wal en schip vallen, met als gevolg dat het
gewenste resultaat niet of maar ten dele bereikt wordt. Daarom wordt
aanbevolen het inwassen uit te laten voeren door een kleine,
gespecialiseerde aannemer.
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