
UITVOERING
Duur van de uitvoering
• 1 hopper -> 4 maand (100.000 m3/week)
• 2 hoppers -> 2 maand

Zandwingebied meerdere opties openhouden
• Risico’s spreiding voor slecht weer, eb- en vloedstroming
• Variëren in korrelgrootte, grof zand verspreidt zich moeilijk
• Zandwinlocatie aan de loefzijde, met een cutter 

(substantieel goedkoper)

Geluidsoverlast (NB wet), nvt

Uitvoer technisch
• 45 minuten korter (rainbowen), minder landwerk
• Walpersen = 5 euro/kuub, rainbowen => 3.5 euro/kuub
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UITVOERING

Meerdere losplaatsen omdat:
• Spreiding van risico’s tijdens uitvoering
• 2 of 3 loslocaties
• Afstand om te persen: 1.5 km

Eén keer 3.5 miljoen kuub, argumenten voor:
• Kuubprijs gaat naar beneden
• Meer zand beschikbaar om ook je ontwerp op de plaat te 

beschermen
• Voordelen voor de belasting op de dijk van Schouwen 

nemen toe bij een groter suppletie
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ONTWERP

Gecombineerd ontwerp
• Plaatrandsuppletie (goedkoop) in combinatie met een reliëf 

rijk patroon op de plaat

• Plaatrandsuppletie met grofzand

• Suppletie op de plaat, fijner materiaal
• Levensduurverlengend effect op plaatsuppletie 

(beschermend)

• Maar heeft dit niveau wel een golfreducerende
werking???

• Handhaven van de erosiegrens (lange termijn)
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ONTWERP MORFOLOGIE

Bepalen van de scheidingslijn
• Noordwaarts transport
• Zuidwaarts transport

BwN principle
• Risicovol -> niet te dicht op steile gradiënten
• Dichter op de hoogste punten

• Beschermen van de plaat (golfreductie)

• Voeden van de plaat -> je hebt er het langst plezier 
van

Algemeen
• Reliëf geeft rijk oppervlak, beter voor bodemleven, 

goedkoper
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AANBEVELINGEN STUDIE

• Kijk naar het sedimentatie- en erosiepatronen (laatste 10 
jaar)

• Bepalen van de sediment scheidingslijn
• Modelleren van de ontwerpen, zien waar het sediment 

heen gaat, komt het op de plekken waar je het wil hebben?
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