
  
  Rijkswaterstaat Zeeland 

  

Vergunningenplan 

Veiligheidsbuffer Oesterdam 
   

 

    

    

    

    

  

    

    

  

  

  





  
  Rijkswaterstaat Zeeland 

  

Vergunningenplan 

Veiligheidsbuffer Oesterdam 
   

 

 

Witteveen+Bos 

Willemstraat 28 

Postbus 3465 

4800 DL  Breda 

telefoon 076 523 33 33 

fax 076 514 44 42 

www.witteveenbos.nl 

 

 referentie projectcode status 

  RIS1809-367 concept 

 projectleider projectdirecteur datum 

 ir. L.A. Verschuren ir. S.C. van der Bierzen 7 juni 2012 

  

 autorisatie naam paraaf 

  ing. M. Kraneveld  

  

 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001. 

 © Witteveen+Bos 

Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige 
vorm, hetzij elektronisch, mechanisch dan wel met digitale technieken door fotokopieën, op-
namen, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. noch mag het zonder een dergelijke toestemming 
worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 





 

INHOUDSOPGAVE blz. 

1. INLEIDING 1 
1.1. Algemeen 1 
1.2. projectbeschrijving 1 
1.3. leeswijzer 2 

2. INVENTARISATIELIJST VERGUNINGEN 3 

3. ONDERBOUWING VERGUNNINGENINVENTARISATIE 4 
3.1. Coördinatieregeling Waterwet 4 
3.2. Planologisch Regime 4 
3.3. Monumenten en archeologie 4 
3.4. Bodemverontreiniging 5 
3.5. Water 5 
3.6. Grondverzet 5 
3.7. Natuur 6 
3.8. Mer Beoordelingsnotitie 5 
3.9. Procinciale milieuverordening 6 
3.10. Kabels en leidingen 6 
3.11. Bouwplaats en uitvoering 7 

4. PROJECT- EN PROCESBEHEERSING 8 
4.1. Planning 8 
4.2. Organisatie en personeel 8 
4.3. Vergunningsvoorwaarden en borgingsmaatregelen 9 

 

laatste bladzijde Error! 

Bookmark 

not defined. 

 

BIJLAGEN aantal blz. 

-   

 





Witteveen+Bos, RIS1809-367 ongecontroleerd d.d. 7 juni 2012, Vergunningenplan 1 

1. INLEIDING  

 

1.1. Algemeen 

Voor de uitvoering van een project is het van belang te weten welke vergunningen
1
 aange-

vraagd moeten worden. Omdat tijdens een project de omstandigheden kunnen veranderen, 

is het tevens wenselijk te weten welke vergunningen zijn overwogen, maar niet noodzake-

lijk zijn gebleken.  

 

De noodzaak van een vergunning wordt vastgesteld op basis van de vigerende wet- en re-

gelgeving, waarin de criteria voor vergunningplicht zijn opgenomen. Slechts wanneer aan 

de criteria voldaan wordt, bestaat een vergunningplicht.  

 

De aanpassing van een project of de wijziging van omstandigheden kunnen tot gevolg 

hebben dat niet meer aan de wettelijke criteria voor een vergunningplicht wordt voldaan, of 

dat daar dan juist wel aan wordt voldaan. Hierdoor is het mogelijk dat in de loop van het 

project wijzigingen optreden in de hoeveelheid en soort aan te vragen vergunningen die in 

deze inventarisatie zijn opgenomen. 

 

Bij een project doen zich verschillende aspecten voor waaruit een vergunningplicht kan 

ontstaan. In dit vergunningenplan worden de vergunningen behandeld aan de hand van 

deze verschillende aspecten. Tevens is aandacht besteed aan project- en procesbeheer-

sing.  

 

1.2. Projectbeschrijving  

Door de komst van de Oosterscheldekering in 1986 is het getij afgenomen, waardoor het 

niet meer sterk genoeg is om zand en slib aan te voeren. Gevolg is dat de zandbanken, 

slikken en schorren van de Oosterschelde niet aangevuld en opgebouwd worden. Dat ter-

wijl bij storm wel steeds zand verdwijnt. Dit fenomeen staat bekend als de ‘zandhonger’ van 

de Oosterschelde.  

 

Zandhonger leidt tot ecologische en recreatieve waardevermindering en voor een afname 

van de waterveiligheid:  

- slikken en schorren vormen een golfbrekende buffer voor een dijk, waardoor de dijk zelf 

minder krachtige golven hoeft te keren. Wanneer de slikken en schorren wegvallen, zijn 

investeringen nodig in de versterking van de dijken; 

- de platen, slikken en schorren zijn belangrijke voedselgebieden voor beschermde vo-

gels (bron: www.rws.nl/zandhonger). 

 

Het project ‘Veiligheidsbuffer Oesterdam’ richt zich op de planontwikkeling, aanleg en mo-

nitoring van een primaire zeewering met een versterkt, golfbrekend voorland. De doelstel-

lingen van het project zijn: 

- het versterken van de Oesterdam; 

- oplossing voor het zandhongerprobleem in de Oosterschelde; 

- het versterken van de ecologische en recreatieve kwaliteit van de Oosterschelde.  

 

Deze doelen worden integraal (veiligheid, natuur en economie) aangepakt in het project. 

Naast de technisch-inhoudelijke doelen heeft dit project het doel om kennis te ontwikkelen 

                                                                                       

 
1
 Onder ‘vergunningen’ wordt mede verstaan ontheffingen, meldingen, vrijstellingen en overige publiekrechtelijke 

toestemmingen. 
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voor doelmatige kustmanagement (flexibel, klimaatbestendig, kosten effectief), zowel in 

Nederland als in deltagebieden in het buitenland.  

 

Het project kan worden ingedeeld in drie sectoren:  

- zandwingebieden; 

- supletiegebied; 

- transportweg van zandwingebied naar suppletiegebied.  

 

Zie de afbeeldingen 1.1. en 1.1. voor de projceclocaties.  

 

Afbeelding 1.1. zandwingebieden 

 
 

Het zand uit de twee zandwingebieden Wemeldinge en Lodijkse gat wordt gestort in het 

suppletiegebied. Hiermee ontstaat een veiliheidsbuffer voor de Oesterdam. 

 

1.3. leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een tabel opgenomen met categorieën van vergunningen, waarbij is aan-

gegeven of een categorie van toepassing is voor dit project of niet. De van toepassing zijn-

de vergunningencategorieën worden toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens worden in dit hoofd-

stuk de normen opgenomen wanneer sprake is van een vergunningplicht.  

 

In hoofdstuk 4 gaat in op projectbeheersingsaspecten. Hierin wordt een planning weerge-

geven waarin ingegaan owrdt op proceduretijden en termijnen. Daarnaast wordt ingegaan 

wordt op de organisatie en personeel van Witteveen+Bos die zich bezig houdt met het 

aanvragen van de vergunningen. Verder wordt de mogelijkheid van het toepassen de coör-

dinatieregeling besproken en komen beheersmaatregelen aan bod.  

 

 

 

 

Afbeelding 1.2. zandsuppletie 
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2. INVENTARISATIELIJST VERGUNINGEN 

 

Aan de hand van de kennis van het project en de projectlocatie is bepaald of een vergun-

ningencategorie wel of niet van toepassing is op het project. In tabel 2.1 is deze inventari-

satie weergegeven. Indien een onderwerp niet van toepassing is, wordt hiervoor kort de re-

den opgegeven. Indien een onderwerp wel van toepassing is, wordt de categorie verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

 

Tabel 2.1. Inventarisatie vergunningencategorieën 

categorie van toepassing? 

wel           niet 

toelichting 

planologisch regime x   

bouw  en sloop  x geen sprake van bebouwing  

gebruik en huisvesting  x geen huisvesting 

monumenten en archeologie x   

milieubeheer 
 

x 

 

geen sprake van een inrichting omdat de werkzaamheden 

minder dan 6 maanden duren 

mer beoordelingsnotitie  x   

geluidhinder  x geen geluidhinder na realisatie   

bodemverontreiniging x   

water x   

grondverzet x   

natuur x   

wegen en verkeer  x geen aanleg van wegen en verkeer 

tunnelveiligheid   x geen tunnel  

spoorwegen  x geen spoorweg 

luchthavens  x geen luchthavens in directe nabijheid 

scheepvaart  x geen gebruik/hinder van scheepvaart 

kabels en leidingen x   

bouwplaats en uitvoering x   
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3. ONDERBOUWING VERGUNNINGENINVENTARISATIE 

 

3.1. Coördinatieregeling Waterwet 

Het project kan gezien kan worden als het versterken, dan wel wijzigen van de Oesterdam, 

hiervoor moet een projectplan in het kader van de Waterwet opgesteld worden (zie para-

graaf 3.5). Omdat de Oesterdam een primaire waterkering is, is de coördinatieregeling con-

form artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing. Dit houdt in dat voor alle benodigde ver-

gunninngen de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet be-

stuursrecht (Awb) van toepassing is. Alle vergunningen worden tegelijkertijd ter inzage ge-

legd. Er is slechts beroep mogelijk tegen het project als geheel, en niet tegen de afzonder-

lijke besluiten.  

 

3.2. Planologisch Regime  

Het project vindt plaats op het grondgebied van de volgende gemeenten:  

- Reimerswaal; 

- Kappelle en; 

- Tholen.  

 

werk  gemeente  vigerend bestem-

mngsplan  

bestemming  dubbelbestemming  

wingebied 

Wemeldinge  

Reimerswaal ‘buitengebied’ water  - 

Kappelle     

wingebied  

Lodijkse gat 

Tholen  nog uit te zoeken    

suppletiegebied  Reimerswaal  nog uit te zoeken    

Tholen nog uit te zoeken   

 

De bestemming van het projectgebied in bestemmingsplan Reimerswaal is en blijft ‘water’, 

ook de van toepassing zijnde dubbelbestemmingen blijven ongewijzigd. Dit is zeer waar-

scheinlijk ook het geval in de nog op te vragen bestemmingsplannen. Afwijking van de be-

stemmingsplannen is dan ook zeer waarschijnlijk niet nodig.  

 

In het bestemmingsplan ‘buitengebied’ gemeente Reimerswaal is een aanlegvergunning-

stelsel opgenomen. Waar in de bestemmingsplannen ‘aanlegvergunning’ benoemd wordt, 

geldt sinds de inwerking treding van de Wabo een ‘omgevingsvergunning voor werken en 

werkzaamheden’. Conform artikel 5.10 van de Waterwet is echter géén omgevingsvergun-

ning voor werken en werkzaamheden benodigd wanneer de coördinatieregeling van de 

Waterwet van toepassing is. Wel moeten de waarden die het aanlegevegunningsstelsel 

beoogt te beschermen, in het projectplan water beschermd worden.  

 

→ Nader uit te zoeken, bestemmingen in bestemmingsplannen   

→ Nader uit te zoeken, beschermingsregimes voor aanlegvergunningstelsels 

 

3.3. Monumenten en archeologie  

Op de planlocatie zijn geen monumenten aanwezig. Een omgevingsvergunning voor het 

aantasten van monumenten is niet noodzakelijk.  

 

Ten behoeve van archeologie en cultuurhistorie wordt nader onderzoek uitgevoerd. Indien 

tijdens het uivoeren van de werkzaamheden op archeologische waarden gestuit wordt, 

moet dit ingevolge artikel 53 van de Monumentenwet gemeld worden. Dit heeft tot gevolg 

dat de archeologische vondst 6 maanden beschikbaar moet blijven ten behoeve van on-

derzoek.  
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→ Archeologisch onderzoek 

→ Mogelijk, melding archeologie 

 

3.4. Mer Beoordelingsnotitie 

UIt de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage onderdeel D 3.2, blijkt dat 

het project een mer- beoordelingsnotitie behoeft. Het gaat namelijk om een wijziging van 

een primaire waterkering. Rijkswaterstaat is bevoegdgezag.  

 

→ Mer beoordelingsnotitie  

 

 

3.5. Bodemverontreiniging  

Ten einde verontreinigde grond tegen te gaan en te beoordelen of de locatie geschikt is 

voor het toekomstig gebruik, is een waterbodemonderzoek uitgevoerd voor de zandwinlo-

caties
1
. Uit dit onderzoek blijkt dat het materiaal ter plaatse van beide zandwinlocaties vrij 

toepasbaar/ verspreidbaar zijn in zout water.  

 

Op de suppletielocatie komt geen zand vrij, maar wordt slechts zand toegevoegd. De mili-

eukundige kwaliteit van de waterbodem ter plaatse is niet relevant.  

 

Een sanerinsbescheikking of busmelding is niet nodig.  

 

3.6. Water 

Ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet is voor de aanleg of wijziging van een waterstaats-

werk door of vanwege de beheerder een projectplan vereist. Onder waterstaatswerken val-

len oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende 

kunstwerken. De Oosterschelde en de Oesterdam zijn waterstaatswerken.   

 

Rijkswaterstaat is blijkens bijlage II, III en IV van de Waterregeling beheerder van de Oos-

terschelde en de Oesterdam en daarmee verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen 

van het projectplan. 

 

De provincie Zeeland moet goedkeuring verlenen aan het projectplan. Zij heeft hiervoor 8 

weken na het definitieve projectbesluit.  

 

→ projectplan Waterwet 

 

Bij het winnen van het zand komt water vrij. Dit water komt direct in de oosterschelde, hier-

voor is een melding in het kader het besluit lozen buiten inrichting benodigd. Deze melding 

wordt door de aannemer gedaan omdat de hoeveelheid te lozen water sterk afhankelijk is 

van de manier van uitvoer.  

 

→ melding lozen water (door aannemer) 

 

3.7. Grondverzet 

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de ontgrondingenwet moet voor het zandwingebied een ver-

gunning worden aangevraagt. Artikel 8 lid 1 van de ontgrondingenwet bepaalt dat de minis-

ter van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag is bij rijkswateren.  

                                                                                       

 
1
 mh polyconsultants engineers ‘ Waterbodemonderzoek Zandwinlocaties Oosterschelde Lodijkse gat en Wemeldinge’, 

projectnummer 12031V1 d.d. mei 2012 



 

Witteveen+Bos, RIS1809-367 ongecontroleerd d.d. 7 juni 2012, Vergunningenplan 6 

 

→ ontgrondingenvergunning 

 

3.8. Natuur 

In de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zijn bepalingen opgenomen 

voor respectievelijk  beschermde soorten en beschermde gebieden. 

 

Flora en fauna 

Ingevolge de Flora- en faunawet (Ff-wet) is verboden om zonder ontheffing soorten van 

beschermde dieren opzettelijk te verontrusten, te doden of hun verblijf- of voortplantings-

plaatsen te beschadigen. Eveneens is het verboden om beschermde planten te beschadi-

gen (art. 8 tot en met 12 Ff-wet). Van deze verbode kan op grond van artikel 75 van de Flo-

ra- en faunawet ontheffing worden verleend. Mogelijk worden beschermde soorten met de 

zandafgraving, suppletie of transport verstoord. Hiertoe wordt een Natuurtoets uitgevoerd. 

 

In dit vergunningenpla is veiligheidshalve uitgegaan dat ontheffing op de Flora en Fauna-

wet nodig is. De minister van EL&I is het bevoegde gezag. 

 

→ natuurtoets 

→ ontheffing Flora- en faunawet 

 

Natuurgebieden 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natura-2000 gebied ‘Oosterschelde’. De Na-

tuurbeschermingswet 1998 bevat bepalingen voor Natura 2000-gebieden. Op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 is het verboden zonder vergunning projecten uit te voeren 

die negatieve effecten hebben op de kwaliteit en oppervlakte van habitattypen en leefge-

bieden alsmede significante verstorende effecten veroorzaken op soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen. 

 

De aantastingen op het Natura 2000 gebied wordt in beeld gebracht met een passende 

beoordeling. Aan de hant van deze passende beoordeling wordt een natuurbeschermings-

wetvergunning aaangevraagd. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij gedepu-

teerden staten van de provincie Zeeland.  

 

→ natuurbeschermingswetvergunning 

 

3.9. Procinciale milieuverordening  

Conform aritikel 4.5.1 van de provinciale milieuverordening van de provincie Ceeland is het 

verboden om meer dan 40dB geluid te procudecen in in de Oosterschelde. Conform artikel 

4.5.3 kunnen Gedeputeerde Staten hierop ontheffing verlenen. 

 

→ ontheffing provinciale milieuverordening  

 

3.10. Kabels en leidingen  

Mogelijk liggen en kabels en leidingen in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.  

 

Indien voor de realisatie van het project mechanische graafwerkzaamheden uitgevoerd 

worden is ingevolge artikel 8 van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten 

(WION), een melding noodzakelijk, dit heet ook wel een Klik melding. De melding moet 

worden ingediend bij het Kadaster. De melding moet 20 dagen voor de graafwerkzaamhe-

den worden ingediend.  

 

 melding grondroerdersregeling (WION) (door aannemer). 
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Uit de KLIC melding blijkt of kabels en leidingen aanwezig zijn. Is dat het geval dan dient 

toestemming te worden verkregen van de netwerkbeheerder voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden. 

 

→ toestemming netwerkbeheerder (door aannemer). 

 

3.11. Bouwplaats en uitvoering  

 

Uitvoering 

Met betrekking tot verkeer in natuurgebieden kan in een plaatselijke verordening bepaald 

zijn dat het verboden is binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden te rijden in mo-

torvoertuigen. Of hier sprake van is, is afhankelijk van de manier van uirtvoering. De termijn 

voor het verkrijgen van een APV ontheffing is 8 weken, met aansluitend 6 weken bezwaar-

termijn.  

 

→ mogelijk ontheffing APV (door aannemer) 

 

Aanleg bouwplaats 

Ingevolge artikel 2, lid 20 van bijlage II van het Bor is een omgevingsvergunning niet nodig 

voor: een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpcon-

structie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke 

werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw, mits geplaatst op of in de onmiddellijke 

nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd. 

 

Dit artikel geeft hiermee aan dat voor realiseren van bouwterrein, in de nabijheid van het 

werk, geen omgevingsvergunningsplicht geldt. Indien tot een terrein op een andere locatie 

wordt overgegaan is afstemming met het bevoegd gezag noodzakelijk. Indien een terrein 

wordt gebruikt in eigendom van een particulier dient hiervoor (privaatrechtelijke) toestem-

ming te worden verkregen. 
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4. PROJECT- EN PROCESBEHEERSING  

 

 

4.1. Planning 

Alle benodigde vergunningen, met uitzondering van de aannemersvergunningen, worden  

in principe aangevraagd op 13 juli 2012.  

 

In de onderstaande tabellen zijn de benodigde vergunningen weergegeven. Onderscheid is 

gemaakt tussen de benodige vergunningen die onderdeel uitmaken van de coördinatiere-

geling, en de vergunningen die dat niet doen.  

 

tabel 4.1 Overzicht benodigde vergunningen  

vergunning bevoegd gezag procedure-

tijd 

goedkeu-

ring GS 

termijn be-

zwaar/beroep 

projectplan waterwet Rijkswaterstaat  26 weken 

 

8 weken  6 weken 

ontgrondingenvergunning  Rijkswaterstaat 

flora- en faunawet ontheffing ministerie van 

EL&I 

natuurbeschermingswetvergunning provincie Zeeland 

mer beoordelingsnotitie  Rijkswaterstaat  

ontheffing provinciale milieuverordening  provincie Zeeland  

 

tabel 4.2 Overzicht aannemersvergunningen  

vergunning bevoegd gezag 

melding lozen buiten inrichtingen  Rijkswaterstaat 

melding grondroerdersregeling  

toestemming netwerkbeheerder netwerkbeheerder 

ontheffing APV gemeente 

 

De planning van het opstellen van de vergunningaanvragen en de relaties met onderbou-

wende gegevens is te vinden in de projectplanning met bijbehorende notitie. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de planning zeer ambitieus is gezien de korte tijd en de afstemming 

die nodig is tussen het opstellen van de aanvragen en de te leveren input. Als uit de nog uit 

te voeren onderzoek blijkt dat nader onderzoek nodig is, loopt de planning uit. Verder kun-

nen de bevoegde bestuursorganen hogere eisen stellen aan de te leveren producten dan 

van te voren voorzien.  

 

Aangezien de procedures in een gecoördineerde besluitvorming behandeld worden is het 

aan Rijkswaterstaat aan te bevelen om vroegtijdig in overleg te treden met de betrokken 

bestuursorganen en het bevoegd gezag de provincie Zeeland.  

 

4.2. Organisatie en personeel 

Het opstellen van de vergunningaanvragen, afstemming van de vereisten met bevoegdge-

zagen en inhoudelijke afstemming met onderliggende rapporten geschied door een team 

vergunningenspecialisten van de groep planbegeleiding van Witteveen+Bos.  

 

De heer B. Holleman is deelprojectleider vergunningen en uit dien hoofde verantwoordelijk 

voor het soepel verlopen van de afstemming en aanvragen. De heer Kraneveld is hoofd 

van de groep planbegeleiding, fungeert als klankbord en houdt zich bezig met de kwali-

teitsborging van de te leveren producten.  
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4.3. Vergunningsvoorwaarden en borgingsmaatregelen 

Kenmerkend voor het project is de grote tijdsdruk die op het project staat. Afgesproken is 

om op 13 juli de vergunningaanvragen in te dienen ten einde de werkzaamheden een half 

jaar later te kunnen starten.  

 

Dit betekend dat de vergunningaanvragen snel én in één keer goed opgesteld moeten 

worden. Goede afstemming met bevoegde gezagen is hiervoor essentieel. Afgesproken is 

dat voor officiele aanvragen eerst de concepten met bevoegde gezagen besproken wor-

den. Overlegmomenten hiertoe en de vereisten aan de aanvragen worden bij aanvrang van 

het project telefonisch met de bevoegde gezagen besproken. De gemaakte afspraken wor-

den per email bevestigd met een cc naar de omgevingscoördinator van Rijkswaterstaat.  


