PLANBESCHRIJVING OESTERDAM NOORD
PZDT-R-09271 ONTW
VERBETERING STEENBEKLEDING

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN

DEFINITIEF

09 december 2009
074444373:0.1!
CO3011/WAY/080/000038,0100/1m

'~ ARCADIS



M

|

I

ll

l

dlder Planbeschruvmg Oesterdam Noord

Thoud

Samenvatting

1 Inleiding

2 Situatiebeschrijving

2:1

2.2

2.3

3 Randvoorwaarden en uitgangspunten

3.
3.2

33

4.1
4.2

5.1

De dyk

211 Huwdige situatie

217 Opbouw en bekleding
2 13 Ekigendom en beheer
2 14 Velhgheidstoetsing
INC-waarden

221 landschap

222 Natuur

2 2 3 Cultuurhistone

Overnige aspecten

Algemeen
Randvoorwaarden
321 Veligheid
322 Natuur
Uitgangspunten
331 Veillighed

32 Kosten

J

W

3 33 Llandschap

"
)

334 Natuur
335 Cultuurhistone
336 Milieubelasting

3 37 Overige aspecten

Keuze ontwerp

Mogeljke oplossingen

Uiteindelijke keuze

Ontwerp en plan

Ontwerp nieuwe dijkbekleding

511 Kreukelberm en teencons

Zetsteenbekleding
Ingegoten breuksteen
514 Waterbouwasialtbetor

515 Overgangsconstructies

516 Overgang tussen boventatel en buitenberm

» 1.7 Buntenberm

I

6 2009 PZDT-R-09271 ontw

15

23



5.2 Voorzieningen gericht op de uitvoering van het werk 7

5.3 Voorzieningen ter beperking van radelige gevolgen 27
531 landschap 27

532 Natuur 28

533 Cultuurhistone 28

534 Oveng 28

5.4 Voorzieningen ter bevordering van LNC-waarden 28
541 Landschap .8

542 Natuur 28

543 Cultuurhistorne 29

6 Effecten 30
6.1 Landschap 30
6.2 Natuur 30
6.3 Cultuurhistone 30
6.4 Overg 31

7 Procedures en besluitvorming 32
7.1 M e r-beoordeling 32
7.2 Planvaststelling en goedkeuringsprocedure 32
7.3 Natuurbeschermingswet 1998 32
7.4 Vergunningen en ontheffingen 33
Biylage 1 Referenties 35
Bijlage 2 Figuren 36
Bylage 3 Details afsluiting onderhoudspad 38

Biylage 4  Transportroutes 39



Samenvatting

[n 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van de Ocesterdam Noord. 1Het
werk maakt onderdeel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en
de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in Zeeland.

Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steenbekleding wordt
opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1 oktober, worden uitgevoerd.
Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande bekleding zijn wel
toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk

Het dijkvak Oesterdam Noord betreft het noordelijke deel van de verbindingsdam tussen
Zuid-Beveland en het eiland Tholen en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, .
Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen. Het gedeelte dat is geselecteerd

voor verbetering ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een totale lengte van ongeveer

6 km. De dijkpaalnummering loopt op van noordwest naar zuidoost.
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Naar het oosten ligt de verbinding tussen de Westerschelde (Schelde) en de Rijn, het
Schelde-Rijnkanaal. De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de
compartimenteringwerken in de Oosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het
langste ‘Deltawerk’. De Oesterdam is pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdec] van
de Deltawerken.

Op de Oesterdam ligt de No59, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen. Naast

de provinciale weg 1s een parallelwey gesitueerd.
& [ ]



Tussen dp1084 en dpl1089 bevindt zich de Bergschediepsiuis De havendammen van de sluis
behoren niet tot de primaire waterkering en vallen buiten de scope van Project
Zeceweringen.

Tussen dp1080 en dp1084 ligt een strand. Nagenoeg het gehele traject wordt in de zomer
druk bezocht door recreanten.

Langs een deel van het traject tussen dp1125 en dp1140 ligt de parallelweg op de berm nabi)
de steenbekleding, vanaf dp1125 richting de Bergschediepsluis is de parallelweg op de kruin
gl’.\l(llk’t’rd.

In de vooroever van het traject vindt weervisseryy plaats.

Toetsing van de difk

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijt jaar de dijken toetst

aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per

jaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

* De gehele bekleding op de boventafel is “onvoldoende’ getoetst

* De koperslakblokken op de ondertafel zijn geavanceerd getoetst en scoren ‘goed”.
Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die op
de koperslakbekleding steunt.

*  De kreukelberm is ‘goed’ getoetst.

De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, te weten:

* Deelgebied I: dp1079+75m - dp1080+50m

*  Declgebied II: dp1080+50m - dp1083+75m.

* Deelgebied I11: dp1083+75m - dp1089+25m.

* Deelgebied IV: dpl1089+25m - dp1125.

*  Deelgebied V: dp1125 - dp1040.

Alleen de deelgebieden 11, IV en V zijn afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de
bekledingskeuze vast. In deelgebied | wordt het bekledingstype van het aansluitende
dijkvak ‘Tholen 2’ voortgezet, bestaande uit een overlaging van de ondertafel met
gepenetreerde breuksteen en betonzuilen op de boventafel. In deelgebied 1 ligt de
Bergschediepsluis. De nieuw aan te leggen bekleding bestaat hier uit cen verborgen

glooiingsconstructie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op een geotextiel

Bij het ontwerp van de nicuwe steenbekleding voor deelgebieden 11, IV en V is uitgegaan
van het hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, natuurwaarden en kosten. Uit afweging van deze aspecten komt variant 3
als voorkeursvariant naar voren. In deze variant wordt de ondertafel gehandhaafd. De
boventafel wordt voorzien van waterbouwasfalt tot een niveau van N.A.P.4+3,50 m met

daarboven hergebruik van gekantelde (Haringman)blokken.

Effecten op de omgeving

Het gehele voorland van het dijktraject maakt deel uit van het Natura 2000 gebied
‘Qosterschelde” en valt grotendeels onder het aanwijzingsbesluit tot Beschermd
Natuurmonument. Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen

significante etfecten te verwachten op soorten en habitats.
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Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervangen in eerste instantic altijd tot negatieve
cttecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding
wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan athankelijhe fauna) ook verwiiderd
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de

nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, 2in

geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanw ezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden.

Fr zijn volgens de Cultuurhistorische kaart geen cultuurhistorische elementen langs het
gehele traject. Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zecland en Indicatiove
Kaart van Archeologische Waarden zijn er langs het dijkvak geen bijzonderheden te
verwachten.

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Qosterscheldedyken [lit. 4] valt het
dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch cluster. Fen tweetal objecten zijn van
cultuurhistorisch belang voor dit traject: de Oesterdam zelf en de Speelmansplaten. De
invloed van het vervangen van steenbekleding op deze objecten is klein en doet derhalve

niets af aan de cultuurhistorische waarde.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
pevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot ven

minimum worden beperkt
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Inleiding

Een groot deel van de Nederlandse dijhen wordt aan de seezijde tegen golven beschermd
door een steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zecuwse waterschappen en onderzock
van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel
steenbekledingen in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn en niet
voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen te licht. Daarom is in 1996 het

project Zeeweringen gestart en werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen

samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen

van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere

aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing.

Voor de uitvoering in 2011 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde uitgekozen,
waaronder het traject van de Oesterdam Noord. Het dijkvak ligt tussen dp1079+75m en

dp1140 en heett een totale lengte van ongeveer 6 km. Zie onderstaande afbeelding en Figuur

I van Bijlage 2.

Plaats van het werk
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Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de Waterkering. Veiligheid heett de

cerste prioriteit, maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het

e
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werk voor landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde |.NC-waarden) en eventuele

andere belangen.

Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de
situatic op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de
uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoer ing zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getrotfen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven

Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan
BCE 3 4 8 }

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontw erp en de uitgevoerde

natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met reterenties (Bylage 1)

De planbeschrijving is bedocld:

* als m.e.r-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a eerste lid van de Wet
milicubeheer

* als plan zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Waterkering.

* als basis voor het aanvragen van vergunningen en/ol ontheffingen, waaronder de
ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de

natuurbeschermingswet.

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geimplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet 1998, moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een ‘passende beoordeling” worden uitgevoerd. De resultaten van
de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Flora: en

faunawet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de
beheerder van de dijk, het waterschap Zeeuwse Eilanden. Na vaststelling van de
planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de beheerder als bij de
provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiode krijgt cenieder de
gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie kenbaar te maken.
Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te wijzigen. De
zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens detinitiet
vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Zeeland

voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken bekendgemaakt

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zijot het al dan nict
noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieuettectrapport te

laten opstellen.
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Situatiebeschrijving

DE DUK

HUIDIGE SITUATIE

Het dijkvak Oesterdam Noord betrett het noordelijke deel van de verbindingsdam tussen
Zuid-Beveland en het eiland Tholen en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland,
Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen. De situatie en het projectgebied
zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2. Het gedeelte dat is geselecteerd voor
verbetering ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een totale lengte van ongeveer 6 km.

De dijkpaalnummering loopt op van noordwest naar zuidoost.

Naar het oosten ligt de verbinding tussen de Westerschelde (Schelde) en de Rijn, het
Schelde-Rijnkanaal. De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de
compartimenteringwerken in de Qosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het
langste ‘Deltawerk’. De Oesterdam is pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdeel van

de Deltawerken.

Op de Oesterdam ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen Naast

de provinciale weg is een parallelweg gesitueerd.

Tussen dp1084 en dp1089 bevindt zich de Bergschediepsluis. De havendammen van de sluis
behoren niet tot de primaire waterkering en vallen buiten de scope van Project

Zeeweringen

Tussen dpl080 en dp1084 ligt een strand. Nagenoeg het gehele traject wordt in de zomer

druk bezocht door recreanten.

Langs een deel van het traject tussen dp1125 en dp1140 ligt de parallelweg op de berm nabij
de steenbekleding, vanaf dp1125 richting de Bergschediepsluis is de parallelweg op de kruin

gesitucerd.
In de vooroever van het traject vindt weervisserij plaats.

OPBOUW EN BEKLEDING

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur 3 in
Bylage 2. De karakteristicke dwarsprotielen zijn weergegeven in Figuur 8 t/m 12 in Bijlage

5



Het principeprofiel van de buitenzijde van een dijk bestaat in het algemeen uit de teen, de
ondertafel, de boventafel, de berm en het bovenbeloop (Afbeelding 2). De teen wordt tegen
crosie beschermd en ondersteund door een kreukelberm. e kreukelberm en (een deel van)
de ondertatel kunnen bedekt zijn met een laag slik. De scheiding tussen de onder- en
boventatel ligt op het Gemiddeld Hoogwaterpeil (GHW), welke ligt Op een niveau van
N.AP.+1,95m.

Op de ondertatel bestaat het gehele dijkvak uit koperslakblokken op een filterconstructic

van 5 centimeter met een mijnsteen onderlaag.

De boventatel van het betreffende dijkvak heeft over de gehele lengte dezeltde opbouw van
de toplaag, namelijk Haringmanblokken op klei, met daarboven viakke blokken op kler met
aansluitend doorgroeistenen. Deze bekleding begint op citca NAAP +1,80m aN.AP.42,10
m. De berm varieert tussen N.A.P.+4,00 m en N.A.P.+5,00 m. De kruinhoogte van de

Oesterdam is gemiddeld tussen N.A P +5,60 m en N.AP.+6,00 m

Bij dp1079+75m ligt de aansluiting met ‘Tholen 2’, de aansluiting bestaat uit gepenetreerde
breuksteen. De glooiing van ‘Tholen 2’ bestaat uit een vol en zat gepenetreerde breuksteen
bekleding tot gemiddeld hoogwater met daarboven betonzuilen (Hydrozuilen) met

daarboven een asfaltweg. Bij dp1080 ligt een strand.

De helling van het dijktalud varieert van circa 1:3,6 tot 1:4,0. De hern van de dijk bestaat uit

zand.
EIGENDOM EN BEHEER

Hetdikvak ligt aan de Oosterschelde en valt onder het beheer van Rijhswaterstaat Zeeland,

Waterdistrict Zeeuwse Delta
VEILIGHEIDSTOETSING

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst
aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per
jaar. kenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvioed kunnen

weerstaan met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de gezette bekledingen langs het gehele dijhvak
geinventariseerd, en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. Bij dit dijktraject heeft
het waterschap de toetsing uitgevoerd voor Rijkswaterstaat Dienst Zecland, Waterdistrict

Zeeuwse Delta. Bij deze toetsingen is het merendeel van de bekledingen als ‘onvoldoende’
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beoordeeld. Controle en vrijgave hierop is uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen
[lit. 2]

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:

* Degehele bekleding op de boventatel is ‘onvoldoende’ getoetst

* Dekoperslakblokken op de ondertatel zijn geavanceerd getoetst en scoren ‘goed’
Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die op
de koperslakbekleding steunt.

*  De kreukelberm 1s ‘goed’ getoetst

Op het gedeelte achter de havendammen van de Bergschediepsluis dient een verborgen
glooiingsconstructie te worden gerealiseerd (over 50 m vanaf de zichtbare dijk richting de
sluis) Zie Figuur 10B in Bijlage 2. De verborgen glooiingsconstructio wordt doargezet tot

tegen het achterloopsheidsscherm van de Bergschediepsluis.

In Figuur 4 van Bijlage 2 is het eindoordeel van de toetsing van de bestaande bekledingen in

het dijktraject schematisch weergegeven.
LNC-WAARDEN

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat bij dijkverbeteringen altijd rekening moet
worden gehouden met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen. Dit geldt met
name voor de natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de

Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet een beschermde status hebben.
LANDSCHAP

De zeeweringen langs de Oosterschelde bestaan grofweyg uit een stelsel van dijken ¢n
dammen. Beide clementen hebben in principe een sterk en duidelijk cultuurtechnisch
karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Oosterschelde. De
Oosterschelde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk beeld.
Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwerking van het water. Het beeld hangt als
gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen van de periodiek droogvallende platen en
slikken, de afzettingen en begroeiingen op de zeeweringen en in mindere mate met de
schorren. Door de getijdenwerking is een donker gekleurde ondertafel met als basis
historische en natuurlijke materialen en een licht gekleurde boventafel met moderne en

technische materialen ontstaan.

De Oesterdam, het langste bouwwerk van de Deltawerken (11 Kilometer), verbindt de oud-
eilanden Tholen en Zuid-Beveland en is in 1986 voltooid. Door deze verbinding ontstond
aan de oostzijde het Bathse Spuikanaal/ Schelde-Rijnverbinding en het Zoommeer. Aan de
noordzijde wordt de dam onderbroken door de Bergsche Diepsluis met bijbehorende

sluisterreinen. De dam wordt gekenmerkt als “technisch profiel’.
NATUUR

Het projectgebied ligt geheel in zowel het Vogel- als het | labitatrichtlijngebied
Oosterschelde (Afbeelding 3). De Oosterschelde is aangewezen als speciale
beschermingszone (SBZ), of Natura2000 gebied. Bovendien valt het gebied met uitzondering
van het gedeelte ten noorden van de Bergschediepsluis onder het aanwijzingsbesluit tot

Beschermd Natuurmonument. Op grond hiervan vindt er voor het gehele projectgebied een
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passende beoordeling plaats. Hieronder zijn de relevante habitattypen en soorten, welke in

de passende beoordeling [lit. 3] zijn beschreven, samengevat
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Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)

Met de aanleg van de Deltawerken is de Qosterschelde veranderd van een estuarium naar
cen minder gedifferentieerde, relatief ondiepe baai. Het voorland van het dijktraject bestaat
uit slik en open water met een klein strandje. Het strandje bevindt zich tussen dplo8o tot de
aanzet van de havendam. Vanat dp1080 tot aan de buitenkant van de noordelijke havendam
en vanaf de buitenkant van de zuidelijke havendam tot aan dp1128 bestaat het voorland
geheel uit slik. Aan de binnenkant van de noordelijke en zuidelijke havendam (- de
vaargeul) en vanaf dp1128 bestaat het voorland uit open water, met alleen tussen dpl128 en

dp1139 een smalle strook slik.

Habitattypen

Bovengenoemde maakt onderdeel uit van het kwaliticerende habitattype 1160: Grote, ondiepe
Kreken en baaten. Dit habitattype bestaat uit grote inhammen (kreken en baaien) waar slechts
een beperkte invloed van zoet water aanwezig is. Door een beperkte invloed van golven en
de diversiteit aan substraat kunnen zich hier verschillende gemeensc happen van wier,

weekdieren, wormen en kreeftachtigen ontwikkelen

Ook het beschermde habitat zoutvegetatios i pionterstadin: komt voor langs het dijktraject.
De voorkomende wiervegetaties langs het dijktraject zijn niet soortenrijk en vallen daarom

niet onder het beschermde habitat soortenrijke wiervegetaties op hard substraat.

Broedvogels

In 2007 is een broedvogelinventarisatic uitgevoerd in het onderzocksgebied Oesterdam
Noord. Hierbij zijn broedterritoria van de bergeend, krakeend, wilde cend, slobeend,
meerkoet, kluut, visdief, tureluur, grutto, kievit en scholekster vastgesteld. De kluut en de
visdief zin als broedvogels kwalificerend voor de SBZ, de andere vogelsoorten zijn als niet-

broedvogels kwalificerend voor de SBZ.



Binnen de beinvioedingszone van de werkzaamheden (200 m) zijn geen broedterritoria

vastgesteld van de kwalificerende broedvogelsoorten

Niet-broedvogels

Voor watervogels kan het dijktraject Oesterdam-Noord twee functies vervullen, namelijk
cen focrageergebied en/of een hoogwaterviuchtplaats (HVP). Door de voorgenomen
dijkwerkzaamheden kunnen vogels in de werkperiode worden verstoord. De gemiddelde
verstoringsafstand van de meest gevoelige soorten is 200 m. Om inzicht te krijgen in de
aantallen watervogels, die van het slikgebied voor het dijktraject Oesterdam-Noord gebruik
maken en de wijze waarop deze vogels van het gebied gebruik maken, ziin

laagwatertellingen verricht in juli en augustus 2008,

Het slik van de Speelmansplaten (met name tussen dp1090 en dp1110) is een belangrijk
foerageergebied voor een aantal vogelsoorten langs het dijktraject Oesterdam-Noord.
Binnen de 200 meter beinvivedingszone van de dijkwerkzaamheden focrageren de
bontbekplevier, groenpootruiter, rosse grutto, scholekster, steenloper, tureluur en wulp.
Alleen van de groenpootruiter komen relatief grote aantallen voor. Een groot deel van de
Speelmansplaten is buiten de beinvloedingszone gelegen, hierdoor blijft voldoende

geschikte foerageergebied voorhanden.

De Oesterdam vormt een relatief belangrijke hoogwaterviuchtplaats voor een aantal
vogelsoorten, waaronder scholekster, bontbekplevier, groenpootruiter, steenloper, turcluur,
bergeend en pijlstaart. Alleen van de scholekster, groenpootruiter en bergeend komen
relatief grote aantallen voor. De belangrijkste HVP van de groenpootruiter en bergeend zijn
gelegen aan de binnenzijde van het dijktraject. De HVP van de scholekster ligt buitendijks,
ter hoogte van de Speelmansplaten. Met name in de maanden augustus t/m oktober

bevinden zich hier grote aantallen scholeksters.

Noordse woelmuis
Er zijn geen waarnemingen bekend van de Noordse Woelmuis op het dijktraject. Door het
ontbreken van geschikt habitat valt de aanwezigheid van de Noordse woelmuis met

redelijke zekerheid uit te sluiten.

Zeehond
Er zijn geen vaste verblijfsplaatsen (rustplaatsen) langs of nabij het dijktraject bekend. Ook
zijn er geen waarnemingen van foeragerende gewone zeehonden vlak bij de dijk. Effecten

op deze soort zijn daarom niet te verwachten,
Soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit tot Beschermd Natuurmonument

Flora
LLangs het dijktraject zijn cen aantal kwalificerende zoutplanten aangetroffen Het gaat om
de volgende soorten: Gewone zoutmelde, Lamsoor, Strandmelde, Zeealsem en

Zeeweegbree.

CULTUURHISTORIE

De provincie Zeeland heett een kaart ontwikkeld waarop alle cultuurhistorisch waardevolle
monumenten en archeologie staan. Deze kaart heet de Cultuurhistorische Hoofdstructuur

Zeeland. Op basis van de kaartlagen Archeologische Monumentenkaart (AMK) en



Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn er langs het dijkvak geen

bijzonderheden te verwachten

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Qosterscheldedijken [lit. 4] valt het

dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch cluster. Een tweetal objecten zijn van

cultuurhistorisch belang voor dit traject:

* Oesterdam - De Oesterdam is onderdeel van de Deltawerken, het grootste
waterbouwkundige werk in Nederland in de 20" ecuw, (waardering zeer hoog).

* Speelmansplaten/Vogelaar - Groot slikkengebied bestaande uit verdronken gebied, ten
westen van de Oesterdam. De platen zin onderdeel van het Verdronken Land van Zuid-
Beveland (geinundeerd in 1530/1532). Op de platen bevinden zich de verdonken

stadstundamenten van Reimerswaal, (waardering hoog).
OVERIGE ASPECTEN

Het dijkvak heeft over de gehele lengte een recreatieve functie. Noordelijk van de

Bergschediepsluis is er een strand aanwezig. De slikken zuidelijk van de Bergschediepsluis .
worden door zeeaasstekers gebruikt om zeeduizendpoten (volksmond zagers) te zoeken.

Vanaf een windkracht 4 zijn er op het traject veel Parasailers en surfers aanwezig. In de

vakantie periode zijn er bij goed weer ook veel dagjes mensen over het gehele traject

aanwezig.



Randvoorwaarden en
ultgangspunten

ALGEMEEN

In dit hootdstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die
gehanteerd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij het gebruik na
verbetering van het dijktraject. Onder cen randvoorwaarde wordt verstaan een gegeven dat
van buitenaf aan het project Zeeweringen wordt ‘opgelegd’ en dat door het project niet kan
worden beinvloed. Het gaat 0.a. om fysische omstandigheden van golven en waterstanden
en om vastgestelde wetten en regels. Binnen het (ruime) kader dat door de
randvoorwaarden wordt gevormd, is het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type

bekleding en ontwerp nader te detailleren.

RANDVOORWAARDEN

VEILIGHEID

De dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is
wettelijk vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder de
fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm die een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar heeft. Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de
steenbekledingen. Bovenstaande tysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden
vertaald in een combinatie van een golfhoogte (H ) en een goliperiode (T)), horend bij een
bepaalde waterstand. De golfhoogte en de golfperiode, bij elkaar de golfbelasting genoemd,

zijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen.

Eris rekening gehouden met de verwachte ongunstigste bodemligging in de planperiode
van 50 jaar. Ter hoogte van de Bergschediepsluis bevinden zich twee havendammen. De
dammen maken geen onderdeel uit van de primaire waterkering en worden daarom bij de

maatgevende storm deels als ‘verloren’ beschouwd.

De toctspeilen en ontwerppeilen van de Qosterschelde zijn gebaseerd op een noodsluiting
van de Qosterscheldekering. Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft,
hoeft geen rekening gehouden te worden met een waterstandverhoging als gevolg van de
zeespiegelrijzing. Daarom zijn op iedere locatie achter de Oosterscheldekering het toetspeil

en het ontwerppeil gelijh aan elkaar en constant in de tijd (Ontwerppeil 2009-2060).

De basis van de ontwerpeondities is gelegd in het rapport ‘Hvdraulisch
randvoorwaardenrapport Oesterdam Noord” [lit. 5]. De golfrandvoorwaarden zoals

gegeven in het detailadvies zijn de rekenwaarden. Met name de indeling in zogenaamde



randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte indeling 1s weergegeven in
Tabel 1. De indeling in randvoorwaardenvakken is ook weergegeven in Figuur 2 in Bijlage
2. Het ontwerppeil 2009-2060 en de bijbehorende golfrandvoorwaarden per

randvoorwaardenvak zijn gegeven in Tabel 2.

RVW-vak Locatie
Van [dp] Tot [dp)

81 1158+50m 1139450m
82a 1139+50m 1131

82b 1131 1126450m
83 1126+50m 1115

84 1115 1096

85 1096 1089+50m
86a 1089+50m 1089

86b 1089 1086

86¢ 1086 1085

86d 1085 1082

87a 1082 10804 50m
87b 1080+50m 1076+50m

RVW-vak = randvoorwaardenvak

RVW-vak Ontwerppeil [NAP+m] H, [m] T (s
81 3,95 2.2 53
82a 13,95 2.2 5,1
82b 3,95 1,8 5.4
83 3,95 1,9 5.3
84 395 1,8 5.5
85 3,95 1,9 5.6
86a 3,95 1,9 5,1
86b 3,95 1,9 5.9
86¢ 3,95 1,5 8.7
86d 3,95 1.5 S:7
87a 3,95 1.6 5.4
87b 3,95 1,9 5:1
NATUUR

Zoals reeds in 2.2.2 is aangegeven is de Qosterschelde aangewezen als speciale
beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
Inmiddels is het beschermingsregime van deze gebieden juridisch verankerd in de
Natuurbeschermingswet 1998. Hiermee worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten
op de kwaliticerende natuurwaarden vergunningplichtig

Ook de dijkverbeteringswerken in de Oosterschelde kunnen leiden tot effecten op
beschermde natuurwaarden. Daarvoor wordt eerst gekeken of er effecten worden verwacht
en zo ja of deze effecten mogelijk significant zijn. Omdat significante effecten ten gevolge
van de dijkverbetering niet zijn uit te sluiten, wordt cen passende beoordeling uitgevoerd
(Afbeelding 4 op de volgende pagina). Het 1s in dat geval noodzakelijk een vergunning aan

te vragen, ook als de conclusie is dat er geen signiticante effecten zijn

Naast gebiedsbescherming dient het project ook getoetst te worden op haar consequenties
op de aanwezige planten- en dicrsoorten De bese herming van individuele dier- en

plantensoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Het doel van de Flora- en faunawet is



fing 4

het instandhouden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten. De
Flora- en faunawet kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel 8

t/m 13) als ook een zorgplicht (artikel 2).

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij principe’. Dat betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe
verboden zijn. Voor verschillende soorten planten en dieren zijn verschillende
beschermingsregimes opgesteld. Afhankelijk van de soort activiteiten zijn vrijstellingen ot
onthetfingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen van de
Flora- en taunawet geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende
dieren en planten en hun leetomgeving. De zorgphceht geidt aityd, voor iedereen en i alie

gevallen

Project of handeling

Is er een kans op een significant sie hoofdstuk 4

negatief effect?

Nee, zeker geen Wel een mogelijk negatief effect, Kans op een
negatief effect maar zeker geen significant significant
negatief effect negatief effect

Geen ver Quimieg
op groad van de
NB wet noag

Is er een kans op een Is er een kans op een
verslechtering of verstoring? significant negatief effect?
s s Loen of @ Wl pens nagatis!  Kans ap sen Nea
htering of  bare versechtening eliect, masr peher  significant 2eknr goen
ot Ve Qew Sigmificant  negatief effect  negatiet
regatet etfact effect

Toets oan de ADC~criteria alterno-
tieven. dwingende reden. compensatie

Al voldean ocn Voldaam aon
e criterfa mogeligh de critenjo
Ve guaniang Veegunning weeleend Ver guinning Vo quinrivng vee tewnct
grweigerd Jonde voues fy tten Gewmge d foodes vonrsihntten
of heperhinjeni of boperimigent




UITGANGSPUNTEN

VEILIGHEID

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project
Zeeweringen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zin en goede
voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door het waterschap Materialen en

constructic moeten een levensduur hebben van ten minste 50 jaar
KOSTEN

Het project wordt kosteneffectief uitgevoerd. Gestreeld wordt naar 2o laag mogelijke kosten
8 B gel)

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt tegemoet gekomen
LANDSCHAP

In hetontwerp wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met landschappelijke aspecten

Voor de gehele Qosterschelde zijn deze verwoord in de Landsc hapsvisie Oosterschelde.

Het landschap op en rondom de zeewering wordt bepaald door de Oosterschelde en door
de zeewering zelf, die zich als een Ljnvormig element door het lands hap uitstrekt. Uit de
landschapsvisie blijkt dat de continuiteit wordt bepaald door:

* de waterdynamick;

* de vegetatie;

* de historische dijkopbouw;

= de waterkerende functie.

In de landschapsvisie Oosterschelde staat de Ocsterdam gekenmerkt als “technisch protiel’.
In principe is dan qua vormgeving veel mogelijk. Zelfs cen totale overlaging, zoals bij de
Brouwersdam is toegepast, klopt bij het beeld van een Deltadam. Als het dwarsprotiel van

de dam maar over langere lengte hetzelfde beeld geeft.

De Landschapsvisie OQosterschelde is nader uitgewerkt in het Landschapsadvies en advies
cultuurhistorie Oesterdam Noord en Zuid [lit. 8]. De Oesterdam verbindt de oud-eilanden
Tholen en Zuid-Beveland. Om praktische redenen is het gebied in twee projectgebieden
verdeeld: Oesterdam- Noord en Qesterdam-Zuid. Echter, omdat de dam een
landschappelijke eenheid vormt is er éen landschapsadvies gegeven voor de twee

projectgebieden.
NATUUR

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurregelgeving geldt voor het Project
Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat
de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en zoutplanten) zo veel mogelijk
hersteld moeten worden en zo mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen herstel of
verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd Als

natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgew ogen tegen de extra kosten

Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van cenzeltde
categorie zijn waardoor inteder geval de huidige natuurwaarden hersteld en zo nodig
verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de

zone boven gemiddeld hoogwater (GHW). De bij voorkeur toe te passen categorieen, die
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hieruit volgen, zijn samengevat in onderstaande tabellen. Indien noodzakelijk, mag van de

voorkeuren worden afgeweken. Dit laatste dient wel duidelijk te worden onderbouwd.

Locatie

T

R

Steiger

+.dp1080 - 1084 (aanzet noordelijke havendam)
. Aanzet noordelijke havendam - steiger

Steiger-sluis
lJzeren damwand sluis

Ondertafel
Herstel
{‘ Geen voorkeur
Redelijk goed
S—=tER 99

Redelijk goed

t

['§'uis - buitenzijde zvidelijke havendam | Redelijk goed Goed

I Buitenzijde zuidelijke havendam - aanzet Voldoende Redelijk goed

| 2uidelijke havendam o B o

‘Aanzet zuidelijke havendam - dp1090 Geen voorkeur i Redelijk goed

. Geen voorkeur

Geen voorkeur

Verbetering

. Geen voorkeur
; Redelijk goed

_| Redelijk goed
| Redelijk goed
Geen voorkeur

dp1090 - 1112

| Voldoende

dp1112 -~ 1117

« Voldoende

dp1117 - 1134

Geen voorkeur _

_| Redelijk goed

__ | Redelijk goed __

Redelijk goed

tdp1134-1150 o Voldoende Redelijk goed
Boventafel

Locatie Herstel Verbetering
dp1080 - 1084 (aanzet noordelijke havendam) | Redelijk goed ! Redelijk goed
Aanzet en buitenkant noordelijke havendam Voldoende ) Redelijk goed
Binnenkant noordelijke havendam - dp1087 Redelijk goed | Redelijk goed
dp1087 en binnenkant zuidelijke havendam | Redelijk goed Redelijk goed

; Buitenkant zuidefijke havendam - dp1089 | Redelijk goed ,Redelik goed

1 dp1089-1119 — . _lRedelijk goed _ | Redelijk goed

“dp1119-1128

|dp112g1139

i dp1139-1143

Redelijk goed

i Redelijk goed __

| Redelijk goed

, Redelijk goed

Redelijk goed

. Redelijk goed

[ dp1143-1150

Redelijk goed _'4_

| Redelijk goed

CULTUURHISTORIE

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,
waar mogelijk, wordt behouden.

MILIEUBELASTING

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet
worden beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik
van aanwezige materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zelf. Wanneer
dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een
ander dijktraject dat wordt verbeterd.

OVERIGE ASPECTEN

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het
project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk
te beperken.

ARCADIS
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L. Keuze ontwerp

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Aangezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet
worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Het aantal
oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de
diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis
van de beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in het
landschapsadvies en de technische toepasbaarheid.

Beschikbaarheid

In Tabel 5 zijn de hoeveelheden materiaal, zoals betonblokken en Haringmanblokken,
weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die eventueel kunnen
worden hergebruikt. Het ‘zeewaarts spreiden’ van de vrijgekomen bekledingen is op de
Oosterschelde niet toegestaan. Niet herbruikbare hoeveelheden dienen te worden

afgevoerd.

Afmetingen Opperviakte (m’)  Opperviakte gekanteld (m’)
Haringmanblokken 0,50x0,50x0,20 m’ | 10.616 __ 14.200 |
I Haringmanbliokken 0,50x0,50x0,25 m* | 33.900 16.940 i
[ Vlakke betonblokken 0,50x0,50x0,20 m* | 16.725 6.700

Bij de keuze van de bekledingstypen wordt nog geen rekening gehouden met de aanvoer
van bestaande materialen, die vrijkomen bij andere dijkverbeteringen.

Deelgebieden

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, te weten:

*  Deelgebied I: dp1079+75m - dp1080+50m.

*  Deelgebied Il: dp1080+50m - dp1083+75m.

*  Deelgebied IIl: dp1083+75m - dp1089+25m.

*  Deelgebied IV: dp1089+25m - dp1125.

*  Deelgebied V: dp1125 - dp1040.

Deze deelgebieden zijn weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2.

Alleen de deelgebieden I, IV en V worden afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de

bekledingskeuze vast (Tabel 7):

* In deelgebied I wordt het bekledingstype van het aansluitende dijkvak Tholen 2’
voortgezet. Deze bestaat uit een overlaging van de ondertafel met gepenetreerde
breuksteen en betonzuilen op de boventafel.

arcapis | 20
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* In deelgebied 11l ligt de Bergschediepsluis. De nieuw aan te leggen bekleding bestaat hier
uit een verborgen glooiingsconstructie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op een
geotextiel.

Bovenste deel tatud
_ Betonzuien
Gepenetreerde breuksteen op

’ in RA N
| J .. _ .___igeotextiel A

Onderste deel talud
l Gepenetreerde breuksteen

Deelgebied

borm — m e

UITEINDELIJKE KEUZE

Op basis van het fandschapsadvies en de technische toepasbaarheid zijn 3 varianten
ontwikkeld voor de nieuwe bekledingen voor boventafels in de deelgebieden 11, IV en V van
het onderhavige dijkvak. De aanwezige koperslakblokken op de ondertafel zijn bij de
toetsing als ‘goed’ beoordeeld en worden gehandhaafd. In Figuren 5t/m 7 in Bijlage 2 zijn
de varianten voor de bekleding van het dijktraject schematisch weergegeven.

; w Gekantelde (Haringman)blokken ; Betonzuilen e ‘
'N . __1 Gekantelde (Haringman)blokken Betonzuilen o
[_y_ . | Gekantelde (Haringman)blokken Betonzuilen L
[Il Betonzuilen _ _ o i
(v _| Betonzuilen e o o ‘1
v | Betonzuilen . o o

Deelgebied Boventafel

" I Waterbouwasfalt (tot N.A.P.+3,5 m) | Gekantelde (Haringman)blokkgp_i_;
IV Waterbouwasfalt (tot N.A.P.+3,5m) | Gekantelde (Haringman)blokken
v Waterbouwasfalt (tot N.AP.+3,5m) Gekantelde (Haringman)blokken

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen:
* Constructie-eigenschappen;

* Uitvoering;

* Hergebruik;

* Onderhoud;

Landschap;

Natuur;

Kosten.

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de
meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van
deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen
in de Handleiding Ontwerpen [lit. 6]. De aspecten landschap, natuur en kosten worden
nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader
beschreven in [lit. 1].

landschap
De Oesterdam is een waterbouwkundig deltawerk. Eenduidigheid van de bekleding voor
de gehele dam is landschappelijk belangrijk. Alle varianten voldoen hieraan.

ARCADIS
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Natuur
Alle varianten voldoen aan het advies voor herstel volgens het detailadvies.

Het dwingende karakter van de EU-Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet is niet
als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het
beoordelingscriterium ‘natuur’. Het dijkvak grenst aan de speciale beschermingszone
‘Oosterschelde’, die is aangewezen als Habitat- enVogelrichtlijngebied, en Nb-wetgebied.
Langs het dijkvak komen (plaatselijk) habitattypen voor die het gebied kwalificeren als
Habitatrichtlijngebied, waaronder slikken en schorren. Het verschuiven van de teen van de
dijk in zeewaartse richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Conform de EU-
habitatrichtlijn en de Nb-wet moet bepaald worden of dit ‘significante gevolgen’ heeft voor
de beschermingszone en, als daar een kans op is, dan moet er een alternatievenafweging
plaatsvinden. Door het handhaven van de kreukelberm en de ondertafel van
koperslakblokken vindt er geen teenverschuiving plaats.

Kosten

De kostenverschillen tussen de varianten zijn aanzienlijk. Variant 1 heeft een toplaag van
gekantelde blokken en betonzuilen. Variant 3 heeft een toplaag van waterbouwasfaltbeton
en gekantelde (Haringman)blokken. Deze bekleding is goedkoper dan een volledige
bekleding van gezette betonzuilen of betonblokken. Variant 2 is om bovengenoemde
redenen de duurste variant en variant 3 de goedkoopste variant.

In onderstaande tabel zijn de gewogen scores samengevat.

Variant Totaalscore Kosten  Score/kosten
1 | 66.2 X 21,37 |

2 769 39 19,72
13 63,6 [ 1.0 63,63

Uit de tabel volgt dat variant 2 de beste totaalscore heeft, maar dat variant 2 aanzienlijk

duurder is dan variant 3. De goedkoopste variant heeft de laagste totaalscore. Uiteindelijk
worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt variant 3 de beste eindscore te hebben.

Voorkeursvariant

Uit bovenstaande afweging komt variant 3 als voorkeursvariant naar voren. In deze variant
wordt de ondertafel gehandhaafd. De boventafel wordt voorzien van waterbouwasfalt tot
een niveau van N.A.P.+3,50 m met daarboven hergebruik van gekantelde
(Haringman)blokken.
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P s THIR

v/ Ontwerp en plan

ONTWERP NIEUWE DIJKBEKLEDING

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn
weergegeven in de Figuren 8 t/m 10 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven per
constructieonderdeel:

* Kreukelberm en teenconstructie.

* Zetsteenbekleding (boventafel deelgebieden ], 11, IV en V).

* Ingegoten breuksteen (onder- en boventafel deelgebied I, boventafel deelgebied 111).
* Waterbouwasfaltbeton (boventafel deelgebieden 11, IV en V).

* Overgangsconstructies.

* Overgang tussen boventafel en buitenberm.

* Buitenberm.

KREUKELBERM EN TEENCONSTRUCTIE

Over het algemeen bestaat de kreukelberm uit breuksteen, die wordt aangebracht op een
geokunststof. De kreukelberm moet de teen van de bekleding tegen erosie beschermen en de
bekleding ondersteunen. Daar waar vanaf de teen een bekleding van gezette steen wordt
aangebracht, moet ook een teenconstructie worden geplaatst, eveneens ter ondersteuning
van de bovenliggende bekleding.

Aangezien voor de huidige dijk een goede kreukelberm aanwezig is, hoeft er geen nieuwe
kreukelberm te worden aangebracht. Ook een teenconstructie is in het gehele dijkvak niet
benodigd, daar de bestaande bekleding van de ondertafel zal worden gehandhaafd.

ZETSTEENBEKLEDING

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De
zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en
materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering
van de toplaag en de uitvullaag. Het transport van klei door de bekleding moet worden
voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen. In deze paragraaf wordt de
opbouw van de bekleding als volgt behandeld:

* Toplaag van zetsteenbekleding.

= Uitvullaag.

* Geokunststof.

* Basismateriaal.
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Toplaag van zetsteenbekleding

Betonzuilen

In deelgebied | worden betonzuilen als zetsteen toegepast (zie paragraaf 4.1). Hiervan zijn
de dimensies nader bepaald. Vanuit praktische overwegingen is er voor gekozen het aantal
typen zuilen per profiel zoveel mogelijk beperkt te houden. Dit resulteert in één type
betonzuil voor het hele deelgebied, deze is vermeld in Tabel 11.

De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen met gebroken materiaal, dichtheden
van het inwasmateriaal staan vermeld in Tabel 11. De standaard sortering van dit

inwasmateriaal is 4/32 mm.

Deel Boventafel
gebied  Toplaagdikte (m) Dichtheid (ka/m")

i_'.—._ ___l - RRp—— 0'45 - - g . 23.0‘0..,7. - . —

Haringmanblokken en viakke betonblokken

In deelgebieden l1, IV en V worden gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke
betonblokken toegepast. Deze blokken zijn alleen op de bovenste strook van de boventafel
stabiel. Dit is gecontroleerd met Steentoets2008. De ondergrens van de blokken valt gelijk
met de bovengrens van de toe te passen waterbouwasfaltbeton en ligt op N.A.P.+3,50 m. De
maatgevende waterstand is gelijk aan het ontwerppeil, namelijk N.A.P.+3,95 m.

Uitvullaag

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering.
Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in de ze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn.
Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door
kan wegspoelen. De fijnste sortering die uit dat cogpunt voor betonzuilen mogelijk is,
bedraagt 14/32 mm. De sortering voor gekantelde vlakke betonblokken en
Haringmanblokken bedraagt 4/20 mm. De kleinste laagdikte waarin steenslag van deze
sorteringen kan worden aangebracht is 0,10 m.

Geokunststof

Het geokunststof onder de gezette bekleding wordt ‘Type 1’ genoemd. Dit materiaal
voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is
de openingsgrootte O, Gelijk aan de eerder vitgevoerde dijkvakken van 1997-2008 wordi
gekozen voor een polypropeen vlies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum
openingsgrootte (O,)) van 100 um.

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het
teenschot, waarna de betonrand er tegenaan wordt gezet. De zetsteenbekleding steunt op de
betonrand.

Basismateriaal

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder
de betonzuilen 0,8 m. In Tabel 12 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven evenals de
aanwezige laagdiktes.

Aangezien de kleilaag in de huidige situatie nergens voldoende dik is, moet deze kleilaag

worden aangevuld, of de bestaande kleilaag en een beperkt deel van het onderliggend zand
eerste worden afgegraven, om ruimte te maken voor de nieuwe kleilaag.
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Door toepassing van gekantelde blokken op filterlaag boven waterbouwasfaltbeton zal het
verschil in toplaagdikte circa 0,40 m bedragen. Om een vloeiend talud te verkrijgen zal deze
0,40 m worden ontgraven van de onderliggende kleilaag. Hierdoor wordt een

grondverbetering noodzakelijk.

Locatie Minimale dikte  Aanwezige dikte Tekort

Van (dp) Tot (dp) onderlaag (m) onderlaag (m) (m)
{

(1079 liosossom L om0 | 080 | 035t
| 1080+50m , 1083+485m 080 | 055 0,25¢
1083+85m | 1089+50m | oso 1 . |- I
1 1089450m | 1126+50m | o080 075 ! o3
(1126+50m_ | 1139+50m | 080 050 _ | o50*

* Doordat de }aa_qdikre van de nieuwe bekleding groter is dan van de bestaande bekleding, moet
er een deel van de klei worden verwijderd, waardoor een kleidikte tekort ontstaat.

In het algemeen wordt beneden gemiddeld hoogwater, in plaats van een nieuwe of een
aanvullende kleilaag, een pakket fosforslakken van dezelfde dikte aangebracht. Dit omdat
de klei onder water moeilijk is aan te brengen. Echter, omdat alleen een grondverbetering
zal plaatsvinden boven het gemiddeld hoogwater is het toepassen van een pakket
fosforslakken niet noodzakelijk.

INGEGOTEN BREUKSTEEN

Overlaging

De overlaging in deelgebied | wordt uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die met een
minimale laagdikte van 0,40 m wordt aangebracht, Deze minimale laag zal over de
volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en op de ondertafel worden afgestrooid
met lavasteen. De onderkant van de overlaging ligt op een niveau van N.A.P.-0,50 m.

Wateroverdrukken onder de bekleding worden beperkt door aan de bovenrand (en aan de
verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te brengen, die het van
bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderliggende filterconstructie moet
voorkomen. Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten bekleding wordt het bovenste
deel van de afgekeurde bekleding verwijderd tot aan de onderlaag van klei of mijnsteen,
waarna de ontstane inkassing wordt opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale
randen worden op dezelfde wijze uitgevoerd. De horizontale rand wordt afwaterend
aangelegd.

Verborgen glooiing

De verborgen glooiing in deelgebied 11l wordt uitgevoerd met breuksteen van 10-60 kg, die
met een minimale laagdikte van 0,40 m aangebracht wordt. Deze minimale laag zal met
gietasfalt vol-en-zat worden ingegoten. De onderkant van de overlaging varieert van
N.A.P.+0,50 m tot +1,00 m.

Het geokunststof onder de gepenetreerde breuksteen van de verborgen glooiingen is een

polypropeen weefsel (woven). Het weefsel wordt in de dwarsprofielen aangeduid als Type
2.
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WATERBOUWASFALTBETON

In deelgebied II, IV en V wordt op de boventafel van het talud een bekleding aangebracht
van waterbouwasfaltbeton. De onderzijde van deze bekleding sluit aan op de goedgetoetste
koperslakblokken van de ondertafel. De ondergrond wordt uitgevuld met fosforslakken
(0/45 mm, hydraulisch bindend).

Bij de dimensionering van het waterbouwasfaltbeton is belasting ten gevolg van
wateroverdrukken niet maatgevend. Dit omdat de ondertafel van koperslakblokken een
open constructie is, waar waterdruk zich niet kan opbouwen. De ondergrens van het
waterbouwasfaltbeton ligt tevens vrij hoog. De maatgevende belasting van golfklappen
geeft een minimaal toe te passen laagdikte van 0,14m. Gezien de toleranties in de uitvoering
wordt dit afgerond naar een praktische laagdikte van 0,20m.

OVERGANGSCONSTRUCTIES

Er worden horizontale overgangsconstructies geplaatst op de overgang van de
gepenetreerde breuksteen naar de betonzuilen en van het waterbouwasfaltbeton naar de
gekantelde blokken. De betonzuilen sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de bekledingen
van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden gepenetreerd met gictasfalt of
asfaltmastiek.

Op de overgang van koperslakblokken naar waterbouwasfaltbeton wordt een
overgangsconstructie aangebracht die niet al te stijf is. Voor de stabiliteit van de
koperslakblokken is het namelijk van belang dat deze van boven wordt belast door het
waterbouwasfaltbeton. Indien mogelijk, wordt de huidige betonband gehandhaafd en
worden weinig of geen perkoenpalen aangebracht.

OVERGANG TUSSEN BOVENTAFEL EN BUITENBERM

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt in deelgebied I uitgevoerd door de
betonzuilen aan te brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt.
De betonzuilen worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet.Met betrekking tot
de uitvullaag en het geokunststof wordt aangesloten bij de constructie van de bekleding.

Voor de overige deelgebieden wordt er geen afronding aangebracht in verband met het
toepassen van gekantelde (Haringman)blokken. Deze zouden anders te ver open gaan staan.

BUITENBERM

De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van N.A.P.+4,00 m en
N.A.P.+5,20 m. Het ontwerppeil bedraagt N.A.P.+3,95 m, zodat de bestaande berm boven
ontwerppeil ligt. Met name tussen dp1109 en dp1115 ligt de bestaande berm vrij hoog,
namelijk tussen N.A.P.+4,50 m en N.A.P.+5,20 m. Daar het afgraven van de bestaande berm
geen optie is wordt het nieuwe onderhoudspad op de bestaande berm gerealiseerd en wordt
de bekleding doorgetrokken tot aan het nieuwe onderhoudspad. De nieuwe bermhoogtes en
breedtes zijn weergegeven in Tabel 13.
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Bestaande Nieuwe

Locatie bermhoogte* bermhoogte* Breedte berm
Van (dp) Tot (dp) {m+N.A.P.) (m+N.A.P.) (m)

1079 | 1080+50m 450 _ . _ 500 | a00 -
|1080450m | 1083485m | 420-440 | 4,50 Y "I
;1083+85m [ 1089+50m | - - j
,1089450m . 1126+50m | 420-520 ( 480 | = 700 |
1126+50m | 1139+50m | 4,00-460 |  400-465 9,00

* Hoogte bij buitenknik berm

Deelgebied I sluit aan op een opengestelde onderhoudsstrook, bestaande uit een toplaag
van steenslag asfaltbeton (STAB) en een onderlaag van hydraulisch gebonden fosforslakken.
Deze zal worden aangesloten op de kruising parallelweg Oesterdam - Veerweg. De nieuw
aan te brengen onderhoudsstrook in deelgebied I zal over ongeveer 50 m eveneens bestaan
uit STAB.

De bestaande berm is in de deelgebieden 1 tot en met 1V onverhard, maar wordt wel
gebruikt door voetgangers en recreanten. In een deel van het traject is een wegconstructie op
de kruin van de dam aanwezig. De onderhoudsstrook wordt hier fietsonvriendelijk
aangelegd, door het toepassen van opensteenasfalt dat wordt afgestrooid met een laagje
grond.

In deelgebied V is een verharding van asfalt aanwezig, welke behouden zal blijven. Om de
aan te brengen gekantelde betonblokken goed op te sluiten zal een onderhoudsstrook
worden aangelegd aan de zeezijde van de bestaande asfaltverharding. Door deze eveneens
fietsonvriendelijk uit te voeren door toepassen van opensteenasfalt afgestrooid met een
laagje grond, blijft het groene karakter van de dam behouden. De nieuw aan te leggen
onderhoudstrook zal worden aangesloten op de bestaande asfaltverharding op de berm.

Tijdens de uitvoering bestaat de werkstrook op de berm uit een 0,3 m dikke laag
fosforslakken, van de sortering 0/45 mm, op een geokunststof volgens ‘Type 2. De strook
van fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste
laagdikte en afgedekt met asfalt of opensteenasfalt. Gegeven een verdichte fundering van
fosforslakken, stelt het toekomstige gebruik van de onderhoudsstrook geen aanvullende

sterkte-eisen.
VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK

Tussen 1 oktober en 1 april mag als gevolg van de keur de glooiing niet worden
opengebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is
dan te groot. De werkzaamheden aan de glooiing zelf worden daarom verspreid over de
periode tussen 1 april en 1 oktober, Zogenaamde ‘overlagingen’ die over de bestaande
glooiing worden aangebracht zullen mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van keten en de opslag van materiaal
en dergelijke.

VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADELIGE GEVOLGEN

LANDSCHAP

Bij het ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Oosterschelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige
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dijktraject moet, vanuit een landschappelijk cogpunt, aansluiten op de aangrenzende
dijktrajecten.

NATUUR

Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het in dit plan beschreven werk,
worden getoetst aan de hand van twee wettelijke kaders: de Natuurbeschermingswet en de
Flora- en faunawet ( zie ook paragraaf 3.2.2). Deze gevolgen worden beschreven in
respectievelijk de Habitattoets (passende beoordeling [lit. 3]) en de
Soortenbeschermingstoets. In beide toetsen is tevens omschreven welke maatregelen
genomen moeten worden om eventuele nadelige gevolgen te voorkomen, dan wel
mitigeren. Deze informatie vormt de basis voor eventuele vergunnings- en
ontheffingsaanvragen in het kader van de genoemde wetgeving.

Daarnaast geldt het uitgangspunt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste
moeten worden hersteld en, indien mogelijk, verbeterd (zie paragraag 3.3.4). Door in de
keuze van het ontwerp met dit uitgangspunt rekening te houden worden eventuele nadelige
gevolgen op dit vak eveneens beperkt.

CULTUURHISTORIE

Bij de uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 2.2.3 zijn beschreven. Geen van de
aanwezige cultuurhistorische objecten zal verdwijnen. In cultuurhistorisch opzicht is de
dam te jong voor extra en/of beschermingsmaatregelen.

OVERIG

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en
afgevoerd, hetgeen enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden
beperkt (Bijlage 4). Op de noordelijke havendam is tijdens de uitvoering van “Tholen 2"een
depotlocatie gebruikt. Ook voor de uitvoering van de Oesterdam kan deze locatie worden
gebruikt.

Panden gelegen binnen 10 m van de transportroute of in het werkgebied worden door
Projectbureau Zeeweringen opgenomen middels een bouwkundige vooropname
voorafgaand aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om eventuele schade op
correcte wijze te kunnen vergoeden.

Het dijkvak heeft over de gehele lengte een recreatieve functie. Noordelijk van de
Bergschediepsluis is er een strand aanwezig. Het heeft de voorkeur de werkzaamheden hier
v66r het toeristen seizoen uit te voeren.

VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN

LANDSCHAP

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen
verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen.

NATUUR

Er worden geen maatregelen getroffen om de natuurwaarden langs het traject te verbeteren.
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CULTUURHISTORIE

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand worden
gehouden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische
waarden zullen verbeteren.
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Effecten

LANDSCHAP

Door technische omstandigheden kent de westzijde van de Oesterdam na verbetering van
de bekleding een dwarsprofiel met drie verticale lagen. Dit is niet ideaal; dit geeft geen
rustig beeld. Esthetisch zou een bestaande ondertafel met een boventafel van betonzuilen
idealer zijn geweest, ook in ecologische zin. De boventafel heeft nog wel
doorgroeimogelijkheden voor vegetatie.

Door het behoud van de koperslakblokken in de ondertafel is het echter vooral
kostentechnisch het meest aantrekkelijk gekantelde blokken en waterbouwasfalt toe te
passen. De koperslakblokken en de gekantelde blokken bevinden zich in de zone van de
meeste zoutwaterplanten, zodat deze nog voldoende aanhechtingsmogelijkheden hebben in
de toekomst.

NATUUR

Door het treffen van de in de natuurtoetsen voorgestelde maatregelen (zie ook paragraaf
5.3.2) worden eventueel (nadelige) effecten voorkomen, dan wel gemitigeerd. Een en ander
wordt geborgd aan de hand van procedures die doorlopen worden in het kader van de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

CULTUURHISTORIE

Bij de cultuurhistorie van de Oesterdam gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en techniek/kennis uit de periode waarin de dam
is aangelegd. De dam is onderdeel van een groot centraal aangestuurde project
(Deltawerken), waarbij de mens met de toen ter beschikking staande kennis en technieken
de natuur haar wil oplegde.

* Als eerste is er de cultuurhistorische warden van dam wat betreft de functie en daaraan
gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit onderdeel verandert door de plannen
feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cultuurhistorie.

* Vervolgens is er de dijk als object en de “architectuur’ van de dijk (profiel, strakke vorm
en dergelijke). Ock hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen
noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde.

* Als laatste is er afwerking en materiaalgebruik van de dam. Daar treden wel enkele
veranderingen op. De verschillen in onder-/boventafel worden waar het om de visuele
zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaalgebruik wordt echter aangepast.
Dat heeft dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor
de cultuurhistorie, immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan,
Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal
direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort

i
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bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de
Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Quwerkerk. De koperslakblokken in de
ondertafel blijven wel gehandhaafd.
De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk
behouden.

OVERIG

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder

veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorzieningen).
De overlast is echter van tijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden

beperkt.

Bij melding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau
Zeeweringen een opname plaats. Deze wordt vergeleken met de vooropname voorafgaand
aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt door de transporten
en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.
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Procedures en
besluitvorming

M.E.R.-BEOORDELING

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (M.E.R.) -plichtig op basis
van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 genoemde
drempelwaarden bij het besluit worden genoemd, worden niet overschreden. De omvang
van de activiteit (het werk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km,
daarnaast betreft deze ook de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250
m’.

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994 geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wél een M.E.R. -beoordelingsplicht.

Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van de
Wet op de waterkering, door de initiatiefnemer een m.e.r.-beoordelingsnotitie aan
Cedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie bestuit Gedeputeerde Staten of
het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.E.R. van bijlage C te doorlopen.

PLANVASTSTELLING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

Ingevolge de bepalingen van de Wet op de waterkering dienen de werkzaamheden plaats te
vinden overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het college van
Gedeputeerde Staten goedgekeurd plan.

Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van
de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.
Bij de planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het
betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding
doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de
mogelijkheid is om zienswijzen te uiten. Bij de definitieve vaststelling van het plan wordt
rekening gehouden met de ingediende zienswijzen.

Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesluiten die nodig zijn voor de vitvoering van het plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).

Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de
bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wet is een
vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die

ARCADIS

32



7.4

FLANBESCHRISVING OESTERDALY NOORD

de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren of
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zowel de Oosterschelde als de Westerschelde zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998
aangewezen als speciale beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten
Natura 2000-gebied (inclusief aanwijzing tot beschermd natuurmonument).

Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale
beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie heeft vervolgens onder
meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de
Atlantische biogeografische regio.

Deze gebieden moeten vervolgens nog als zodanig formeel worden aangewezen door de
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De voorbereidingen voor die

aanwijzingsbesluiten zijn gaande.

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het
nieuwe vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998.

Ten aanzien van de Habitatrichtlijn geldt dat zolang de gebieden nog niet formeel zijn
aangewezen, het vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 niet van
toepassing is.

De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden
die door de Europese Commissie op de communitaire lijst zijn geplaatst. Dat betekent dat bij
besluitvorming over de dijkwerken ook een passende beoordeling moet plaatsvinden in het
geval het project (mogelijk) significante effecten heeft op de natuurwaarden die ingevolge
de Habitatrichtlijn worden beschermd.

Aangezien er reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om
vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de
Vogelrichtlijn beschermde natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beoordeling voor de
habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt.

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van
de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende becordeling van de gevolgen voor het
gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende gebied. Bij het maken van de passende beoordeling wordt rekening
gehouden met de instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke
kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die
zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve
oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer
argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een
prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair
type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts
verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de
besluiten die nodig zijn met het 0og op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt
gelijktijdig het ontwerpplan alsmede een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde
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Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden
aangevraagd.

Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet

Deze wet beschermt aangewezen plant- en diersoorten. Afhankelijk van de ter plaatse
aanwezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing nodig.
Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken
een algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling
indien gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bij de verbetering van de dijken wordt
gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen.

Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo)

Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daaronder

begrepen, verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een

vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is, zal deze

tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd. .

Wet milieubeheer (Wm)

Indien voor het werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt
gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de
werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moet zijn, tijdig en gemotiveerd een
milieuvergunning worden aangevraagd.

Bouw- en aanlegvergunning

Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen
Bouw- of aanlegvergunning vereist. Voor zover in het kader van de werken tijdelijke
bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden
voorzien door middel van het tijdig (laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning
ingevolge artikel 17 Wro en artikel 40 Woningwet.

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland wijst, als wegbeheerder, in de besteksfase (in overleg met de

gemeente) de transportroutes voor de aannemer aan. .
Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een

tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding

geven tot het nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer

duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.

Daarnaast kunnen er nog andere vergunningen/ontheffingen of toestemmingen vereist zijn,
afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper

ingegaan.
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Figuren

Figuur 1: Overzichtssituatie

Figuur 2: Projectgebied

Figuur 3: Glooiingskaart, toplaagtypes

Figuur 4: Glooiingskaart, eindscores toetsing
Figuur 5: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 1
Figuur 6: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 2
Figuur 7: Glooiingskaart, toplaagtypes variant 3
Figuur 8: Dwarsprofiel 1, bestaand en nieuw
Figuur 9: Dwarsprofiel 2, bestaand en nieuw
Figuur 10A: Dwarsprofiel 3, bestaand en nieuw
Figuur 10B: Verborgen glooiing

Figuur 11: Dwarsprofiel 4, bestaand en nieuw
Figuur 12: Dwarsprofiel 5, bestaand en nieuw
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Oesterdam Noord. toplaagtypes Figuur 3

e NAP

O WTBG W0TH, L W e Ld2u tDea) T Mg AGmAL Torm b 2y J0E A0 13RW Los N LA PR (O TR S S P | 2

e ] | na "na
G4 " l { . Sk
e I i = —— —_—— s S I i - E —
1 — 3
i » n 1A
o | = o L RV
PRI SR RO ELIEE 5 IS FCTG i) WY (B S Lt QU IR U SR AU TR T U T T (AR IR TR Y VR T 2 YT B 0 R KB B
, wsG
o
o

T
8 gz
L . (e
1
.
T R e O Y R U TR TP TG B UL S 20~ O 0 S St TS U ) Y T 5 e SoNEVRG U1 ST s S oy




Oesterdam Noord. eindscores Figuur 4
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Oesterdam Noord. toplaagtypes Figuur 7, Variant 3
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Details atshuiting onderhoudspad

By atsluiting van een onderhoudspad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

. Toegangshekken zijn zodanig uitgevoerd dat hier lastig overheen te klimmen is

I Indien het af te sluiten deel wordt begraasd, wordt de atrastering binnendijks tot onder
aan de dijk doorgezet.

1. Indien op het af te sluiten deel voorland aanwezig is, wordt het dw arsraster tot aan het
begin van het voorland doorgezet.

IV, Waar relevant, wordt door middel van bebording aangegeven dat de tietsroute zich
naar binnendijks verplaatst

V. Waar relevant, wordt door middel van informatieborden uttleg gegeven over de

getrotten maatregelen (publieksvoorlichting).
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving.

SAMENVATTING PLANBESCHRUVING OESTERDAM NOORD - PZDT-R-09271 ONTW

Samenvatting

In 2011 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van de Oesterdam Noord. Het
werk maakt onderdeel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en
de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in Zeeland.

Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steenbekleding wordt
opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1 oktober, worden uitgevoerd.
Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande bekleding zijn wel
toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk

Het dijkvak Oesterdam Noord betreft het noordelijke deel van de verbindingsdam tussen
Zuid-Beveland en het eiland Tholen en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, .
Waterdistrict Zeeuwse Delta en ligt in de gemeente Tholen. Het gedeelte dat is geselecteerd

voor verbetering ligt tussen dp1079+75m en dp1140 en heeft een totale lengte van ongeveer

6 km. De dijkpaalnummering loopt op van noordwest naar zuidoost.
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Naar het oosten ligt de verbinding tussen de Westerschelde (Schetde) en de Rijn, het
Schelde-Rijnkanaal. De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de
compartimenteringwerken in de Oosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het
langste 'Deltawerk’. De Oesterdam is pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdeel van
de Deltawerken.

Op de Oesterdam ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen. Naast
de provinciale weg is een parallelweg gesitueerd.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS | 2
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Tussen dp1084 en dp1089 bevindt zich de Bergschediepsluis. De havendammen van de sluis
behoren niet tot de primaire waterkering en vallen buiten de scope van Project
Zeeweringen.

Tussen dp1080 en dp1084 ligt een strand. Nagenoeg het gehele traject wordt in de zomer
druk bezocht door recreanten.

Langs een deel van het traject tussen dp1125 en dp1140 ligt de parallelweg op de berm nabij
de steenbekleding, vanaf dp1125 richting de Bergschediepsluis is de parallelweg op de kruin
gesitueerd.

In de vooroever van het traject vindt weervisserij plaats.

Toetsing van de dijk

De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere vijf jaar de dijken toetst

aan de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per

Jjaar. Het eindoordeel van de toetsingen luidt als voligt:

=  De gehele bekleding op de boventafel is ‘onvoldoende’ getoetst.

=  De koperslakblokken op de ondertafel zijn geavanceerd getoetst en scoren ‘goed’.
Voorwaarde hierbij is dat aan de bovenzijde een bekleding aangebracht wordt die op
de koperslakbekleding steunt.

*  De kreukelberm is ‘goed’ getoetst.

De nieuwe constructie

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische
randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 5 deelgebieden, te weten:

*  Deelgebied I: dp1079+75m - dp1080+50m

= Deelgebied II: dp1080+50m - dp1083+75m

*  Deelgebied I1]: dp1083+75m - dp1089+25m

*  Deelgebied IV: dp1089+25m ~ dp1125

= Deelgebied V: dp1125 - dp1040

Alleen de deelgebieden I1, IV en V zijn afgewogen, voor de andere deelgebieden ligt de
bekledingskeuze vast. In deelgebied | wordt het bekledingstype van het aansluitende
dijkvak 'Tholen 2’ voortgezet, bestaande uit een overlaging van de ondertafel met
gepenetreerde breuksteen en betonzuilen op de boventafel. in deelgebied 111 ligt de
Bergschediepsluis. De nieuw aan te leggen bekleding bestaat hier uit een verborgen
glooiingsconstructie met gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op een geotextiel.

Bij het ontwerp van de nieuwe steenbekleding voor deelgebieden Il, IV en V is uitgegaan
van het hergebruik van materialen, de technische en ecologische toepasbaarheid van
verschillende bekledingstypen, de inpasbaarheid in het landschap, uitvoerings- en
beheersaspecten, natuurwaarden en kosten. Uit afweging van deze aspecten komt variant 3
als voorkeursvariant naar voren. In deze variant wordt de ondertafel gehandhaafd. De
boventafel wordt voorzien van waterbouwasfalt tot een niveau van N.A.P.+3,50 m met
daarboven hergebruik van gekantelde (Haringman)blokken.

Effecten op de omgeving

Het gehele voorland van het dijktraject maakt deel uit van het Natura 2000 gebied
‘Oosterschelde’ en valt grotendeels onder het aanwijzingsbesluit tot Beschermd
Natuurmonument. Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn geen
significante effecten te verwachten op soorten en habitats.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARcADIS | 3
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Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervangen in eerste instantie altijd tot negatieve
effecten op de natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding
wordt de begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijke fauna) ook verwijderd.
Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omgdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het advies uit de landschapsvisie, zijn
geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden.

Er zijn volgens de Cultuurhistorische kaart geen cultuurhistorische elementen langs het
gehele traject. Op basis van de Archeologische Monumentenkaart Zeeland en Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden zijn er langs het dijkvak géén bijzonderheden te
verwachten.

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken [lit. Fout! .
Verwijzingsbron niet gevonden.] valt het dijktraject binnen geen enkel cultuurhistorisch
cluster. Een tweetal objecten zijn van cultuurhistorisch belang voor dit traject: de Oesterdam
zelf en de Speelmansplaten. De invioed van het vervangen van steenbekleding op deze
objecten is klein en doet derhalve niets af aan de cultuurhistorische waarde.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeershinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een
minimum worden beperkt.

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ARCADIS 4



