
\OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:
AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

31019149
Oosterlandpolder
Scheldestromen
1 april2010
1 oktober 2010
32 weken
Zeeuwse Stromen BV
€ 3.463.000.00

€ 1.065.889,11

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-generaal
Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten betreffende de
verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde dijkvak, zoals in het
Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-07144 ontw 08/11/2007 Zie bijlage
2. Plan beschrijving pzdt-r-08350 ontw 10/11/2008 Zie bijlage DBwts

Erratum planbeschrijving pzdt-p-09210 ontw 15/06/2009 Zie bijlage
3. Bestek incl. tekeningen pzdt-r-13481 best 07/07/2009 Zie bijlage
4. Nota van inlichtingen Pzdt-n-13482 best 01/09/2009 Zie bijlage
5. Opd rachtbrief 4775 (pzdt-b-09369 best) 03/11/2009 Zie bijlage DBwts
6. Revisietekeningen tekeningen op cd ram

ZLRW-2010-1291 Um 1304 pzdt-I-10300 rev 10/11/2010 Zie bijlage -> wts
7. Notitie
a) Actualisatie toetsing wts pzdt-r-05046 inv 21/06/2005 Zie bijlage doc wts
b) Controle/vrijgave PBZ pzdt-m-06286 07/08/2006 Zie bijlage

Erratum controle/vrijgave PBZ pzdt-m-07449 12/09/2007 Zie bijlage
c) Rapportage toetsing t.b.v. pzdt-r-13286 rev 31/07/2013 Zie bijlage doe wts

overdracht wts
d) Revisie toetsing PBZ pzdt -m-13289 rev 13/08/2013 Zie bijlage
7. Bijkomende zaken:
a) Vaststellingovereenkomst 0001 3986 (pzdt-b-10230 uitv) 10/08/2010 Zie bijlage
b) Vaststellingovereenkomst 0002 5019 (pzdt-b-13483 uitv) 27/10/2010 Zie bijlage
c) Vaststelling overeenkomst 0003 5944 (pzdt-b-13484 uitv) 15/12/2010 Zie bijlage
d) Vaststellingovereenkomst 0004 Bestaat niet, zie email
e) Vaststellingovereenkomst 0005 Bestaat niet, zie email
f) Vaststellingovereenkomst 0006 5657 (pzst-b-11144 fin 29/11/2010

de Minister van Infrastructuur en Milieu
namens deze
de ~1m:l~re1l~~fdingenieur-direCteur
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres pia Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zee en Delta
t.a.v.
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pia Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1 Middelburg
pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum 6 januari 2014
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol 31019149

Oosterlandpolder

Bijlage(n)
1

'Kenmerk'
PZPB-Z-13097

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform .afspraak o gaarne reactie voor

o met verwijzing naar • om te behouden

o met verzoek de behandeling
over te nemen

o gaarne retour voor

o met verzoek om advies o met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar o conform verzoek retour

o te uwer informatie

Met vriendelijke groet,
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