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Overleg Zandwinlokatie Oesterdam 
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Tijdspad 

Planning vanaf najaar 2011:  

– 18 november 2011 startbijeenkomst Tholen 
 

Realisatie fase 

– 1 januari 2012 – 1 mei 2012 ontwerpproces & zandwinlokaties 

– 20 april 2012 circa 3 ontwerpen en voorkeur zandwinlokatie 

– 1 juni 2012 definitief ontwerp en zandwinlokatie 

– 1 juni – 1 december 2012 vergunningen- en uitwerktraject 

– begin 2013 uitvoering project Oesterdam 
 

Monitoring 

– 2012 Meten nulsituatie 

– mei-november 2012 opstellen monitoringsplan 2013-2018 
 

Communicatie 

-  gedurende looptijd project; nieuwsbrieven, geven 
projecttoelichting 
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Zandwinning 
Uitgangspunten 

• Zelfde samenstelling als het zand op de platen en slikken: fijn tot middelfijn 

zand. 

• Slibwolk zoveel mogelijk voorkomen  

– Winplaats mag niet bedekt zijn met slib en er mogen ook geen sliblagen 

in het zandpakket zitten 

• Geen winning binnen  een kilometer in de stroomrichting naar percelen 

• Meerdere winplaatsen vinden, keus voor uiteindelijke winplaats in overleg met 

gebruikers 

• Later ook bruikbaar voor uitvoering van andere zandhongersuppleties 
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aanpak 

1. Met de geologen van TNO en Deltares op zoek naar mogelijke 

winplaatsen.  

2. Met de hydraulici van RWS stroomsituatie op de mogelijke 

winplaatsen in kaart brengen 

3. Met de geologen van Deltares en TNO verticale samenstelling 

bepalen 

4.  Overleg met de gebruikers over hun voorkeur 
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Resultaat: 2 locaties 
Wemeldinge en Lodijksche gat 
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Wemeldinge 

• Ruim voldoende zand 

• Uniform pakket fijn tot middenfijn  

zand 

• Veenlaagje op 4,5 m - oppervlak 

• Winbaar met een hopper 

• 14km varen naar Oesterdam 
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Conclusie Wemeldinge 

• Geschikt zand voor suppleties 

• Geen slib, dus geen risico op slibwolken 

• Minimaal risico op vertroebeling van het water boven de percelen 

 

Geschikte locatie 
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Lodijksche gat 

• Rim voldoende zand 

• Fijn tot midden fijn zand met 

Inschakelingen van veenlaagjes en 

Zwak slibhoudende top 

• Winbaar met een hopper 

• 8km varen 
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Conclusie Lodijksche gat 

• Geschikt zand voor suppleties 

• Zeer weinig slib, dus gering risico op slibwolken 

• Minimaal risico op vertroebeling van het water boven de percelen 

 

Geschikte locatie 
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vergelijking 

Wemeldinge Lodijksche gat 

Zandkwaliteit ++ + (toplaag bevat sporen 
van slib) 

Afstand tot percelen ++ + 

kosten + (25% duurder door 
groter vaarafstand) 

++ 


