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1 BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings-
en beoordelingsdocument dat als los document bij dit bestek is gevoegd.
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2 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS
21 Algemeen
21.1 Algemene beschrijving

1 Het werk omvat het realiseren van een veiligheidsbuffer op de vooroever van de
Oesterdam door het aanbrengen van suppletiewerken met bijkomende werken
volgens de in dit bestek opgenomen eisen en voorwaarden.

2  Binnen dit bestek is het werk beschreven op basis van de meest recente, beschikbare
gegevens. Naarmate de looptijd van dit bestek verstrijkt, kunnen op basis van nieuwe
metingen van de Oosterschelde gegevens beschikbaar kemen die aanleiding geven tot
het aanpassen van de suppletie zoals opgenomen in dit bestek . Mogelijke toekomstige
aanpassingen zullen qua omvang beperkt zijn en zich binnen de opgegeven
bandbreedte bevinden.

3  De opdrachtgever zal er voor zorgen dat de aannemer, uiterlijk één maand voor de
vroegste startdatum van het suppletiewerk over de voor het winnen, transporteren en
verwerken van zand benodigde vergunningen;

- krachtens de Natuurbeschermingswet 1598, en

krachtens de Ontgrondingenwet, en

krachtens de Omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden, en

- krachtens de Waterwetvergunning

kan beschikken.

4  Een inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op de gegevens ten aanzien van het
ontwerp zoals is opgenomen in tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van de
Oosterschelde.

21.2 Locatie

Het uit te voeren werk is voor wat betreft de suppletie gelegen in de gemeente
Reimerswaal en voor wat betreft de zandwinlocaties gelegen in de gemeente Tholen en
de gemeente Kapelle,

21.3 Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar
het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden,
die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de
inschrijver verkrijgen bij:
- de Belastingdienst met betrekking tot belastingen {www.belastingdienst.nl).
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de
milieubescherming (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm).
- het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

(www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw).

21.4 Gegevens zandwingebied Wemeldinge
Naam zandwingebied: Wemeldinge
Maximale windiepte: 5,0 meter ten opzichte van de ocorspronkelijke bodem zoals

weergeven op de voorafgaand aan de realisatie door de
directie te verstrekken peilkaart.
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Coérdinaten hoekpunten: 5B8,965,66 394.958,18
{RD-codrdinaten) 59.055,84 394.930,00
59.437,13 394.806,27
59.853,38 394.630,16
59.620,86 394.295,67
58.932,02 394.921,19
58.853,90 394.993,11
21.5 Gegevens zandwingebied Lodijksche gat

Naam zandwinzoekgebied: Lodijksche gat

Maximale windiepte: 5,0 meter ten opzichte van de oorspronkelijke bodem zoals
weergeven op de voorafgaand aan de realisatie door de
directie te verstrekken peilkaart.

Cobrdinaten hoekpunten: 66.066,18 392.903,82
(RD-codrdinaten) 66.304,26 392.967,92
66.457,29 392.937,29
66.686,92 392.835,08
66.653,54 392.329,61
66.430,00 392.540,38
66.150,00 392.683,35
66.093,65 392.766,47
22 Documenten
22.1 Tekeningen en peilkaarten

1 Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer  : Omschrijving

| Bestaande situatie - gebruik, Kom van de Oosterschelde
I Bestaande situatie = hoogtecontouren, Kom van de Qosterschelde

ZLRW-2012-01181 _
ZLRW-2012-01182
ZLRW-2012-01183
ZLRW-2012-01184
ZLWR-2012-01185

_| Suppletielacatie, Kom van de Qosterschelde
' Winjocaties Wemeldinge en Lodijksche Gat, Kom van de Oosterschelde

;. Bouwbord _

2  Bjj dit bestek behoren de volgende peilkaarten:

Pellkaartnummer Omschrijving

Peilkaart wordt gp een laler moment aan dit bestek toeqevoegd

3  De data welke ten grondslag ligt aan de in lid 2 genoemde peilkaarten is tevens
digitaal, in de vorm van XYZ-files, beschikbaar in de voigende files:

'Omschrijving

\Data wordt op een later moment aan dit bestek toegevoegd

Fllenaam

4 Deinlid 2 en lid 3 opgenomen gegevens strekken uitsluitend ter inlichting van de
aannemer. Afwijkingen geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

22.2 Bijlagen

1  Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:
Bijlage =~

| Omschrijving
1a | voorschriften vaor MARS versie 1.7

Copyright ® 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 6
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22.3

22.4

22.5

23

23.1

ib QOperationele controles voor MARS versle 1.7
Vellighelds- en gerondheldsplan ontwerpfase
Rapportage onderzoek zandwingebleden

4a Risico inventarisatie uitvoering wordt op een later moment aan dit bestek
toegevoegd

4b Acceptatleprocedure zoals bedoeld In artlkel 93.10.7 van het bestek

5a Instructle afhandeling zandzulger explosiefmeldingen

5h Bl{stands- en bljdrageregeling opgeviste explosleven

5c Exploslevenkaart

5d Fotomateriaal explosievenkaart

6 Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen, 1% editle, jull 2009

Ter inzage liggende documenten
Er zullen geen documenten ter inzage worden gelegd.
Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte
informatie en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige vitvoering
conform dit bestek, zelf aan te vullen. De aannemer is verplicht te onderzoeken of, en
de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien, de aan hem verschafte
informatie zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen
van redelijkheid en hillijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het
verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen. Indien en voor zover de
aannemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

- wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd;

- maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsiuitende

verantwoordelijkheid daarvoor.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen,
berusten bij Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de aannemer verkrijgt uitsluitend het
recht de bedoelde documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de
uitvoering van het werk volgens dit bestek. De inschrijver c.q. de aannemer is
uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een derde indien en voor
zover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het
werk voilgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan
wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de aannemer niet
toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder c.q. de
opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever
voorwaarden verbinden.

Beschrijving van de werkzaamheden
Algemeen

Van het suppletiewerk is in paragraaf 34 van dit bestek een programma van eisen
opgenomen, Het betreft hier:

a. eisen ten aanzien van een ontwerp.

b. overige eisen, inclusief Oesterrif.

Eisen ten aanzien van het in lid 1 onder punt a bedoelde ontwerp zijn opgenomen in
tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van de Qosterschelde van dit bestek. Het

Copyright ® 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 7
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23.2

betreft hier een opgave van:
- de locatie van de suppletie;
- het aan te brengen volume gemeten conform artikel 93.15a van dit bestek
bedraagt minimaal 250.000 m3;
- het niveau;
-de taludhelling.

Wanneer het aan te brengen volume meer bedraagt dan de minimaal 250.000 m3
zoals is voorgeschreven, dient het extra volume in de taludhelling te worden verwerkt
tot een taludhelling van maximaal 1:100, indien deze maximale taludhelling is bereikt
dient de buffer tegen de dijk uitgebreid te worden in zuidwaartse richting indicatief
volgens zelfde profiel als tekening.
Een verhoging van het voorgeschreven niveau is niet toegestaan.
Eisen ten aanzien van:

- hetin lid 1 onder punt b bedoelde Oesterrif en

- overige eisen,
zijn opgenomen in de navolgende subparagrafen.

Programma van eisen Qesterriffen en overige eisen

Voor de Qesterriffen moeten conform tekening ZLRW-2012-01183 Suppietie, Kom van
de QOosterschelde 4 Oesteriffen worden aangebracht. Dit zijn rif A, rif A’, rif D en rif E*:

Locatie A, basisrif: hoogte: 0.30 m; breedte: 10,00 m; lengte: 250 m; Aanleggen op
het niveau van NAP -1,10 m;

cascaderif (A"): hoogte: 0.20 m; breedte: 10,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het
niveau van NAP -0,80 m;

Locatie D, rif: hoogte: 0.40 m; breedte: 7.50 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het
niveau van NAP -0,80 m;

Locatie E*, rif: hoogte: 0.30 m; breedte: 10,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het
niveau van NAP -1,00 m;

Het materiaal van opvulling dient te bestaan uit zuivere oesterschelpen (zonder fysieke
verontreinigingen). De Oesterriffen dienen geheel gevuld te worden.

Het materiaal en afmetingen cpeningen van de schanskorven voor het Qesterrif dient
te bestaan uit:

-Materiaal draad: staal;
-Maas type: conform EN 10223-3. De maaswijdte moet voldoende klein zijn, zodat
de vulling niet uit de schanskorf kan ontsnappen;
-Diameter draad: 3,0 mm (+/- 0,08 mm);
-Corrosieprotectie:
= Galvanisatie met coating conform Klasse A (EN 10244): massa
van de coating {m.) voor draaddiameter van 3,0 mm is 275
g/m2.
-Het gebruik van clips is niet toegestaan, voor de noodzakelijke montage- en
assemblageoperaties dient gebruik te worden gemaakt van binddraad.
-Er dienen door middle van tussenschotten compartimenten van maximaal 1 m? te
worden gemaakt

3a Voor de markering van de Oesterriffen in verband met de veiligheid dienen staken

rondom de Oesterriffen te worden geplaatst. De staken dienen van eikenhout te zijn,

Copyright © 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 8
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een lengte te hebben van minimaal 10 meter en aan de onderkant een diameter te
hebben van 0,25 meter.

De staken dienen 1,5 meter in de bodem te worden geplaatst met een hart op hart
afstand van maximaal 50 meter rondom de Oesterrif.

4  Met het aanbrengen van de Gesterriffen kan pas gestart worden nadat de suppletie is
afgerond.

Copyright ® 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 9 é
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31

31.1

31.1.1

31.1.2

31.1.3

31.2

31.2.1

31.2.2

PROGRAMMA VAN EISEN

Algemeen

De aannemer wordt geacht uit ervaring geheel bekend te zijn met het verrichten van
werkzaamheden in tijgebied. Deze bekendheid wordt geacht mede van toepassing te
zijn op meteorologische omstandigheden, waterstanden, stroomsnelheden,
overheersende windrichtingen, golfhoogten, golfrichtingen, grondgegevens enzovoort.

De aannemer dient rekening te houden met de volgende stoppunten:

- acceptatie van het projectkwaliteitsplan conform artikel 93.10.1 van dit bestek.

- aanlevering van de gegevens per in te zetten sleephopperzuiger zoals
omschreven in artikel 31.4, lid 14, van dit bestek.

- acceptatie van een geldige waterreis per in te zetten sleephopperzuiger conform
artikel 31.4, lid B van dit bestek.

- acceptatie van een geldige pijp-ijk per in te zetten sleephopperzuiger conform
artikel 31.3, lid 2 van dit bestek.

Algemene uitvoeringseisen
Obstakels

De aannemer dient te verifiéren of er in het werkgebied obstakels aanwezig zijn.
Onder werkgebied wordt hier verstaan het zandwingebied, de route van het
zandwingebied naar het suppletiegebied en het suppletiegebied.

Verkeersafwikkeling

Bij de uitvoering van het werk moet het verkeer te land en te water zo min mogelijk
gehinderd of gestremd worden.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van het werk
gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd, dient de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die voor zijn rekening te herstellen.

Schade aan glooiingsconstructie en bestaande objecten

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van het werk
gelegen glooiingsconstructie en/of bestaande objecten naar het oordeel van de directie
zijn beschadigd, dient de aannemer op eerste aanzegging van de directie die voor zijn
rekening te herstellen,

Door de aannemer te verstrekken gegevens

Aanleveren digitale gegevens

Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd,
moet dit gebeuren in het aangegeven bestandsformaat. De aan te leveren bestanden
moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.

Geo-informatie

Indien in het kader van de uitvoering van het werk volgens dit bestek door de

aannemer, op basis van onderzoek, gegevens worden verkregen met betrekking tot de
structuur of de samenstelling van de bodem, verstrekt de aannemer deze gegevens

Copyright ® 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 10
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31.3

31.4

digitaal aan DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) conform de
aangegeven procedure op www.dincdata.nl . In alle bestanden dient RWS als
opdrachtgever te zijn ingevuld. De aannemer dient een bewijs van levering van de
data aan DINO te overhandigen aan de opdrachtgever. De door de aannemer
verstrekte gegevens worden door DINO opgenomen in de landelijke geo-informatie-
databank.

Eisen ten aanzien van materieel

Tijdens het baggeren moet zich aan boord van elke sleephopperzuiger een verklaring
bevinden, waaruit blijkt dat door de met name te noemen sleephopperzuiger op de
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van
dit bestek. Deze verklaring moet op eerste aanvraag van de ambtenaren van
Rijkswaterstaat, RVOB casu quo het Korps Landelijke Politie Diensten worden getoond.
Deze verklaring wordt op verzoek van de aannemer door de directie afgegeven. De
sleephopperzuiger dient verder te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse
wet- en regelgeving.

De in te zetten sleephopperzuiger{s) moet{en) zijn uitgerust met een systeem
waarmee het niveau van de sleepkop(pen) ten opzichte van NAP met een
nauwkeurigheid van 0,25 meter (zowel positief als negatief) wordt geregistreerd. De
aannemer dient voor aanvang van de inzet van de sleephopperzuiger op dit werk de
nauwkeurigheid van dit systeem door middel van een pijp-ijk procedure aan te tonen.
Eventuele kosten voortvloeiend uit deze ijk procedure zijn voor rekening van de
aannemer. Indien de directie het noodzakelijk acht dat zij (of een vertegenwoordiger
namens de directie) aanwezig is bij deze ijk procedure, stelt zij in overleg met de
aannemer het moment waarop en de locatie waar deze ijk procedure zal worden
vitgevoerd vast. Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat deze
bijwoning enkel op werkdagen tussen B.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden. Eventueef
opgetreden stilligtijd is voor rekening van de aannemer.

De aannemer stelt de directie schriftelijk in kennis van een in te zetten
sleephopperzuiger, uiterlijk vijf werkdagen véor de verwachte starttijd van de
desbetreffende sleephopperzuiger. Indien hier niet aan wordt voldaan, behoudt de
directie zich het recht voor de starttijd zodanig te wijzigen dat rekening gehouden
wordt met de periode van vijf werkdagen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening aannemer.

FEisen ten aanzien van het Monitoring And Registration System

De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet(en) te allen tijde zijn uitgerust met
instrumentatie voor het Monitoring And Registration System (MARS), of een daarvoor
in de plaats tredend door de opdrachtgever ontwikkeld systeem. De instrumentatie aan
boord van de sleephopperzuiger(s) dient (dienen) te voldoen aan de richtlijnen en
bepalingen zoals gesteld in de voorschriften voor het MARS (zie bijlagen 1a tot en met
1b van dit bestek). Verder dient de aannemer alle gegevens aan te leveren zoals
voorgeschreven in de voorschriften voor het MARS.

De aannemer dient door middel van een data-string de benodigde signalen voor het
MARS aan te leveren zoals beschreven in voorschriften voor het MARS (bijlagen 1a tot
en met 1b van dit bestek). De aannemer is verantwoordelijk voor:

- de correcte aanlevering van deze signalen.

- de juistheid van het aangeleverde signaal.

De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet{en} zijn uitgerust met een goed
functionerende PC welke ten minste voldoet aan de eisen gesteld in bijlagen la tot en
met 1b van dit bestek. De PC dient te zijn opgesteld op de brug van de
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sleephopperzuiger(s) op een zodanige wijze dat deze goed bereikbaar en bedienbaar
is. Deze PC zal gedurende de doorlooptijd van het werk door de aannemer beschikbaar
worden gesteld voor gebruik door de directie of vertegenwoordigers van of namens de
directie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer is
verantwoordelijk voor de goede werking van de PC. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht kan hij een reserve PC laten installeren met de benodigde software.

De aannemer dient zorg te dragen voor een operationele dataverbinding met een
technologie welke een transmissiesnelheid van minimaal 1,5 megabit per seconde
garandeert. Door middel van deze verbinding dient data vanuit de in lid 3 bedoelde
PC te worden verstuurd naar de opdrachtgever en andere belanghebhenden, Deze
dataverbinding zal gedurende de doorlooptijd van het project door de aannemer
beschikbaar worden gesteld voor gebruik door de directie of vertegenwoordigers van
of namens de directie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. De
aannemer is verantwoordelijk voor de goede werking van de dataverbinding.

De software voor het MARS wordt door of namens de opdrachtgever geinstalleerd en
vervolgens overhandigd aan de aannemer binnen vijf werkdagen na:
- levering van de PC, zoals genoemd in lid 3, bij Rijkswaterstaat Dienst Noordzee te
Rijswijk of op een locatie overeengekomen met de directie;
- levering van de gegevens, zoals bedoeld in artikel 31.4, lid 14 van dit bestek, die
noodzakelijk zijn voor het configureren van de PC bedoeld in lid 3.

In uitzonderingsgevallen en slechts na door de directie verleende goedkeuring is het
toegestaan van de voorgeschreven specificaties zoals beschreven in bijlagen 1a tot en
met 1b van dit bestek af te wijken.

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste werking van de MARS instrumentatie
aan boord van de ingezette sleephopperzuiger(s) en de hierbij behorende
controlemetingen en begin- en eind-ijkingen. Bij het niet functioneren of niet voldoen
van de MARS instrumentatie aan de gestelde voorwaarden en/of toleranties zoals
beschreven in bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek moet de aannemer cnderdelen
van het MARS repareren en/of de opnemers ijken, totdat aan de voorwaarden wordt
voldaan. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer dient, voor aanvang van de inzet van de sleephopperzuiger, een door de
directie geaccepteerde waterreis te hebben uitgevoerd zoals beschreven in de
operationele controles voor het MARS (zie bijlage 1b van dit bestek). Uitvoering van
een waterreis is slechts mogelijk nadat de software voor het MARS conform lid 5 door
of namens de opdrachtgever is geinstalleerd. Gedurende de uitvoering van het werk
kan de directie een waterreis eisen, ten minste in de onderstaande gevallen:

- regulier met een interval van 3 maanden;

- na elke wijziging in het systeem (bijvoorbeeld de plaatsing van nieuwe sensoren

of technische aanpassingen);
- in geval van twijfel over het juist functioneren van MARS.

Indien de directie het noodzakelijk acht dat zij {of een vertegenwoordiger namens de
directie} aanwezig is bij de 31.4, lid 8 van dit bestek bedoelde waterreis, stelt zij in
overleg met de aannemer het moment waarop en de locatie waar deze waterreis zal
worden uitgevoerd vast, zodanig dat deze binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
in artikel 31.3, lid 3, bedoelde kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij dient de
aannemer er rekening mee te houden dat deze bijwoning enkel op werkdagen tussen
8.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden. Eventuee| opgetreden stilligtijd is voor rekening
van de aannemer.

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de in artikel 31.4, lid 8
van dit bestek bedoelde waterreis. De hiervoor benodigde stilligtijd is voor rekening
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12

13

14

van de aannemer. Indien, na goedkeuring van de directie, een sleephopperzuiger
zonder geldige waterreis aanvangt, is het bepaalde in artikel 93.15b van dit bestek van
toepassing.

Indien de sleephopperzuiger van de aannemer niet voldoet aan de waterreisnorm dient
de aannemer direct maatregelen te treffen zodat alsnog aan deze norm voldaan wordt.
Eventueel stilligtijd die hierbij op treedt en de tijd voor extra uit te voeren waterreizen
om aan te tonen dat de sleephopperzuiger voldoet aan de waterreisnorm is voor
rekening van de aannemer.

De aannemer dient, voor zijn rekening, periodiek een begin- en eind-ijk uit te voeren,
waarbij de begin-ijk ten minste wordt uitgevoerd direct na het bunkeren en de eind-ijk
ten minste direct voor de daaropvolgende bunkerring, zoals beschreven in de
operationele controles voor MARS (zie bijlage 1b van dit bestek}.

De aannemer verstrekt dagelijks aan de directie een export van de MARS data, in
digitale vorm, van de voorgaande 24 uur.

Ten minste tien werkdagen voor de verwachte starttijd van een in te zetten
sleephopperzuiger verstrekt de aannemer de onderstaande documenten met
betrekking tot de desbetreffende sleephopperzuiger:

- de scheepsgegevens zoals bedoeld in de voorschriften voor het MARS (zie
bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek), inclusief de voorgeschreven
aannemersverklaringen;

- een actuele en door een erkende instantie opgemaakte Caréne matrix.

- een actuele en door een erkende instantie opgemaakte beuninhoudsstaat.

Eisen ten aanzien van peilwerkzaamheden

Onder peilwerkzaamheden wordt verstaan zowel het uitvoeren van dieptemetingen
onder het wateroppervlak als hoogtemetingen op het land.

Kwaliteitseisen peilwerkzaamheden

De door de aannemer uit te voeren peflwerkzaamheden dienen te voldoen aan de
eisen zoals opgenomen in *‘Nederlandse normen voor hydrografische Opnemingen’, NL
Norm B, welke als bijlage 8 bij dit bestek is gevoegd.

In verband met lid 1 dient een maximale slagafstand van 25 meter te worden
gehanteerd.

Als onderdeel van het projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.10.1 van dit
bestek, dient de aannemer een deelkwaliteitsplan peilwerkzaamheden op te stellen
waarin hij onder meer dient te beschrijven op welke wijze hij voldoet aan de gestelde
eisen ten aanzien van peilwerkzaamheden. In het deelkwaliteitsplan
peilwerkzaamheden dienen, specifiek voor het werk, minimaal de volgende
onderwerpen te worden beschreven:
a. Een overzicht van de onderdelen van het werk waarvoor peilwerkzaamheden
warden uitgevoerd;
b. Een indicatie van wanneer en waar welke peilwerkzaamheden worden uitgevoerd;
¢. Een overzicht van de kwaliteitseisen gesteld aan:
= de peilwerkzaamheden;
- de op te leveren peilproducten;
d. De wijze waarop de peilwerkzaamheden worden uitgevoerd;
e. De wijze waarop wordt geborgd dat de kwaliteit van de peilwerkzaamheden
voldoet aan de eisen;
f. De wijze waarop wordt geborgd dat de bij peilwerkzaamheden opgeleverde
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producten voldoen aan de eisen.

Uit te voeren peilwerkzaamheden ten behoeve van suppleties

De aannemer dient door middel van een peiling de hoogteligging van de suppletie te
bepalen.

De aannemer dient het gebied omsloten door de contour van 100 meter buiten de
aangegeven suppletie, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van
NAP +3,0 meter, te peiien.

De aannemer dient de volgende peilingen uit te voeren:
a. een inpeiling van het in lid 2 bedoelde gebied voorafgaande aan de uitvoering van
de suppletie;
b. een uitpeiling van het in lid 2 bedoelde gebied. De uitpeiling dient zo spoedig,
doch uiterlijik 10 werkdagen na de afloop van de werkzaamheden, te worden
uitgevoerd.

Aan te leveren peilproducten

De data van alle opgenomen raaien dient na validatie in de vorm van digitale data op
CD-Rom en/of per E-mail aan de directie te worden geleverd. De bestanden dienen in
ASCII-formaat te worden aangeleverd. Het gebruikte ASCII-formaat dient geschikt te
zijn om te kunnen worden ingefezen in Qinsy verwerkingssoftware. Indien de
aannemer gebruik maakt van Qinsy verwerkingssoftware dient de data van alle
opgenomen raaien na validatie tevens in Qinsy-formaat te worden aangeleverd.

Als codrdinatenstelsel voor de te leveren peilproducten dient RD-NAP te worden
gehanteerd, conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™, Voor
Informatie over deze procedure wordt verwezen naar de website

www.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting.

Van de inpeiling dienen de volgende producten te worden verstrekt aan de directie:

- de gevalideerde digitale data van alle tijdens de inpeiling opgenomen raaien op
CD-Rom of per E-mail;

- het raaipatroon op CD-Rom of per E-mail;

- een diepte- ¢.q. hoogtecijferkaart (schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen
elke 1 meter;

- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter (zodanig dat
ten minste de binnen het werkgebied aanwezige jarkusraaien en één
tussenliggende raai worden weergegeven) waarin de momentane bodemligging
en het theoretische ontwerp worden gepresenteerd.

Van de voortgangspeiling dienen de volgende producten te worden verstrekt aan de
directie:

- de gevalideerde digitale data van alle tijdens de voortgangspeiling opgenomen
raaien op CD-Rom of per E-mail;

- een diepte- c.q. hoogtecijferkaart (schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen
elke 1 meter;

- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter waarin de
bodemligging ten tijde van de inpeiling, de momentane bodemligging en het
theoretische ontwerp worden gepresenteerd.

- een geactualiseerd stortschema zoals bedoeld in artikel 34.1.2 casu quo artikel
35.1.2 van dit bestek.

Van de uitpeiling dienen de volgende producten aan de directie verstrekt te worden:
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- gevalideerde digitale data van alle tijdens de uitpeiling opgenomen raaien op CD-
Rom of per E-mail;

- een diepte- c.q. hoogtecijferkaart {schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen
elke 1 meter;

- een hoeveelheidberekening {(kubering) van het gesuppleerde gebied;

- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter waarin de
bodemligging ten tijde van de inpeiling, de momentane bodemligging en het
theoretische ontwerp worden gepresenteerd.

De aannemer dient de in de leden 3 tot en met 5 bedoelde producten binnen 5
werkdagen nadat de desbetreffende peilwerkzaamheden zij uitgevoerd aan de directie
aan te leveren.

De directie kan de aannemer verzoeken de kaarten naast het PDF-formaat ook als
hardkopie aan te leveren.

Omgevingeisen ten aanzien van suppletiewerkzaamheden

De aannemer dient bij de uitvoering van de suppletiewerkzaamheden (zowel het
winnen, transporteren en verwerken van zand) rekening te houden met de bepalingen
zoals opgenomen in:
- de nog door de opdrachtgever te verkrijgen beschikkingen en vergunningen zoals
bedoeld in artikel 21.1, lid 3.

De aannemer wordt geacht kennis te hebben genomen c.q. kennis te nemen van de in
de beschikking en vergunningen opgenomen bepalingen, verboden en aanwijzingen en
dient zijn uitvoering dusdanig in richten dat hieraan wordt voldaan. Eventueel hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer,

Algemene eisen ten aanzien van het winnen van zand

Het winnen van zand moet geschieden over een aansluitend gebied tot een viakke
bodem met een maximale windiepte, zoals weergegeven in 21.5 en 21.6, ten opzichte
van de oorspronkelijke plaatselijke bodemligging is bereikt. De oorspronkelijke
plaatselijke bodemligging is weergegeven op:
- de peilkaarten van de respectievelijke zandwingebieden, zoals opgenomen in
artikel 22.1, lid 2 van dit bestek.
- De voorafgaand aan de realisatie van het werlk door de directie te verstrekken
peilkaart.

Tijdens de uitvoering dient de aannemer aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen uit
de beschikking krachtens de Ontgrondingenwet. Bij elke geconstateerde overtreding
zal artikel 92.42, lid 4 van dit bestek worden toegepast.

De zandwinning bij het Lodijkse Gat, zoals aangegeven in 21.6, mag alleen tijdens de
ebfase van het getij plaatsvinden.

De maximale vertroebeling per meetpunt ter plaatse van de meetlocaties zoals
weergegeven op de tekening ZLRW-2012-01182 mag tijdens de zandwinning de grens
van 200 NTU boven de achtergrondwaarde niet overschrijden.

Bij een overschrijding van de maximale vertroebeling van 200 NTU dienen de
zandwinningsactiviteiten direct te worden gestaakt en dient een voorstel te worden
opgesteld om verdere overschrijding van de maximale vertroebeling te voorkomen. Dit
voorstel dient aan de directie te worden voorgelegd, alvorens de
zandwinningsactiviteiten voort te zetten. De kosten die eventueel volgen uit het
voorstel zijn voor rekening van de aannemer.
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31.7

Algemene Omgevingseisen

Indien voor de werkzaamheden werklicht nodig is, worden de lichtbronnen
afgeschermd om uitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Betreden van de zandplaat met groot materieel gebeurt enkel binnen de contouren van
de suppletielocatie, zodat het overige deel van de zandplaat niet verder wordt
verdicht.

De op tekening ZLRW-2012-01181 aangegeven locatie, welke door de begrenzing van
de vergunning voor de mechanische pierenspit is aangegeven, mag niet worden
betreden.

Op plaatsen waar schade aan eigendommen van derden en/of bestaande structuren
en/of begroeiing zou kunnen ontstaan, dient de aannemer maatregelen te nemen ter
voorkoming ervan. Eventuele optredende/toegebrachte schade dient in overleg met de
desbetreffende eigenaar en/of beheerder en de directie op kosten van de aannemer
hersteld te warden.

Indien een zinker- en/of drijvende leiding wordt toegepast bij de uitvoering van
suppletiewerken dient de aannemer tijdig aan de directie en aan de nautisch beheerder
te melden waar en voor welke periode de zinker- en/of drijvende leiding en
aanverwante zaken aanwezig zijn.

De aannemer dient, indien de nautisch beheerder dit noodzakelijk acht, er voor zorg te
dragen dat de eventueel toe te passen zinker- en/of drijvende leiding en het
koppelpunt worden gemarkeerd. De eventueel toe te passen markering dient te
voldoen aan de hieraan door de nautisch beheerder gestelde eisen. De kosten voor
deze markering zijn voor rekening van de aannemer,

Omgevingseisen met betrekking tot de veiligheid

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer een veiligheidsfunctionaris
te werk te stellen ter plaatse van het stort. Deze functionaris mag geen andere dan
zijn reguliere werkzaamheden in het kader van de veiligheid op het werk uitvoeren.
Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

Communicatie met derden

De aannemer dient de werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden
zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn)
relatie met betrokkenen na te streven.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat neer
te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over Rijkswaterstaat, de
werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
a. weg- en vaarweggebruikers;
b. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende
wijken, dorpen en gemeenten} welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld
in onderstaand lid 9;
¢. belangengroepen.
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Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende
communicatiemiddelen:
a. online en offline informatie volgens de huisstijl van Rijkswaterstaat, zoals
mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart;
b. websites zoals www.rws._nl en www.zeeweringen.nl;
c. overige communicatiemiddelen, zoals evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat
zijn geuit.

De aannemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

De aannemer dient een contactpersoon aan te stellen die namens de aannemer
integraal verantwoordelijk is voor alie communicatie gerelateerde aspecten. Deze
contactpersoon dient 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten
of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie
(zoals bedoeld in onderstaand lid 9) en het informeren van weg- en vaarweggebruikers
tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
. bewoners van direct aanliggende percelen;
. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
. hulpverleningsdiensten;
. gemeenten;
. provincies;
weg- en vaarwegbeheerders;

SO a0 oo

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende
communicatiemiddelen:

a. bouwborden,

b. vooraankondigingsborden, tekstwagens, maobiele DRIPs en informatieborden.

Communiceren met betrokkenen

De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie nader af te stemmen met
de opdrachtgever.

De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te
informeren over de werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die
doelgroepen.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dient de
aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden deze werkzaamheden af te stemmen
met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de opdrachtgever.

Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie

De aannemer dient op verzoek van de opdrachtgever, tijdig alle benodigde informatie
te verstrekken en assistentie te verlenen die de opdrachtgever nodig heeft voor
publiekscommunicatie.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie,
dient de aannemer dit ten minste zes weken voorafgaand aan de betreffende
werkzaamheden te melden aan de directie.
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De aannemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van
de publiekscommunicatie te verstrekken.

De aannemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de opdrachtgever
en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen
te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen daarop aan te passen.

De aannemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden
medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde
voorzieningen te treffen.

Plaatsen van bouwbord

De aannemer dient ten behoeve van de publiekscommunicatie een bouwbord
voorafgaande aan de werkzaamheden te plaatsen en binnen vier weken na afloop van
de werkzaamheden te verwijderen.

De aannemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van het
bouwbord ter kennis te brengen van de opdrachtgever.

Het bouwbord moet geleverd worden conform de specificaties weergegeven op de bij
dit contract geleverde bouwbordtekening ZLRW-2012-01185 inclusief de benodigde
stellage.

Onderhouden van contacten met de media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden verzorgd
door de opdrachtgever. Vragen van de media over het werk, de werkzaamheden of
algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de aannemer door
te spelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

Organiseren van evenementen

Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is voorbehouden
aan de opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de aannemer is niet
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de
opdrachtgever.

Publicaties en reclame-uitingen

Het is de aannemer niet toegestaan zelf informatie en/of communicatiemiddelen die tot
de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te
publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de opdrachtgever.

Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te
plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de
opdrachtgever.

Arhandelen van klachten van derden
De aannemer dient klachten van derden betreffende de werkzaamheden die, direct of
via de opdrachtgever worden geuit aan de aannemer, binnen een redelijke termijn af

te handelen.

De aannemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer,
binnen 1 werkdag melden aan de directie via info@zeeweringen.nl.
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34.1

34.1.1

34.1.2

34.2

34.2.1

De aannemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het
uiten van een klacht, aan de opdrachtgever te melden, welke maatregelen hij treft ten
einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De aannemer dient de opdrachtgever
terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de
melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.

Als er een klacht binnenkomt met betrekking tot de vertroebelingeisen dan geldt de eis
zoals omschreven in paragraaf 31.6.1 lid 7.

Suppletie
Ontwerpeisen suppletie
Theoretisch ontwerp suppletie

De in tekening ZLRW-2012-01183 suppletielocatie, Kom van de Oosterschelde
weergegeven ontwerp suppletie is enkel indicatief, wanneer het aan te brengen volume
meer bedraagt dan de minimaal 250.000 m3 zoals is voorgeschreven, dient het extra
volume in de taludhelling te worden verwerkt tot een taludhelling van maximaal 1:100,
indien deze maximale taludhelling is bereikt dient de buffer tegen de dijk uitgebreid te
worden in zuidwaartse richting indicatief volgens zelfde profiel als tekening.

Een verhoging van het voorgeschreven niveau is niet toegestaan.

Het zandbanket dient door de aannemer te worden gerealiseerd conform het in lid 1
bedoelde theoretisch ontwerp.

Stortplan suppletie

Van de aannemer wordt een gedetailleerd stortplan verlangd. De aannemer dient het
grondwerk uit te voeren volgens het door de directie geaccepteerde gedetailleerde
stortplan.

In het gedetailleerde stortplan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze, en
in welke volgorde en met welk materieel de aannemer voornemens is de suppletie uit
te voeren, alsmede welke tijdsduur hij hiervoor nodig acht. Een stortschema, waarin
schematisch de volumeverdeling van het aan te brengen zand over het werkgebied is
weergegeven, dient onderdeel vit te maken van het stertplan.

De aannemer dient het stortschema tijdens de uitvoering van het project te
actualiseren aan de hand van de verwerkte hoeveelheid zand en dit geactualiseerde
stortschema aan de directie te overleggen.

Uitvoeringseisen suppletie

Vormeisen suppletie

De toegestane afwijking, zowel positief als negatief, van het opgegeven niveau
bedraagt 25 centimeter.

De directie kan in overleg met aannemer tijdens de uitvoering het te realiseren niveau
wijzigen.

Het zandbanket dient over de gehele voorgeschreven lengte aaneengesloten te worden
aangebracht.
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34.2.2

Overgangen van de suppleties naar de bestaande situatie dienen vloeiend te verlopen.

De realisatie van de suppletie dient in een aaneengesloten tijdsperiode plaats te
vinden. Tenzij anders schriftelijk met de directie overeengekomen zijn enkel
onderbreking van de realisatie als gevolg van bunker-, weers- en technische verletten
toegestaan alsmede werkzaamheden in de nacht en in het weekend.

Eisen ten aanzien van de afwatering van het stort

De aannemer draagt er zorg voor dat het perswater vrijelijk kan afvloeien naar de
Qosterschelde.

Op plaatsen waar schade aan eigendommen van derden zou kunnen ontstaan dient de
aannemer, door middel van het maken van perskaden, er voor zorg te dragen dat zand
en water van het stort geen schade kan veroorzaken aan de eigendommen van
derden. In het bijzonder het vergunningsgebied van de pierenspitters, hier moet
worden gezorgd voor een perskade welke minimaal 50 meter voor het uitstroompunt
uitsteekt. Het maken van deze perskaden is voor rekening van de aannemer.
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9 Algemene voorwaarden
91 Administratieve voorwaarden
91.1 Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing
de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV
1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989 no. MJ)Z
25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

92 Afwijkingen en aanvullingen op de van toepassing zijnde voorwaarden

Het laatste nummer behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen
verwijst naar het paragraafnummer van de UAV 1989.

92.3 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd
is, indien de veiligheid c.q. de afwikkeling van het {vaar)wegverkeer dit vereist, te
bepalen dat niet mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat
werkzaamheden moeten worden onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin
van dit artikel geven de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

92.5 Verplichtingen van de opdrachtgever

In verband met paragraaf 5 van de UAV 1989 wordt het volgende bepaald:

- de aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hemn gebezigde
werkwijzen;

- de aannemer moet zorg dragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor
de realisatie van het door hem gekozen uitvoeringswijze, met uitzondering van de
door de opdrachtgever nog te verzorgen vergunningen zoals aangegeven in dit
bestek.

92.6 Verplichtingen van de aannemer

1 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de
werkzaamheden en de frequenties waarmee deze worden uitgevoerd om aan de in dit
bestek opgenomen prestatie-eisen te voldoen, door de aannemer moeten worden
bepaald.

2a In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 1989 wordt bepaald dat bij herstel of
vervanging bouwstoffen moeten worden geleverd, die ten minste gelijkwaardig zijn
aan de oorspronkelijke bouwstoffen,

2b In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 1989 wordt bepaald dat het areaal
zodanig moet worden onderhouden dat dit geen gevaar oplevert voor persoon, goed of
milieu.

3a Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren, moet hij — voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied - voor elke
voor het werk in te schakelen cnderaannemer een door deze onderaannemer volledig
en naar waarheid ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring aan de directie
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3b
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4a

verstrekken, conform de Eigen Verklaring als bedoeld in paragraaf 2.3.1, lid 4 van het
inschrijvings- en beoordelingsdocument. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing
indien de financiéle waarde van het onderdeel van het werk dat wordt uitgevoerd door
een onderaannemer minder is dan € 133.000,-- exclusief omzetbelasting.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 1989 geldt dat een onderaannemer kan
worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden
genoemd in artikel 2.7.1 tot en met 2.7.4 van het ARW 2005.

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer
zich bevindt in één of meer van de in lid 3b bedoelde omstandigheden, maar er
onvoldoende informatie beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de
opdrachtgever advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).
De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

De aannemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van
wijzigingen in brandstofkosten, loonkosten, bouwstofkosten en van acceptatiekosten
voor het be- of verwerken van uit het werk komende materialen.

De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende
ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met
verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de voertaal
Nederlands is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Datum van aanvang

In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 1989 wordt de onderstaande vroegste data
van aanvang aangemerkt:
- start aanbrengen suppletie: 1 september 2013.

In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 1989 is het de aannemer, behoudens met
schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan voor de in lid 1 bedoelde
data met het werk te beginnen.

De aanvoer van materiaal, materieel, zinker- en drijvende leiding is, behoudens met
schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan voor de onder lid 1
gencemde data.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

De onderstaande data worden als uiterste opleverdatum aangemerkt:
- 1 december 2013

De afvoer van materiaal, materieel, zinker- en drijvende leiding dient plaats te vinden
voor de onder lid 1 gencemde data.

Oplevering

Het werk wordt niet eerder als opgeleverd beschouwd dan nadat uit alle ingevolge dit
bestek verlangde onderzoeksresultaten is gebleken dat de aannemer aan de daarop
betrekking hebbende eisen heeft voldaan en nadat is geconstateerd dat de aannemer
ook overigens aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
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Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

Gebreken als gevolg van door de aannemer gemaakte ontwerp- en/of
berekeningsfouten worden aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van
paragraaf 12 van de UAV 1989 waarbij lid 3 van genoemde paragraaf wordt
uitgesloten.

Verwerking van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de UAV 1989 is niet van toepassing.
Voor de zandwingebieden waarvoor door opdrachtgever vergunning krachtens de
Ontgrondingenwet is aangevraagd en verkregen, verricht de opdrachtgever de
meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit voor het toepassen van zand.
Keuring van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de UAV 1989 vervalt en wordt vervangen
door:Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals
vaartuigen, werktuigen, ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het
werk bestemde bouwstoffen door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesioten)
zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever in eigendom of beheer zijn, is de
aannemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan de directie, deze melding
schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van lading en
toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.".
Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de aannemer voor
de aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient
te controleren.

Voorzieningen ten behoeve van verkeer

Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de UAV 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de
aannemer.’.

Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de
scheepvaart onvermijdelijk is, dient de aannemer hiervoor minimaal 20 werkdagen
voor de beoogde uitvoering van de werkzaamheden een schriftelijk verzoek in bij de
directie voor het stremmen en/of hinderen van het scheepvaartverkeer. Bij
goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de
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scheepvaart verzonden. Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de
in de bekendmaking vermelde uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata.

Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid
van het verkeer te water nodig is, dient de aannemer deugdelijke bebakening,
afzettingen, waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.
Alle bebakening en dergelijke van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor
zonsopgang en bij slecht zicht ook overdag te verlichten.

Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon,
voorzien van de kanalen 6, 8, 10 en 68 en een eigen werkkanaal. De aannemer draagt
er zorg voor dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 68.

Verband met andere werken
Geen
Verrekening van meer en minder werk

De door de directie opgegeven wijzigingen in het aan te brengen volume zand
gemeten conform artikel 93.15a van dit bestek komt voor verrekening als meer of
minder werk in aanmerking.

Verrekening ten gevolge van wijzigingen in het contract worden, ongeacht de
hoeveelheid van de wijziging, tot € 2.500.000,-- verrekend tegen de prijzen welke de
Opdrachtnemer op de bij inschrijving ingediende Bijlage H "Staat van prijzen per
eenheid” heeft weergegeven.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35, lid 3 van de UAV 1989 vindt
verrekening van meer en minder werk gelijktijdig met het verschijnen van een termijn
plaats.

Het bepaalde in paragraaf 35, lid 5 van de UAV 1989 is, ten aanzien van de
verrekening zoals bedoeld in artikel 92.35, lid 1 van dit bestek, niet van toepassing.

Stelpost
In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost.

Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen
kleine leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die
niet de functionele specificatie van het contract beinvioeden.

Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten
worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).

Betaling

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 4 termijnen welke verschijnen als

volgt:

- Nadat het Projectkwaliteitsplan is geaccepteerd en het benodigde materieel is
aangevoerd verschijnt de 1° termijn, groot 5% van de aannemingssom verminderd
met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;

- Nadat het zand voor de suppletie voor 100% is geleverd en aangebracht verschijnt
de 2° termijn, groot 70% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven;

- Nadat de Oesterriffen voor 100% zijn aangebracht verschijnt de 3° termijn, groot
15% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten
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laste van de stelpost gedane uitgaven;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 4° termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de
stelpost gedane uitgaven.

1b De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

1c De aannemer dient aan te tonen dat de in lid 1a genoemde percentages zijn
aangebracht.

2 Inverband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 wordt bepaald dat geen betaling
aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

3 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie
moet worden gezonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland

T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 8185

3503 RD Utrecht

4  In paragraaf 40 lid & van de UAV 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin 'de
directie’ vervangen door ‘de opdrachtgever’.

5  Qp alle declaraties moet het nummer van dit bestek alsmede het betreffende SAP-
bestelnummer en bestelpositie worden vermeld. Dit SAP- bestelnummer zal bij
opdrachtveriening aan de aannemer kenbaar worden gemaakt.

6 Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag

opgeschort indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:

o uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt
dat het op de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde
werk voldoet aan de contracteisen en de aannemer de geconstateerde
afwijking niet aan de Opdrachtgever heeft gemeld;

o bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt
geconstateerd;

o het door de Aannemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.10.2.

Kortingen

1 Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde datum wordt
overschreden, zal een korting worden toegepast van € 10.000,--. In verband met
paragraaf 42 lid 4 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de in artikel 92.8 van dit bestek

genoemde data niet met elkaar in verband staan.

2 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 1989 geldt het bepaalde in de volgende
leden.

3  De in dit artikel genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

4  Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de
Ontgrondingenwet zal een korting worden toegepast van € 1.000,--,

5  Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van
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het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de
Natuurbeschermingswet 1989 zal een korting worden toegepast van € 1.000,--.

Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de
Waterwet zal een korting worden toegepast van € 1.000,--.

Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de
Omgevinsvergunning zal een korting worden toegepast van € 1.000,--.

EMVI-sanctie

Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld
in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder
realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft
aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de aannemer ten
aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft
aangeboden, zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een
inhouding op de aanneemsom ter grootte van anderhalf (1,5} maal het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde
kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek zoals opgenomen
in het bij dit bestek behorende inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Zekerheidstelling

De aannemer moet een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van
de UAV 1989 ten genoegen van de opdrachtgever stellen. De kosten van de
zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De
desbetreffende akte dient in overeenstemming te zijn met de modelbankgarantie,
welke als bijlage I bij het bij dit bestek behorende inschrijvings- en
beoordelingsdocument in gevoegd.

Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht
is, worden de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de
aannemer geretourneerd.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 1989 is niet van toepassing.

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 zal worden vergoed
overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage
bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wethoek.

In paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 vervalt de laatste volzin:
*De rentevordering ......... rente.”.

In paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 vervalt de zinsnede:
‘wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die
veertien dagen met 2 verhoogd, en’.

Beslechting van geschillen
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Aan paragraaf 49 lid 2 van de UAV 1989 wordt toegevoegd:

‘Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht
gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de
Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds
uit drie leden.”.

Overige Algemene Voorwaarden
Arbeidsomstandighedenbesiuit

Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit; Stb 1997 60} door de opdrachtgever
opgestelde en als bijlage 3 bij dit bestek gevoegde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft
verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van
dit bestek,

Indien het door de aannemer opgesteide ‘V&G-plan uitvoering” onderdeel uitmaakt van
het ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de
beoordeling beperkt tot het uitvoeringsplan, rekening houdend met de wettelijke
verplichtingen van de opdrachtgever in het V&G-plan uitvoering.

Indien de aannemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is &én of meer coérdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te
stellen, moet de aannemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de
directie informeren wie door hem is c.g. zijn aangewezen als codrdinator(en) voor de
uitvoeringsfase.

De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
(Eén van) de in lid 3 bedoelde codrdinator{en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het
werk en draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van
het Arbobesluit.

Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.10.10 van dit bestek, zorgt de aannemer
ervoor dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk” wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

Domeinrechten
De aannemer dient bij zijn inschrijving geen kosten voor domeinrechten te betrekken.
Voorzieningen materiee!

Voertuigen die in verband met de uitvoering van werkzaamheden moeten deelnemen
aan het openbaar verkeer en daarbij hinder kunnen veroorzaken, moeten aan de
achterzijde zijn voorzien van een geel gekleurd bord met in zwarte letters de tekst
‘Werkverkeer’. De kleuren geel en zwart moeten zijn volgens NEN 3381
“Verkeerstekens, Algemene eisen voor borden’, waarbij de gele achtergrond moet zijn
uitgevoerd in retroreflecterend materiaal, klasse II. Het lettertype dient overeen te
komen met het RWS-alfabet, serie Ee, letterhoogte 200/150 mm.
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93.6

93.7

93.8

Opslag materialen, bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Verzamelde uit het werk komende {organische) materialen, aismede bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding, gemeten
uit de kantstreep, van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of
opsiaan:

- op autosnelwegen, 13,00 meter;

- op autowegen, 6,00 meter;

- op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h, 4,50 meter;

- op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 8¢ km/h, 3,00 meter;

- achter afschermingsvoorziening, 1,50 meter;
Met dien verstande dat een eventueel aanwezige afschermingsvoorziening hierdoor
niet aan haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en
andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag
worden belemmerd.

Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische)
materialen, alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare
weg geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de
aannemer zorg dragen voor het direct verwijderen van deze verontreiniging.

Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels c.q. tot
verstoring van overwinterende fauna.

Kabels en leidingen

Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 1989 is
gehouden, moet de aannemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in
de bouwbespreking benoemde werkzaamheden melding doen van deze
werkzaamheden blj het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van
de locatie van het werk.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies
geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemingsmaterieel inbegrepen. Voorts moet hij de ligging van
ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de
uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9
van de UAV 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s)
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding
toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de
aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie
melden.

Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij
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93.10.1

aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen,

De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van
het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddeliijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van
de UAV 1989, daartoe is/zijn vastgesteld.

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer
overleg te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen
voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te
worden gemeld aan de directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd
en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

Kwaliteitsborging
Projectkwaliteitsplan

Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging. Binnen zeven dagen na de
opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de directie een geldig, door hem
gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISQ 9001. Het certificaat moet aan de
aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een nationale
accreditatie-instelling {in Nederland: Raad voor de Accreditatie). Het certificaat moet
betrekking hebben op de aard van het werk. In geval van een samenwerkingsverband
van ondernemers (combinatie) dient ofwel het samenwerkingsverband dan wel iedere
ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn
certificaat aan de directie te verstrekken.

De aannemer stelt binnen twintig werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artike!
93.10.10, lid 2 van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op veor het uit te voeren
werk. Het projectkwaliteitsplan moet vitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem
van de aannemer, gebaseerd op de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.
Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het door de
aannemer bij zijn inschrijving overgelegde plan van aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.10.3
van dit bestek.

De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in
tweevoud aan de directie ter acceptatie inzenden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het
projectkwaliteitsplan en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende
werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelilk aan de aannemer mee.
Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op de tiende werkdag aan de aannemer
heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan geacht te zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt
dat niet aan de vit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval dat het
plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk
in kennis gesteld.

De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien
werkdagen, een nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie
rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid
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53.10.3

4 van overeenkomstige toepassing.
Naleven projectkwaliteitsplan

Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende
functioneert dan zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de aannemer in
de nakeming van contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig
schriftelijk aan de aannemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van
de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is
vastgesteld dat alle bijbehorende correctieve en preventieve maatregelen zijn
uitgevoerd. De aannemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen
recht op vergoeding van gederfde rente.

Inhoud projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat
naast een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de
aannemer ten minste de volgende onderdelen:

a. de onderdelen van het plan van aanpak, zoals genoemd in het inschrijvings- en
beoordelingsdocument bij dit bestek;

b. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan en de planning;

c. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in
welke volgorde de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te
voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het
algemeen tijdschema moeten faseringen zijn weergegeven;

d. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier
risico’s worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe
beheersmaatregelen worden vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient
een risicodossier te worden opgesteld en bijgehouden;

e. een risicoanalyse met alle door de aannemer onderkende (uitvoerings)risico’s,
waarin minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 6a van dit bestek zijn
opgenomen. Tevens moet deze risicoanalyse zijn afgestemd op het
afstemmingsoverleg volgens artikel 93.10.10 van dit bestek;

f. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met
in acht name van het gestelde in artikel 93.10.6 van dit bestek;

g. een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de
registraties worden uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren}),
gearchiveerd en gedistribueerd;

h. een procedure ten behoeve van het opstellen van de uitvoeringsontwerpen,
inclusief het controleren en borgen van de kwaliteit van de uitvoeringsontwerpen;

i. een verificatieplan, waarin de wijze van verificatie wordt beschreven waarmee de
aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting
behorende engineeringwerkzaamheden voldoen aan de in dit bestek gestelde
eisen;

j. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met
in acht name van het gestelde in artikel 93.10.5 van dit bestek;

k. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en toestemmingen;

n. keuringsplan(nen) waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de
aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting
behorende uitvoeringswerkzaamheden voldoen aan in dit bestek gestelde eisen
en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de
bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

- bestekseis (norm en tolerantie);
- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en
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meetonnauwkeurigheid), waarbij voor landmeetkundige of hydrografische
keuringsmethodes kan worden verwezen naar het deelkwaliteitsplan
peilwerkzaamheden;

- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

- registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief
documentatie);

0. een communicatie/calamiteitenplan waarin de aannemer aangeeft hoe om te gaan
met calamiteiten (calamiteitendraaiboek) en waarin wordt aangegeven op welke
wijze de communicatie door de aannemer zal worden verzorgd richting andere
RWS-diensten, hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeenten, wegbeheerders,
brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en instellingen,
weggebruikers, transportsector en overige belanghebbenden;

p. een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen.

2 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en
registraties waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en
keuringsplannen wordt verwezen.

93.10.4 Keuringen van de aannemer

1 De aannemer dient tijdens de engineeringwerkzaamheden verificaties uit te voeren
volgens het verificatieplan zoals beschreven in lid 93.10.3 lid 1 sub i van dit bestek. De
resultaten worden schriftelijk vastgelegd en dienen aan te tonen dat aan de eisen in
het bestek en daarvan afgeleide eisen wordt voldaan.

2  De aannemer dient tijdens de uitvoeringswerkzaamheden keuringen uit te voeren
volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.10.3 lid 1
sub n van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te
tonen dat gerealiseerde werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de
aannemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de uitvoeringswerkzaamheden de keuring betrekking
heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan;

- wie de keuring heeft vitgevoerd;

- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd;

- of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die
krachtens het bestek aan de uitvoerings- of onderhoudswerkzaamheden zijn
gesteld.

3 De aannemer mag, bij het keuren casu quo aantonen dat een werkonderdeel aan de
eisen voldoet, gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling
erkend door een nationale accreditatie-instelling {in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).

93.10.5 Interne kwaliteitsborging door de aannemer

1 De aannemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.
De aannemer dient:

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal
per 10 werkdagen voor de werkzaamheden met betrekking tot de suppletie;

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal
per 25 werkdagen voor de overige werkzaamheden;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico’s en afwijkingen;

- op basis van het afwijkingsdossier ten minste één maal per 10 werkdagen een
analyse uit te voeren van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of
preventieve maatregelen vast te stellen en te implementeren voor de
werkzaamheden met betrekking tot de suppletie;
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93.10.6

op basis van het afwijkingsdossier ten minste één maal per 25 werkdagen een
analyse uit te voeren van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of
preventieve maatregelen vast te stellen en te implementeren voor de overige
werkzaamheden;

de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te
hebben in het auditdossier.

2 Het auditdossier dient minimaal de volgende zaken te bevatten:
werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

geplande datum audit;
uitgevoerde datum audit;
auditor;

resultaten audit;
vervolgactie audit.

Beheersen van afwijkingen

1 Identificeren en registreren van afwijkingen
De aannemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een
afwijkingsrapport. De aannemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de directie zijn geconstateerd en gemeld aan de aannemer, af te handelen op
gelijke wijze als afwijkingen door de aannemer geconstateerd.

De aannemer dient:

binnen twee werkdagen na het constateren van de afwijking de basisgegevens in
het afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

binnen tien werkdagen na het constateren van de afwijking de overige gegevens
in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

de afwijking bij de directie schriftelijk te melden, indien de aannemer meent dat
een afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

een overzicht van afwijkingen bij te houden.

2  Implementeren van de (correctieve en preventieve) maatregelen
De aannemer dient:

voor elke geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te
implementeren;

beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering
verantwoordelijke personen, registreren en implementeren voordat het
betreffende werkonderdeel wordt uitgevoerd;

aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn
en effect hebben gehad;

de directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen
ten aanzien van door de directie gemelde tekortkomingen.

3  Afwijkingsrapportage
De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de
volgende onderdelen:

de geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

de locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

wie de afwijking heeft geconstateerd;

de oorzaak van de afwijking;

de voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de
gevolgen van de afwijking te compenseren;

de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de
toekomst te voorkomen;

de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de eisen van
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93.10.7

93.10.8

93.10.9

het bestek;
- de datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de aannemer,

Overzicht afwijkingen
Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande te bevatten:
- uniek volgnummer van de afwijking;
- omschrijving van de afwijking;
- datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- status van de correctieve/corrigerende maatregel{en).

Acceptatieprocedure

De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op
documenten, onderaannemers, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en
resultaten van keuringen zoals vastgelegd in bijlage 6b bij dit bestek of naderhand zijn
toegevoegd door middel van een stoppunt in een keuringsplan.

Een verzoek tot acceptatie van de aannemer dient aan de volgende eisen te voldoen:
- het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in bijlage 6b bij dit bestek van aantal te
overleggen exemplaren vastgelegd, en
- het wordt ingediend op of voor het in bijlage 6b vastgelegde tijdstip, en
- het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in bijlage 6b
bij dit bestek zijn vastgelegd.

De directie deelt de aannemer binnen de in bijlage 6b bij dit bestek genoemde termijn
onvoorwaardelijk en schriftelijk mede of het verzoek om acceptatie is gehonoreerd.
Indien de directie besluit acceptatie te weigeren laat hij de mededeling vergezeld gaan
van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke
in bijlage 6b vastgelegde geobjectiveerde criteria niet is voldaan.

Het is de aannemer niet toegestaan om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten
waaraan nog niet geaccepteerde documenten, werkzaamheden of resultaten van
werkzaamheden ten grondslag liggen.

De aannemer neemt onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de
weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij zo spoedig
mogelijk een nieuw verzoek tot acceptatie in, conform de procedure die is vastgelegd
in lid 2.

Toetsing op de uitvoering van de uitvoeringswerkzaamheden

De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de
uitvoeringswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de
aannemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele deelkwaliteitsplannen, de
keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van het bestek
aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde
van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid
gedurende de uitvoeringswerkzaamheden werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust
op de directie de verplichting de aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk te
informeren, indien hij een tekortkoming van de aannemer daadwerkelijk heeft
opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.10.2 lid 1 van dit bestek.

Stop en bijwoonpunten

De directie is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop acceptatie van een
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93.10.10

1

keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te vermelden.
Deze stop- en bijwoonpunten zijn een aanvulling op de reeds in artikel 31, lid 2 van dit
bestek opgenomen stop- en bijwoonpunten. De in dit bestek bedoelde stop- en
bijwoonpunten geven de aannemer geen recht op aanvullende betaling.

De directie geeft voor elk afzonderlijk stoppunt aan:

- de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het
keuringsplan voorziene keuringen moeten voldoen om voor acceptatie in
aanmerking te komen, en

- de termijn waarbinnen de directie aan de aannemer zowel mondeling als
schriftelijk zal mededelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd.

De aannemer stelt de directie tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een
stop- of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen partijen een termijn is
overeengekomen. De directie handelt bij het bereiken van stop en bijwoonpunten
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 93.10.7 en 93.10.B van dit bestek.

Bij het bereiken van een stoppunt legt de aannemer ter acceptatie aan de directie
voor:

- de in het keuringsplan genoemde uitvoeringswerkzaamheden en/of de resultaten
van die werkzaamheden, ten aanzien waarvan de directie een stoppunt heeft
vermeld;

- de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die
werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in 93.10.4 lid 2 van dit bestek.

De aannemer is niet gerechtigd de uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, totdat
de directie - na het bereiken van een stoppunt - de werkzaamheden, resultaten van
werkzaamheden en/of de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen
van die werkzaamheden heeft geaccepteerd.

Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de aannemer voor toetsing door de
directie beschikbaar:

- de in het keuringsplan genoemde uitvoeringswerkzaamheden en/of de resultaten
van die werkzaamheden, ten aanzien waarvan de directie een bijwoonpunt heeft
vermeld;

- de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die
werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in 93.10.4 lid 2 van dit bestek.

De aannemer is gerechtigd de uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, indien de
directie na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en de resultaten van de in het
keuringsplan voorziene keuringen van die werkzaamheden niet toetst.

Besprekingen directie - aannemer

Binnen vijftien werkdagen na datum opdracht belegt de opdrachtgever een project
start-up. Hierin zal de opdrachtgever aangeven wat de verwachting is voor de
uitvoering van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de aannemer verwacht
dat hij ook de verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide
partijen.

Mede naar aanleiding van de uitgesproken verwachtingen tijdens de project start-up
zal binnen vijftien werkdagen na deze start-up door de directie een
afstemmingsoverleg worden belegd. In dit overleg worden de risico’s die beide partijen
onderkennen met elkaar besproken. Van de aannemer wordt verwacht dat hij aangeeft
hoe hij van plan is de risico’s te beheersen. Tevens wordt door de aannemer in
hoofdlijnen aangegeven hoe het door hem op te stellen projectkwaliteitsplan voor de
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uitvoering van het werk zal worden opgezet, De in dit overleg besproken risico’s zijn
uitgangspunt voor de invulling van het projectkwaliteitsplan volgens artikel 93.10.1
van dit bestek.

De directie houdt bouwbesprekingen met de aannemer. Het tijdstip en de frequentie
van de bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de
aannemer.
Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te
wonen. Tiidens de vergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de
aannemer worden besproken:

- de voortgang van het werk;

- de planning van de werkzaamheden;

- de veiligheid en gezondheid op het werk;

- door de aannemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn

projectkwaliteitsplan;

- tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;

- de in- en externe communicatie;

- vaststelling verslagen van werkoverleggen en overleg kwaliteitsborging;

- afwijkingen;

- overige relevante zaken.
De directie maakt van elke vergadering een verslag, dat in de volgende vergadering
wordt vastgesteld.

Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden
de vitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.

Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 1989 wordt de aannemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen {(WAV) bepaald is omtrent
het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de WAV
voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er
tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen
van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op
het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15
van de WAV, Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de
aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te
blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie.

De aannemer toont de directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden zal de opdrachtgever toetsen op het
aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV alsmede op het aantoonbaar
naleven van de verplichtingen, die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt. Bij
elke overleg in de zin van artikel 93.10.10 van dit bestek zorgt de aannemer ervoor
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dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of
enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvioeien,
voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal
deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling{en) door de
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Voorwerpen en explosieven aangetroffen bij grondwerk in den natte

Onder voorwerpen, aangetroffen bij grondverzet in den natte, worden uitsluitend
voorwerpen verstaan, welke zich in of direct op de te ontgraven grond bevinden.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade alsmede
stagnatieschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of epruimen van de in lid 1
bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

Indien bij baggerwerkzaamheden omvangrijke of vastzittende voorwerpen worden
aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie en
verstrekt de hem bekende gegevens over de aangetroffen voorwerpen. Indien de
directie ter zake aanvullende gegevens nodig acht, verleent de aannemer bij het
verzamelen van die gegevens zijn medewerking.

Indien door de directie wordt besloten dat de in lid 1 en lid 3 bedoelde voorwerpen
moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in
overleg met de directie vastgesteld en worden de aan het opruimen verbonden
noodzakelijke kosten van de aannemer als meerwerk vergoed,

Indien tijdens de uitvoering explosieven worden aangetroffen door de aannemer, stelt
hij de directie, de Verkeerspost Wemeldinge (tel nr 0113-622110) en het
kustwachtcentrum (Alarmnummer 0900-0111) hiervan onmiddellijk in kennis.
Explosievenverlet zal worden verrekend zoals bepaald in artikel 93.16a van dit bestek.

Indien tijdens de uitvoering van de ontgraving voorwerpen, sporen of overblijfselen
worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch
oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dient de ontgraving ter plaatse
onmiddellijk te worden gestaakt. De vindplaats van de genoemde voorwerpen dient zo
spoedig als mogelijk te worden gemarkeerd en aan de directie te worden doorgegeven,

Hoeveelheidsbepaling in de beun van sleephopperzuigers met behulp van MARS

De hoeveelheid te verrekenen zand wordt bepaald aan de hand van metingen in de
beun van de sleephopperzuiger(s).

De bepaling van de hoeveelheid zand in de beun van sleephopperzuigers vindt plaats
door middel van de methode zoals beschreven in bijlage 1a van dit bestek, of een
daarvoor in de plaats tredend door de opdrachtgever ontwikkeld systeem.

De werking van dit systeem wordt besproken in de voorschriften voor het MARS {(zie
bijlage 1a van dit bestek).

Voor de vaste systeemparameters in MARS (zie bijlage 1a van dit bestek), geldt het
volgende:
- de soortelijke massa omgevingswater bedraagt 1020 kg/m3;
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- de soortelijke massa proceswater bedraagt 1020 kg/m3.
Bij uitval van MARS geldt het gestelde in artikel 93.15b van dit bestek.

De aannemer dient het zandvolume van alle ladingen handmatig te peilen ten behoeve
van de procesbeheersing, de kwaliteitsborging en indien van toepassing voor het
gestelde in artikel 93.15b van dit bestek.

Ten behoeve van de bepaling van de soortelijke massa van het zand (zie bijlage 1a
van dit bestek) zal van minimaal 10 procent van de reizen het netto zandvolume door
de toezichthouder van of namens de opdrachtgever worden vastgesteld door middel
van handmatige zandvolume peilingen. De berekende soortelijke massa van het zand
wordt voor volumeberekeningen niet afgerond.

Om de totale hoeveelheid zand te bepalen die aan het einde van het werk zal zijn
aangebracht, kan de directie besluiten om in overleg met de aannemer, een aantal
dagen voor het verwachtte einde van het werk, de soortelijke massa op de dan
geldende waarde vast te zetten, Daarmee kan vervolgens de resterende hoeveelheid
zand benodigd voor de voltooiing op basis van de MARS gegevens berekend worden.

Alleen de handmatige zandvolume peilingen van de toezichthouder van of namens de
opdrachtgever zullen gebruikt worden voor de berekening van de soortelijke massa
zand. Het vaststellen van de restlading geschiedt in overleg met de directie.

In voorkomende gevallen kan door de directie besloten worden dat, in afwijking van
het bepaalde in lid 2, de hoeveelheid in de beun van sleephopperzuigers bepaald wordt
door handmatige metingen van het zandvolume in de beun van de sleephopperzuiger
door een toezichthouder van of namens de opdrachtgever, waarbij het netto
zandvolume bepaald wordt door het verschil tussen het zandvolume in de beun bij
‘volschip’ en het zandvolume in de beun bij 'leegschip’ van de desbetreffende cyclus.

Hoeveelheidsbepaling in de beun van sleephopperzuigers bij uitval van MARS

Onder uitval MARS wordt verstaan het niet functioneren van MARS in de breedste zin
van het woord. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de voorschriften
en operationele controles voor MARS (bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek). De
aannemer dient hierbij speciale aandacht te schenken aan de vereiste nauwkeurigheid
van de data als input voor MARS.

Indien MARS, naar het oordeel van de directie, niet goed functioneert door toedracht
van de aannemer, zal na goedkeuring door de directie de bepaling van het zandvolume
plaatsvinden op basis van handmatige zandvolume peilingen door de aannemer en/of
toezichthouder van of namens de opdrachtgever. Hierbij zal 95 procent van de
handgepeilde hoeveelheid zand gehanteerd worden voor de berekening van de
verwerkte hoeveelheid.

De aannemer zorgt ervoor dat het systeem na constatering van uitval binnen 84 uur
goed functioneert.

Indien het MARS systeem niet binnen 84 uur volledig functioneert zal, in afwijking van
lid 2, 75 procent van de door de aannemer en/of toezichthouder van of namens de
opdrachtgever handgepeilde hoeveelheid, verrekend worden.

Indien de MARS software niet goed functioneert of de uitval van MARS te wijten is aan
de opdrachtgever zal de bepaling van het zandvolume plaatsvinden op basis van
handmatige peilingen door de aannemer en/of toezichthouder van of namens de
opdrachtgever.
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De handmatige peilingen van de aannemer zullen steekproefsgewijs door de
toezichthouder van of namens de opdrachtgever gecontroleerd worden.

Indien de afwijking tussen de handmatige peiling van de toezichthouder van of namens
de opdrachtgever en de aannemer meer dan 5 procent bedraagt, dan dient er een
nameting plaats te vinden. Bij een ook dan nog blijvend verschil groter dan 5 procent,
zal de directie op de hoogte worden gesteld, waarna deze eventuele vervolgacties kan
bepalen.

Explosieven verlet

Onder explosieven verlet wordt het verlet verstaan dat opgelopen wordt door het
verwijderen en ruimen van een opgebaggerd explosief. De kosten die door dit verlet
optreden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De aannemer dient zo spoedig mogelijk na beéindiging van het zuigproces te verifiéren
of een explosief is opgebaggerd. Indien uit deze verificatie blijkt dat inderdaad een
explosief is opgebaggerd dient de aannemer:
- een melding hiervan te doen aan de directie;
- een melding hiervan te doen aan de Verkeerspost Wemeidinge (tel nr 0113-
622110);
- een melding hiervan te doen aan het kustwachtcentrum. (Alarmnummer 0900-
0111).

Voor de verdere procedurele afhandeling van de melding en de daadwerkelijke
verwijdering en ruiming van het explosief wordt verwezen naar de procedure
schema "s van de Koninklijke Marine, welke in bijlage 7a bij dit bestek zijn
weergegeven.

Indien een opgebaggerd explosief wordt verwijderd en geruimd dient de aannemer
zorg te dragen voor:

- vervoer van personeel van de Koninklijke Marine vanaf de dichtst bij het
werkgebied gelegen haven van en naar de sleephopperzuiger. Dit vervoer dient
binnen de termijn van één uur na het tijdstip van melding aan het
kustwachtcentrum beschikbaar te zijn;

- vervoer van personeel van de Koninklijke Marine en het door Koninklijke Marine
veilig gestelde explosief naar een naar inschatting van de Koninklijke Marine
geschikte ruimingslocatie.

Eventueel uit de bovenstaande punten voortvloeiende kosten komen voor rekening van
de aannemer.

Indien naar inschatting van de Koninklijke Marine het opgebaggerde explosief:
- meer weegt dan 50 kilogram of
- wordt geclassificeerd als een A- categorie explosief of
- in verband met de actuele weersomstandigheden niet op een verantwoorde
manier met behulp van het door de aannemer verzorgde vervoer kan worden
verwijderd en geruimd,
- zal de Koninklijke Marine met eigen materieel naar de sleephopperzuiger varen.

De aannemer dient per opgetreden verlet de onderstaande punten te rapporteren aan
de directie:
- de naam van de desbetreffende sleephopperzuiger;
- de aanduiding van de zandwinlocatie waar het explosief is opgebaggerd;
- de datum, het reisnummer en het tijdstip waarop het zuigproces is beéindigd
(allen zoals geregistreerd in MARS) van de deshetreffende reis;
- het tijdstip van constatering van het opgebaggerde explosief;
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- het tijdstip waarop de Koninklijke Marine aan boord van de sleephopperzuiger is
gearriveerd en is weer van boord is vetrokken;

- het, naar menig van de aannemer, tijdstip van aanvang en beé&indiging van het
verlet en de duur van het verlet.

De regie tijdens de verwijdering en ruiming van het explosief berust bij de Koninklijke
Marine.

De verrekening van het opgetreden explosieven verlet zal plaatsvinden aan de hand
van de uit MARS te herleiden tijden.

De vergoeding voor het opgetreden explosieven verlet per sleephopperzuiger wordt
bepaald aan de hand van:

- de totale duur van het opgetreden explosieven verlet per sleephopperzuiger en de
gemiddeld behaalde productie per sleephopperzuiger berekend over de gehele
duur van het werk.

- de duur van het opgetreden explosieven verlet per reis wordt bepaald door het
verschil in duur van de cyclus van de reis waarin het verlet is opgetreden en de
getrimd gemiddelde duur van de cyclus van de desbetreffende sleephopperzuiger
gedurende het gehele project. Bij het bepalen van de getrimd gemiddelde worden
de hoogte vijf procent en de laagste vijf procent van de geregistreerde waarden
buiten beschouwing gelaten.

- de gemiddeld behaalde productie per sleephopperzuiger wordt bepaald door de
totale getransporteerde hoeveelheid zand per sleephopperzuiger te delen door het
bruto aantal uren inzet per sieephopperzuiger gedurende het project. Het aantal
bruto uren inzet van de betreffende sleephopperzuiger wordt bepaald door middel
van de tijdregistraties van MARS. Onder Bruto uren wordt verstaan de totale inzet
per sleephopper inclusief mobilisatie en demaobilisatie (van beide maximaal twee
uur), bunkerverletten, weersverletten, explosieven verletten, technische
verletten, waterreizen en MARS ijken welke voor de aannemer ten laste van dit
werk komen.

De Het opgetreden explosieven veriet per hopper wordt met de aannemer verrekend
aan de hand van de volgende formule:

Qn 0,75 (T +AT)
=] *e——we
Vo= 1o Iy (@ + Q)
waarin:
V. = Het per hopper te verrekenen bedrag wegens opgetreden explosieven verlet;
I. = Het totale opgelopen explosieven verlet per sleephopperzuiger in uren;
I, = De totale bruto inzet per sleephopperzuiger in het kader van het werk in uren;
Qn = De totale productie in kubieke meters zand per sleephopperzuiger;
Q. = De totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van inschrijving voor het
werk in kubieke meters
AQ = De door de directie opgegeven wijziging in het aan te brengen volume zand

voor het werk in kubieke meters

De aanneemsom van het werk in euro’s

AT = Het totaal als meer of minderwerk te verrekenen bedrag voor het werk in
euro’s

Verrekening van het explosieven verlet geschiedt op afzonderlijke declaratie.

Verrekening van het explosieven verlet geschiedt uitsluitend en eenmalig op basis van
een schriftelijk aan de opdrachtgever gericht verzoek. Dit verzoek dient te zijn
voorzien van een door de aannemer opgestelde onderbouwing van het bedrag dat als
verletvergoeding is aangemerkt. Het verzoek dient binnen 30 werkdagen na oplevering
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van het werk te zijn ingediend.

11 Facturering ten behoeve van de verrekeningen vindt eenmalig plaats na schriftelijke
goedkeuring door de opdrachtgever van het in lid 4e bedoelde verzoek.

12 De aannemer dient zijn verrekeningsfactuur met betrekking tot verrekening van het
explosieven verlet in conform artikel 92.40, lid 3 tot en met lid 6.

93.16b Overige verletten

1 Onder overige verlet wordt verstaan al het verlet anders dan het in artikel 93.16a van
dit bestek genoemde verlet.

2  Kosten voor overig verlet en alle bijbehorende kosten zijn voor rekening van de
daannemer.

Vastgesteld d.d. 18 december te Middelburg,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
namens deze,
de directeur van de directie wegen en verkeer,

Mevr. drs. E. Visser
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