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1 INLEIDING

1. 1 Aanleiding
Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd door een
steenbekleding. Uit waarnemingen van het waterschap en onderzoek van de Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekleding
onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand is. Anders gezegd: de steenbekleding is in veel
gevallen te licht en voldoet niet aan de veiligheidsnorm.
Om dit probleem op te lossen is het project Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat, de
Zeeuwse waterschappen en de Provincie Zeeland samen. Het doel is de met steen beklede delen van
het buitentalud van de dijk te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere aspecten van de
sterkte van de dijk worden buiten beschouwing gelaten.

1.2 Doel van het plan
De steenbekleding van het dijkvak Baarlandpolder dient te worden verbeterd. Na verbetering dient dit
dijkvak te voldoen aan de veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Wet op de waterkering [1].
Veiligheid is eerste prioriteit, maar daarnaast is er ook aandacht voor de gevolgen van de
dijkverbeteringswerken voor het landschap, de natuur, cultuurhistorie (de LNC-waarden) en overige
belangen, zoals ruimtelijke ordening, omwonenden en milieu.

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het ontwerp en hieronder liggende studies. De
planbeschrijving bevat de nodige informatie waarop inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden.

1.3 Besluitvormingstraject
De plan beschrijving is gemaakt door het Projectbureau Zeeweringen in overleg met waterschap
Zeeuwse Eilanden. Het projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat is in 1996 opgericht om de
dijkversterkingswerken in Zeeland te coördineren.
Het dagelijks bestuur van Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een ontwerpbesluit genomen. Iedereen
krijgt in de periode van 16 december 2002 tot en met 12 januari 2003 de gelegenheid om zijn/ haar
zienswijze aan het waterschap bekend te maken. Mogelijk zijn deze zienswijzen voor het waterschap
aanleiding om het plan te wijzigen. De zienswijzen en het plan worden ter vaststelling aangeboden aan
het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Het vastgestelde plan wordt op grond van artikel 7 van de
Wet op de waterkering ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gezonden.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en geeft aan wat er fout is aan de huidige steenbekleding
d.w.z. het resultaat van de toetsing van de steenbekleding. Hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten en
randvoorwaarden voor het ontwerp. Hoofdstuk 4 zet de alternatieven om de dijk te verbeteren op een
rij en geeft gemotiveerd aan welke keuzen zijn gemaakt. Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwerp.
Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van het ontwerp. Hoofdstuk 7 gaat in op de procedures en
besluitvorming. Tot slot geeft hoofdstuk 8 een referentielijst en staan diverse tekeningen en figuren
vermeld in hoofdstuk 9.
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2 SITUATIEBESCHRIJVING

2.1 De huidige dijk

Situering
Het dijktraject Baarlandpolder ligt in Zuid-Beveland ter hoogte van Baarland (gemeente Borsele) en valt
onder het beheer van waterschap Zeeuwse Eilanden. Het gedeelte dijk dat is geselecteerd voor
verbetering bestaat uit de randvoorwaardenvakken' 39a t/rn 41 en heeft een lengte van ongeveer
3300 m. Dit deel bevindt zich tussen de eveneens te verbeteren trajecten Baarland-/ Zuid-/
Everingepolder (aan de westzijde) en Haven Hoedekenskerke.
Uitgaande van de nieuwe dijkpaalnummering, is het te verbeteren deel gesitueerd tussen dijkpaal 376
+60 m (bij de haven van Hoedekenskerke) en dijkpaal410 (bij camping Scheldeoord). De locatie is
weergegeven in figuur 1.

Opbouwen bekleding
Het profiel van de dijk bestaat in het algemeen uit de teen, de ondertafel, de boventafel, de berm en
het bovenbeloop. De grens tussen de ondertafel en de boventafelligt ongeveer op het niveau van het
gemiddelde hoogwater. Bij het ontwerp zijn de bekleding en de kern van de dijk van belang.

De kern van de dijk bestaat uit zand met daarop een kleilaag. De teen van de dijk ligt tussen NAP en
2,0 m onder NAP.
Op de ondertafel van de dijk bestaat de bekleding vanaf de teen tot een niveau van ca. 1 m boven
NAP voornamelijk uit Doornikse steen met daarin wat kleinere vlakken van Vilvoordse steen (al dan
niet gepenetreerd met beton), Basalton (al dan niet gepenetreerd met asfalt) en basalt (al dan niet
gepenetreerd met asfalt). Het overige deel van de ondertafel, vanaf ca. 1,0 m boven NAP tot ca. 2,8 m
boven NAP, is grotendeels bekleed met Haringmanblokken, basalt gepenetreerd met asfalt en Basalton.
Op de boventafel bevinden zich grote vlakken Haringmanblokken met daartussen enkele kleine vakken
Basalton, al dan niet gepenetreerd met asfalt.
De bovengrens van de steenbekleding varieert tussen de 4,0 en 5,0 m boven NAP. Boven deze
bekleding liggen enkele rijen doorgroeistenen. Het overige deel van de boventafel, de berm en het
bovenbeloop zijn bekleed met gras. Deberrn bevindt zich tussen 5,3 en 6,0 m boven NAP.
De ondertafelligt voor een deel onder het zand of stortsteen, met de bovenkant van het
zand/stortsteen variërend tussen circa 1,0 m onder NAP en 1,0 m boven NAP.
Vanaf dijkpaal 377 tot dijkpaal404 varieert de helling van het talud tussen 1:2,8 en 1:3,1. Voorbij
dijkpaal404 is de helling 1:3,5 en flauwer.
Voor een schematische weergave van de bekleding van het gehele dijkvak wordt verwezen naar
figuur 2.

2.2 Toetsing van de huidige steenbekleding
De Wet op de waterkering [1] schrijft voor dat de dijkbeheerders iedere vijf jaar de dijken toetsen aan
de veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 114000 keer per jaar. Eenvoudig
gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware storm kunnen weerstaan met een gemiddelde kans
van voorkomen van 1/4000 per jaar.
De huidige bekleding van de dijk is getoetst aan de hand van de regels die zijn opgenomen in de
Leidraad Toetsen op Veiligheid [2]. Het dijktraject Baarlandpolder is in 1999 en in 2001 gedetailleerd
getoetst. Uit deze toetsingen is gebleken dat vijf vlakken met gepenetreerde basalt, één vlak met
gepenetreerde Basalton en de basaltbekleding op de nol bij dijkpaal 377 goed zijn. De bekleding die
zich tussen dijkpalen 388 en 410 onder de kreukelberm of de zandlijn bevindt is afgekeurd, tenzij hier
een nieuwe kreukelberm wordt aangebracht.De overige bekledingen zijn onvoldoende, inclusief de

1 In de rest van het document zal word gesproken over dijkvakken i.p.v. randvoorwaardevakken.
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doorgroeistenen en de grasbekleding op de boventafel. Deze bekledingen moeten daarom worden
aangepast. Figuur 3 geeft de resultaten van de toetsing.

Het bermniveau ligt gemiddeld zo'n 0,4 tot 1,0 m onder het ontwerppeil. De grasbekleding op het
bovenbeloop hoeft niet te worden aangepast.

2.3 LNC-aspecten (Landschap, Natuur en Cultuurhistorie)

Landschap
De Landschapsvisie Zeeweringen Westerschelde [3] en de bijbehorende actualisatie [4] geven aan dat
het landschap op en rond de zeeweringen wordt bepaald door de Westerschelde en door de zeewering
zelf. De zeewering beweegt zich als een continu lijnvormig element door het landschap. De
Westerschelde is over de gehele lengte vrijwel even breed. Hiervoor vormt deze zeearm een duidelijke
eenheid met een eigen karakter. De zeewering vormt als het ware de lijst rond de Westerschelde. Het
continu karakter van deze 'lijst' draagt bij aan de eenheid en het karakter van deze Westerschelde. Die
continuïteit wordt bepaald door de waterdynamiek, de vegetatie, de historische dijkopbouw en de
waterkerende functie. Hierdoor is een (Iandschaps)beeld ontstaan dat een bijzonder Zeeuws
cultuurgoed vormt. De horizontale zonering bestaat uit de getijdenzone (ondertafel), de zone boven
gemiddeld hoog water (boventafel) en de zone berm-bovenbeloop-kruin. Ook de vegetatie kent een
horizontale zonering die aansluit op bovenstaande indeling.
Ten noorden van dijkpaal 404 ligt langs de dijk een stroomgeul. Het voorland is hier relatief smal. Om
de geul op voldoende afstand van de dijk te houden zijn hier meerdere strekdammen aangelegd.
Ter plaatse van de dijkpalen 376 (+ 60 m), 398 en 408 bevinden zich nollen. Ter hoogte van dijkpaal
391 is een plateau aanwezig dat is ontstaan na het dempen van de haven van Baarland.

Natuur
De Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde [5] vermeldt de huidige en de potentiële
natuurwaarden van de bekleding op de dijk voor zowel de getijdenzone als voor de zone boven
gemiddeld hoogwater (GHW). In Tabel1 zijn deze waarden overgenomen. Hierbij wordt opgemerkt
dat huidige natuurwaarden voor de zone boven GHW slechts indicatief zijn en uitgedrukt worden in
het aantal aanwezige zoutplanten en de vermelding of hier Rode Lijst-soorten bijzitten (= R). In de
laatste kolom van de tabel is d.m.v. een "X" aangegeven of er potentiële natuurwaarden in deze zone
aanwezig zijn.
In de voorbereidingsfase van het desbetreffende dijkvak zijn op basis van recent uitgevoerd
veldonderzoek detailadviezen voor de zone boven GHW opgesteld. Het resultaat van deze
detailadviezen is bij de keuze van de constructie-alternatieven (zie hoofdstuk 4 e.v.) meegenomen.

Tabel 1

Huidig Potentieel

Dijkvaknr Poldernaam Natuurwaarde Natuurwaarde Natuurwaarde Natuurwaarde
in in zone boven in in zone boven

getijdenzone GHW(1) getijdenzone GHW(2)

41 Polder 2,3,4 1-3 R 3,4 X
Hoedekenskerke

40a,b Baarlandpolder 1,2 1-3 R 2,3 X
39b Baarlandpolder 1 1-3 R 2 X
39a Baarlandpolder 1 2 X
(1) Indicatief, uitgedrukt in aantal planten en eventuele aanwezigheid Rode Lijst-soorten (= R)
(2) "X" = natuurpotentie aanwezig

De natuurwaarde van de bekledingen in de getijdenzone is ingedeeld in vijf typen, variërend van type 0
tot type 4 (zie kader op volgende bladzijde). Deze natuurwaarde wordt bepaald aan de hand van de
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soortensamenstelling en de bedekking van de vegetaties, het aantal en de typen
levensgemeenschappen die voorkomen.

Voor de natuurwaarden zijn de volgende typen onderscheiden:
~: Geen hardsubstraat-soorten/gemeenschappen aanwezig. Het betreft:

type Q-A: gedeelten waar geen harde glooiing aanwezig is, of waar een bestorting (kreukelberm)
ontbreekt: duin, stuifdijk of groene dijk.

type 0-8: glooiingen die hoog t.o.v. de laagwaterlijn liggen (bijv. langs schorren) en waarop
hardsubstraat-gemeenschappen ontbreken.

type Q-C: glooiingen die wel met hardsubstraat bedekt zijn maar waarop geen soorten voorkomen.

wu.:

Wtl:

~:

~:

Marginaal begroeid
Het aantal soorten en gemeenschappen is (zeer) beperkt (vnl. 1-2 gemeenschappen). Het betreft op de
dijkglooiing vooral pionierstadia of de hoger op de glooiing voorkomende gemeenschappen. Grotere
bruinwieren ontbreken geheel.

Matig-redelijk begroeid
Het aantal soorten en gemeenschappen is groter dan in type 1 (vnl. 2-5 gemeenschappen), er is echter
nog een geringe presentie van grote bruinwieren. De levensgemeenschappen vormen een zekere

zonering.

Goed begroeid
De grote bruinwieren zijn in dit type mede aspectbepalend en vormen gesloten vegetaties. De zonering
is min of meer compleet te noemen (zo'n 4-6 gemeenschappen). De soortensamenstelling neigt naar
type 4, maar een onderbegroeiing van kleinere wiersoorten ontbreekt.

Zeer goed begroeid
Er is een min of meer complete zonering van gemeenschappen aanwezig, in ieder geval vormen de
grote bruinwieren zones met een hoge biomassa en komt er een onderbegroeiing van kleinere wieren
voor. Dit stadium is als 0 timumsituatie te onderkennen voor de Westerschelde.

De dijkvakken 39a en 39b worden gezien als potentieel broedgebied voor plevieren [5]. Langs dijkvak
39a beginnen de slikken van Baarland met de daarvoor gelegen Plaat van Baarland. Het dijkvak grenst
in noordelijke richting aan een vrij diepe geul, waardoor de slikken ervoor vrij smal zijn. Dit maakt het
dijkvak ongeschikt voor kustbroedvogels. Het RIKZ-rapport 'Kustbroedvogels in het Deltagebied in
2001' [12] bevestigt dit.
Ook het smalle voorland langs het traject wordt niet aangemerkt als broedgebied (BV) voor vogels of
als hoogwatervluchtplaats (HVP). In Tabel 2 is per dijkvak aangegeven welke natuurwaarden het
voorland heeft [5].

Tabel2

Dijkvaknr Poldernaam Natuurwaarden
voorland

41 Polder Hoedekenskerke geen
40a,b Baarlandpolder geen
39b Baarlandpolder geen
39a Baarlandpolder geen

Cultuurhistorie
op en langs het traject bevinden zich geen noemenswaardige cultuurhistorische waarden.

2.4 Overige aspecten
Ter hoogte van dijkvak 39b bevindt zich camping Scheldeoord. Door de aanwezigheid van deze
camping wordt de dijk en het voorland druk bezocht door recreanten (vooral wandelaars en vissers),
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met name tussen dijkpaal410 en 398. Op enkele delen van het traject vindt beweiding plaats. De
huidige onderhoudsstrook is vrij toegankelijk. maar wordt slechts sporadisch gebruikt door recreatief
fietsverkeer omdat deze onverhard is. Ter hoogte van de camping bevindt zich een verharde strook op
de kruin van de dijk. die intensief gebruikt wordt door recreanten (met name wandelaars).
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3 UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

3. 1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden samengevat die gehanteerd
zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding van het dijkvak Baarlandpolder. De algemene
randvoorwaarden en uitgangspunten zijn verwoord in de 'Algemene ontwerpnota van de
glooiingsverbeteringen die in 2001 worden voorbereid' [71 en de aanvullende notitie voor 2002 [8].

3.2 Randvoorwaarden

Veiligheid
De dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is wettelijk
vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken tot aan de fysieke omstandigheden
die een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar hebben. Deze veiligheidsnorm geldt ook
voor de steenbekledingen (zie ook paragraaf 2.2).
Bovenstaande fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden vertaald in een combinatie van een
golfhoogte (Hs) en een golfperiode (Tp), horend bij een bepaalde waterstand. De golfhoogte en de
golfperiode, bij elkaar de golfbelasting genoemd, zijn bepalend voor de minimale sterkte die de
dijkbekleding moet krijgen.
Er wordt gerekend met waterstanden tot het Ontwerppeil 2060, omdat de levensduur van de
constructie ten minste 50 jaar moet bedragen. Het ontwerppeil voor het jaar 2060 ligt tussen 6,35 m
en 6,40 m boven NAP. De bijbehorende golfhoogtes (Hs) variëren tussen 1,80 m en 2,35 m. De
bijbehorende golfperiodes (Tp) liggen tussen 4,30 s en 7,18 s. De hydraulische randvoorwaarden zijn
vastgesteld per dijkvakgedeelte. Tabel 3 geeft een overzicht.

"1abel3

Dijkvak Ontwerppeil2060 Golfbelasting
[NAP + m]

Hs[m] t.u
41 6,40 1,80 4,30

40b 6,40 1,82 5,78

40a 6,35 2,23 7,01

39b 6,35 2,35 7,18

39a 6,35 2,05 6,99

LNC-waarden (Landschap, Natuur en Cultuurhistorie)
Voor het Project Zeeweringen geldt in principe de randvoorwaarde, dat de natuurwaarden op de
bekleding moeten worden hersteld en -indien mogelijk- verbeterd. De criteria om te kiezen tussen
herstel van de natuurwaarden en verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden
vastgelegd. Als verbetering van natuurwaarden mogelijk is dan dient een afweging te worden gemaakt
tussen de LNC-waarden en de kosten.

Het aanbrengen van de nieuwe bekleding heeft in alle gevallen in eerste instantie negatieve effecten op
de natuurwaarden. Op langere termijn zal de natuur op de nieuwe bekledingen zich weer ontwikkelen.
Deze ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door het bekledingstype. Het zorgen voor herstel dan wel
verbetering van de natuurwaarden betekent dus het scheppen van omstandigheden waardoor herstel
respectievelijk verbetering van de natuurwaarden mogelijk wordt.
De hiertoe te volgen systematiek is vastgelegd in de Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde
[5]. Bij deze systematiek worden de diverse bekledingsconstructies ingedeeld in milieucategorieën
variërend van" matig slecht" tot" goed" (voor de ondertafel) of ..uitmuntend" (voor de boventafel).
Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding van dezelfde (= herstel) of een hogere
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categorie (= verbetering) zijn dan de nu aanwezige. De minimaal benodigde milieucategorieën die
volgens de Milieu-inventarisatie vereist zijn voor herstel of verbetering van de natuurwaarden voor het
dijkvak Baarlandpolder zijn vermeld in Tabel 4.

Tabel4

Dijkvak Getijdezone Boven GHW
herstel verbetering herstel verbetering

41 (redelijk) goed (redelijk) goed - -
40b /40a (redelijk) goed / (redelijk) goed - -

voldoende
39b (redelijk) goed / (redelijk) goed / redelijk goed / redelijk goed

voldoende voldoende voldoende

39a geen voorkeur (redelijk) goed / redelijk goed / redelijk goed
voldoende voldoende

ra._-~
De Meetinformatiedienst van Rijkswaterstaat Directie Zeeland geeft per dijkvak een detaillering van de
gegevens in de Milieu-inventarisatie. Dit zogenaamde detailadvies [6] is gebaseerd op een recente
inventarisatie van de flora. Deze advisering is verwerkt in Tabel 5. Het detailadvies wijkt op een aantal
punten af van hetgeen in de Milieu-inventarisatie is vermeld. Deze afwijkingen zijn in de tabel cursief
weergegeven. Bij het ontwerp wordt uitgegaan van het detailadvies, omdat dit gebaseerd is op recent
vegetatieonderzoek.

Tabel5

Locatie Dijkvak Getijdezone Boven GHW
herstel verbetering herstel verbetering

dp 376 (+60m) 41 (redelijk) goed (redelijk) goed redeli;k goed redetii« goed
- dp 380
dp 380 40b (redelijk) goed (redelijk) goed reäeiii« goed / redeiii« goed
- do 388 (+40m) / voldoende voldoende

dp 388 (+40m) 40b (redelijk) goed (redelijk) goed reäelii« goed redetii« goed
- dp 399 / voldoende
-dp 399 40b / 40a (redelijk) goed (redelijk) goed redeliik. goed / redeli;k goed
- dp 404 / voldoende voldoende

dp 404 39b / 39a (redeîiik) goed (redeli;kJ goed redelijk goed / redelijk goed

- dp 410 / voldoende voldoende
Opmerking: Afwijkingen in het detailadvies t.o.v de Milieu·inventarisatie zijn cursief weergegeven.

In de getijdezone worden voor herstel van de natuurwaarden, afhankelijk van het dijkvak, de
categorieën "(redelijk) goed" en "(redelijk) goed / voldoende" geadviseerd. Tot de categorie "(redelijk)
goed / voldoende" behoren alle constructies met uitzondering van:
• breuksteen met patroonpenetratie,
• gebroken blokken met patroon penetratie,
• vol-en-zat met asfalt gepenetreerde breuksteen,
• vol-en-zat met asfalt gepenetreerde gebroken blokken,
• open steenasfalt.

Boven gemiddeld hoogwater (GHW) worden voor herstel minimaal de alternatieven "redelijk goed /
voldoende" en "redelijk goed" geadviseerd. Tot de categorie "redelijk goed / voldoende" behoren alle
constructies met uitzondering van:
• waterbouwasfaltbeton,
• open steen asfalt (op een dichte constructie),
• breuksteen met patroonpenetratie,
• gebroken blokken met patroonpenetratie,
• vol-en-zat met asfalt of beton gepenetreerde breuksteen,
• vol-en-zat met asfalt of beton gepenetreerde gebroken blokken.
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In de categorie "(redelijk) goed" kunnen toegepast worden:
• betonblokken,
• Haringmanblokken,
• betonzuilen (met of zonder ecotoplaag),
• open steen asfalt,
• basaltzuilen.

3.3 Uitgangspunten

Veiligheid
Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project Zeeweringen
alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede voorwaarden scheppen voor
beheer en onderhoud door het waterschap.
Voor dijkvakken met een groot sterktetekort worden (om vertraging te voorkomen) m.e.r.-procedures
vermeden (zie paragraaf 7.2). Dit is mogelijk door te voldoen aan de voorwaarden die genoemd zijn in
de Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde [5] en aan de aanvullende voorwaarden van
Gedeputeerde Staten van Zeeland [10lIJ Materialen en constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 50 jaar.

Kosten
Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten in afweging met andere belangen.

LNC-waarden (Landschap, Natuur en Cultuurhistorie)
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met landschappelijke aspecten. Deze zijn verwoord in de
Landschapsvisie Westerschelde. Dit betekent dat er zo mogelijk rekening wordt gehouden met de wens
van een donkere ondertafel en een lichte boventafel. Er wordt naar gestreefd om een lappendeken van
materialen te voorkomen: de horizontale lijn in de overgang tussen ondertafel en boven tafel dient te
worden geaccentueerd en verticale lijnen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Waar mogelijk
moet de nieuwe bekleding visueel aansluiten op de bekleding op naastgelegen dijkvakken.
Een aan te leggen onderhoudspad op de berm van de dijk dient zo onopvallend mogelijk te worden
vormgegeven door toepassing van doorgroeibaar materiaal zodat een fraaiere overgang naar de
grasberm wordt gemaakt.

•
De Dienst Landelijk Gebied heeft voor het dijkvak Baarlandpolder een detailadvies landschappelijke
vormgeving [9] gegeven. De dienst adviseert de volgende uitgangspunten te hanteren:
• De horizontale opbouw benadrukken door het toepassen van licht gekleurde materialen in de

boventafel en donker gekleurde materialen in de ondertafel.
• Nieuwe materialen wat betreft kleur en soort laten aansluiten op de oude materialen.
• Overgangen tussen materialen verticaal laten aansluiten.
• Bij het toepassen van verticale overgangen tussen materialen deze zo min mogelijk op hetzelfde

moment samen laten vallen in de onder- en de boventafel.
• Het onderhoudspad toepassen met doorgroeibare verharding.
• Het afstrooien van de boventafel.
• Overlagingen met asfalt in principe niet meer toepassen.
• Dammen en nollen sparen door de glooiing achterlangs door te trekken.
• De plateaus te houden en eventueel op te hogen tot de (nieuwe) hoogte van het onderhoudspad

en de bovenzijde in gras houden.

Een deel van van het dijktraject (dijkvak 39a) wordt gezien als potentieel broedgebied voor plevieren.
Het toepassen van overlagingen met grove stortsteen of het afstrooien van de nieuwe bekleding met
grond maakt de dijk ongeschikt als broedplaats voor plevieren. Voor dijkvak 39b geldt dit eveneens. Dit
dijkgedeelte en het strandje worden bovendien door recreanten druk gebruikt. Het toepassen van
grove stortsteen op dit gedeelte is dan ook niet gewenst.
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Om te voorkomen dat verstoring van de vogels plaatsvindt nadat het werk gereed, is zou volgens de
Milieu-inventarisatie Westerschelde het onderhoudspad ter plaatse van dijkvak 39b moeten worden
afgesloten voor recreatief medegebruik. Ten aanzien van de overige dijkvakken geldt geen
belemmering met betrekking tot een eventuele openstelling.

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet worden
beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik van aanwezige
materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijkvak zelf. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het
streven de opgenomen bekleding te hergebruiken op een ander dijkvak dat wordt verbeterd. Daarnaast
mogen sommige materialen vanuit het oogpunt van milieu niet of slechts op bepaalde plaatsen worden
toegepast. Paragraaf 7.5 gaat hier onder de kop "Bouwstoffenbesluit" verder op in .

•
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4 DE KEUZE VAN DE BEKLEDING

4. 1 Inleiding
De gehele bekleding van de boventafel en grote delen van de ondertafel van het dijktraject
Baarlandpolder hebben de score "onvoldoende" en moeten worden verbeterd (paragraaf 2.2). De
berm moet worden opgehoogd tot 6,4 m boven NAP.
Dit hoofdstuk zet alle mogelijke alternatieven om de steenbekleding te verbeteren op een rij, met
inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden (paragraaf 3.2 en 3.3). Het projectbureau
heeft de keuze uit zeer verschillende bekledingstypen (paragraaf 4.2). Gelet op de LNC-waarden
kunnen echter niet alle bekledingstypen worden toegepast (paragraaf 4.3). Het projectbureau streeft
daarbij naar zo veel mogelijk hergebruik van materialen (paragraaf 4.4). Dit is bijvoorbeeld mogelijk
door platte blokken te kantelen (waardoor de bekledingslaag dikker wordt) of door hergebruik van de
zwaarste natuursteen. Paragraaf 4.5 behandelt de technische toepasbaarheid waarna op basis van de
uitgangspunten een gemotiveerde keuze volgt. Deze keuze gebeurt op basis van uitvoeringstechnische
eisen, LNC-aspecten, hergebruik, kosten en de wensen van de beheerder.

4.2 Mogelijke bekledingstypen
De Algemene ontwerpnota [7] noemt als mogelijke bekledingstypen:
1) Zetsteen op uitvullaag:

a) (gekantelde) betonblokken op uitvullaag
b) (gekantelde) granietblokken op uitvullaag
c) (gekantelde) koperslakblokken op uitvullaag
d) basaltzuilen op uitvullaag
e) betonzuilen op uitvullaag

2) Breuksteen op filter of geotextiel:
a) losse breuksteen
b) 'patroon' of 'vol-en-zat' met asfalt of dicht colloïdaal beton gepenetreerde breuksteen of

vrijkomend materiaal (eventueel gebroken)
3) Plaatconstructie:

a) waterbouwasfaltbeton boven GHW
b) open steenasfalt boven GHW

4) Overlaag-constructies:
a) losse breuksteen
b) 'patroon' of 'vol-en-zat' met asfalt of dicht colloïdaal beton gepenetreerde breuksteen of

vrijkomend materiaal
5) Gras (alleen als er voldoende hoog voorland aanwezig is)

4.3 Ecologische toepasbaarheid
Een aantal van bovengenoemde constructies is niet toepasbaar vanwege milieu randvoorwaarden (zie
paragraaf 3.2 en 3.3). De onderstaande tabel (Tabel 6) geeft een overzicht van de milieutechnisch
toepasbare constructies voor zowel herstel als verbetering van de natuurwaarden.
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Tabel6

Locatie Dijkvak Getijdezone Boven GHW

dj>_- dp herstel verbetertnz herstel verbetering

dp 376 (+60m) 41 • betonzuilen • betonzuilen • betonzuilen • betonzuilen

- • Haringman • Haringman • Haringman • Haringman

dp380 • niet vol-en-zat • niet vol-en-zat

gepenetreerde gepenetreerde

breuksteen breuksteen

dp 380 40b alle (beschikbare) • betonzuilen alle (beschikbare) • betonzuilen

- m.u.v. breuksteen • Haringman m.u.v. • Haringman

dp 388 (+40m) patroon- • niet vol-en-zat • (overlagen met)

gepenetreerd of gepenetreerde waterbouwasfalt

vol-en-zat breuksteen • breuksteen

gepenetreerd met patroon- of vol-

asfalt en-zat

gepenetreerd

dp 388 (+40m) 40b alle (beschikbare) • betonzuilen • betonzuilen • betonzuilen

- m.u.v. breuksteen • Haringman • Haringman • Haringman

dp 399 patroon- • niet vol-en-zat

gepenetreerd of vol- gepenetreerde

en-zat gepenetreerd breuksteen

met asfalt

dp 399 40b alle (beschikbare) • betonzuilen alle (beschikbare) • betonzuilen

- 40a m.u.v. breuksteen • Haringman m.u.v. • Haringman

dp410 39b patroon- • niet vol-en-zat • (overlagen met)

39a gepenetreerd of vol- gepenetreerde waterbouwasfalt

en-zat gepenetreerd breuksteen • breuksteen

met asfalt patroon- of vol-

en-zat

gepenetreerd

4~4Beschikbaarheid van materialen
Alle materialen genoemd in paragraaf 4.2 zijn in principe beschikbaar. Binnen het project Zeeweringen
wordt geprobeerd zoveel mogelijk vrijkomende materialen te hergebruiken (zie paragraaf 3.3). De
voorkeur gaat daarbij uit naar hergebruik op dezelfde locatie.
In Tabel 7 is de hoeveelheid Haringmanblokken aangegeven, die vrijkomt bij het vernieuwen van de
bekledingen. Deze kan eventueel worden hergebruikt in een nieuwe toplaag van gekantelde blokken.
Daarnaast komt een beperkte hoeveelheid Basalton vrij (circa 1700 m'), die mogelijk elders opnieuw
kan worden gebruikt. De vrijkomende natuursteen en gepenetreerde bekledingen kunnen worden
verwerkt in de kreukelberm.

Tabel7

Toplaag Afmetingen Oppervlakte Oppervlakte
[m2j gekanteld

[ml]

Haringman 0,20 x 0,50 x 0,50 rn" 23.675 9.470

De tweede mogelijkheid is om materiaal uit depots te benutten of gebruik te maken van vrijkomende
materialen uit andere depots. Momenteel zijn er in de bestaande depots geen materialen aanwezig die
eventueel hergebruikt kunnen worden. Hergebruik uit een ander, gelijktijdig uit te voeren, dijktraject
wordt niet aanbevolen in verband met mogelijke verschuivingen in de planning en de daaruit volgende
knelpunten.

Is hergebruik niet mogelijk dan worden nieuwe bekledingselementen gebruikt. Alle nieuwe materialen
genoemd in paragraaf 4.3 zijn in principe beschikbaar.
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4.5 Technische toepasbaarheid en constructiekeuze

Glooiing
De technische toepasbaarheid is uitvoerig beschreven in de Ontwerpnota Baarlandpolder [11]. Aan de
hand van randvoorwaarden en uitgangspunten, de technische toepasbaarheid, de ecologische
toepasbaarheid en de beschikbaarheid zijn een viertal alternatieven voor de nieuwe bekleding nader
beschouwd: één alternatief met hoofdzakelijk betonzuilen en drie alternatieven met een beperkte
overlaging van de ondertafel. Een overzicht van deze alternatieven is gegeven in onderstaande tabel
(Tabel 8). De alternatieven zijn grafisch weergegeven in figuur 4.

Tabel 8

Alternatief Bekleding Ondergrens Bovengrens
[m +NAP1 [m +NAP]

• kreukelberm -1,0 0,0

• kreukelberm verhogen tot aan gepenetreerde basalt 0,0 0,8
1 • handhaven gepenetreerde basaltlBasalton 0,8 2,8/4,5

• betonzuilen 0,0/2,8/4,5 6,4
• kreukelberm -1,0 0,0

• overlagen met breuksteen, gepenetreerd met asfalt,
2 tot aan gepenetreerde basalt 0,0 0,8

• handhaven gepenetreerde basaltlBasalton 0,8 2,8/4,5

• betonzuilen 0,010,8/2,8/4,5 6,4
• kreukelberm -1,0 0,0

• overlagen met breuksteen, gepenetreerd met beton,
3 tot aan gepenetreerde basalt 0,0 0,8

• handhaven gepenetreerde basalt/Basalten 0,8 2,814,5

• betonzuilen 0,010,8/2,8/4,5 6,4
• kreukelberm -1,0 0,0

• overlagen met breuksteen, gepenetreerd met asfalt,
tot aan gepenetreerde basalt 0,0 0,8

4 • handhaven gepenetreerde basaltiBasalton 0,8 2,814,5

• vlakken tussen gepenetreerde basalt bekleden met
gepenetreerde breuksteen 0,8 2,8

• betonzuilen 0,0/2,8/4,5 6,4

-e Uitvoering
Bij alle alternatieven moet rekening gehouden worden met een grondverbetering in dijkvak 39b op de
plaatsen waar Doornikse steen enlof taludverflauwing in de getijdenzone is toegepast. Dit betekent dat
plaatselijk in de getijdenzone moet worden gewerkt. Bij alternatief 1 geldt dit ook voor de andere
vakken. De kleilaag onder de Haringmanblokken is waarschijnlijk op de meeste plaatsen voldoende dik.
Bij alle alternatieven zijn veel overgangen aanwezig. Overgang in de bekleding verdienen extra
aandacht, omdat deze een zwak onderdeel in de nieuwe bekleding kunnen worden. Bij overlagingen is
de overgangsconstructie minder kritisch.

Hergebruik
Bij alle alternatieven komen de Haringmanblokken vrij, die op het aangrenzende dijktraject Baarland-I
Zuid-I Everingepolder in gekantelde opstelling opnieuw kunnen worden gebruikt.

Natuur, landschap en beheer
Bij alle alternatieven is sprake van verbetering of herstel van natuurwaarden in de ondertafel en
verbetering van deze waarden in de boventafel.
Alleen bij alternatief 4 bestaat de ondertafel grotendeels uit een -vanwege het landschap gewenst-
rechthoekig donker vlak.
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In het geval van penetratie geeft de beheerder de voorkeur aan asfalt, omdat een met asfalt
gepenetreerde bekleding -in tegenstelling tot een penetratie met beton- eventuele zettingen van de
ondergrond kan volgen. Bovendien is een penetratie met asfalt eenvoudiger uit te voeren en vraagt
deze minder onderhoud. Uit oogpunt van beheer is het gewenst om het aantal vlakken met
verschillende typen bekledingen, en daarmee tevens het aantal overgangen, te beperken.

Kosten
De kosten van alternatief 1 zijn het hoogst, omdat een groter deel van de bekleding opgenomen wordt
en meer in de getijdenzone wordt gewerkt.

Uit bovenstaande alternatieven is een keuze gemaakt voor het ontwerp. De keuze is gebaseerd op een
afweging van de aspecten uitvoering, hergebruik, milieu, landschap, beheer en kosten.
In onderstaande tabel (Tabel 9) is de afweging samengevat. In de laatste kolom is het
voorkeursalternatief aangegeven, dat in hoofdstuk 6 wordt uitgewerkt. De voorkeur gaat uit naar het
alternatief 4, omdat dit op alle aspecten 'goed' of 'neutraal' scoort en de hoogste score heeft voor
landschap.

Tabel9

Alternatief Uitvoering Hergebruik Natuur landschap Beheer Kosten Voorkeur

1 - + + - + -

2 0 + 0 0 0 0

3 0 + 0 - - 0

4 0 + 0 + 0 0 ,/

Legenda: + = goed, 0 = neutraal, - = slecht

De Haringmanblokken die zich bevinden tussen de goedgekeurde vlakken met gepenetreerde basalt
zullen niet worden overlaagd. Deze blokken zullen worden verwijderd, omdat ze geschikt zijn voor
hergebruik. Hier worden nieuwe bekledingen met gepenetreerde breuksteen aangebracht.

Onderhoudsstrook
Ten behoeve van beheer en onderhoud wordt een onderhoudsstrook aangelegd op de buitenberm. In
de Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde [5] wordt geadviseerd om de onderhoudsstrook
alleen langs dijkvakken 39a en 39b af te sluiten voor recreatief medegebruik. Voor de rest van het
traject (dijkvakken 40a, 40b en 41) gelden geen beperkingen t.a.v. het gebruik van de strook.
Het dijkvak 39b wordt momenteel druk gebruikt door recreanten. Dit dijkvak is middels een
dijkovergang toegankelijk en op de kruin van de dijk bevindt zich een voetpad. Ook het voorliggende
strand wordt gebruikt door recreanten. Gelet op de tegengestelde vogelbelangen ten westen van
dijkvak 39b, is een fysieke afscheiding tussen de dijkvakken 39a en 39b gewenst.
Het waterschap Zeeuwse Eilanden zal vanwege de recreatieve functie die de berm nu reeds heeft de
strook over het gehele traject openstellen voor recreatief medegebruik. Eventuele afsluiting wordt
bezien bij de verbetering van het westelijk hierop aaansluitende vak (traject Baarland-/ Zuid-/ Everinge-
polder).

In het detailadvies voor de landschapsvisie wordt aanbevolen een doorgroeibare onderhoudsstrook aan
te leggen. De beheerder geeft de voorkeur aan een toplaag van asfaltbeton om constructieve redenen
(opsluiting glooiing) en vanwege de lage aanleg- en onderhoudskosten. Ten behoeve van de
landschappelijke inpassing wordt op de strook een lichtgrijze slijtlaag aangebracht.

Het ontwerp van de onderhoudsstrook is verder uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
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5 HET ONTWERP

5.1 Inleiding
Nadat in de voorgaande hoofdstukken 3 en 4 beschreven is hoe op basis van randvoorwaarden en
uitgangspunten een voorkeursalternatief is gekozen, wordt in dit hoofdstuk het ontwerp hiervan verder
uitgewerkt. Meer technische informatie over het ontwerp is opgenomen in de ontwerpnota [11].

5.20ntwerp
In figuur 5 van hoofdstuk 9 staat schematisch weergegeven hoe de dijk eruit komt te zien in
vooraanzicht. De dwarsdoorsneden van de nieuwe bekleding staan gegeven in figuur 6 t/rn 18. In
Tabel10 staan de typen steenbekleding die toegepast zullen worden met bijbehorende
constructiegrenzen. Het type zuilen dat toegepast zal worden en de bijbehorende taludhellingen staan
vermeld in Tabel11.

Tabel10

Bekleding Ondergrens Bovengrens
[m +NAP] [m +NAP]

• kreukelberm -1,0 0,0

• overlagen met breuksteen, gepenetreerd met
asfalt, tot aan gepenetreerde basalt 0,0 0,8

• handhaven gepenetreerde basalt/Basalten 0,8 2,8/4,5

• vlakken tussen gepenetreerde basalt bekleden
met gepenetreerde breuksteen 0,8 2,8

• betonzuilen 0,0/2,8/4,5 6,4

Tabel11

Dijkvak Helling Type betonzuil
[m] 1 [kg/m3J

41 3,1 0,35/2300
40b 3,1 0,40/2300
40a 3,3 0,50/2300
39b 3,5 0,50/2300
39a 3,9 0,45/2300

De steenbekledingen worden gezet op een filter bestaande uit een geokunststof doek met daarop een
uitvullaag van granulair materiaal. De uitvullaag vergemakkelijkt het plaatsen van de elementen. Deze
uitvullaag heeft een sortering van 16/32 mm.
De toplaag van betonzuilen wordt ingewassen met ongeveer 50 kg/m' gebroken materiaal. De
sortering is afhankelijk van de vorm van de toegepaste zuil. De boventafel zal afgestrooid worden met
grond.

De breuksteen in de sortering 10-60 kg langs de dijkvakken 39b t/rn 40b wordt vol-en-zat
gepenetreerd met asfalt en afgestrooid met lavasteen. De laagdikte bedraagt 0,50 m. Op dit deel van
het traject worden geen 'schone koppen' toegepast, omdat de uitvoering hiervan minder eenvoudig is
en de benodigde hoeveelheid steen groter.
Ter plaatse van dijkvak 41 kan op basis van de Milieu-inventarisatie Westerschelde alleen niet-vol-en-
zat gepenetreerd worden ('schone koppen'). De minimale laagdikte bij breuksteen met een sortering
10-60 kg met 'schone koppen' is 0,60 m. Hiervan wordt 0,50 m gepenetreerd.
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5.3 Nadere Dimensionering

Kreukelberm en teenconstructie
Een kreukelberm wordt aangebracht aan de teen van de dijk. Deze berm geeft samen met het
teenschot stabiliteit aan de glooiing. De kreukelberm zal bestaan uit breuksteen van sortering 40-200
kg langs de dijkvakken 39a, 40b en 41. Langs de vakken 39b en 40a bedraagt de sortering 60-300 kg.
De breuksteen wordt aangebracht op een geokunststof. De laagdikte is minimaal 0,7 m voor de
sortering 40-200 kg en 0,8 m voor de sortering 60-300 kg. Het huidige teenschot zal vervangen
worden door een nieuwe teenconstructie van FSC-hout.

Overgangsconstructies
Ter plaatse van de horizontale overgangen tussen de aanwezige basaltzuilen en de nieuwe betonzuilen
moeten overgangsconstructies worden aangebracht. Bij de verticale overgangen moeten de
betonzuilen zo goed mogelijk aansluiten tegen de basaltzuilen en de bekledingen van de aangrenzende
dijktrajecten. Te grote kieren zullen worden gepenetreerd.

Berm en onderhoudsstrook
Aansluitend op de beschreven bekleding van betonzuilen wordt op de berm een verharde
onderhoudsstrook aangebracht. Voor het ontwerp van de nieuwe strook is in eerste instantie het
verkeer in de uitvoeringsfase maatgevend.
Tijdens de uitvoering bestaat de strook uit een 0,4 m dikke laag fosforslakken (sortering 0/40 mm) op
een geokunststof volgens type 2. Deze strook wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt
tot een definitieve onderhoudsstrook. De toplaag van de definitieve strook wordt uitgevoerd in
asfaltbeton.
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6 DE EFFECTEN

6. 1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de effecten van de verbeteringswerkzaamheden voor wat betreft de LNC-
waarden van het dijkvak. De effecten worden behandeld vanuit het perspectief zoals dat beschreven is
in paragraaf 2.3.

6.2 Landschap
Het aanpassen van de bekleding betekent dat het buitentalud van de dijk de eerste jaren een andere
aanblik krijgt, o.a. wat betreft kleur en structuur. Vlak na de aanpassing is het talud nog kaal, maar op
langere termijn krijgt de bekleding weer een natuurlijker aanblik.
Door over het gehele dijktraject lichtgekleurde betonzuilen in de boventafel en donkere overlagingen in
de ondertafel toe te passen wordt een uniform beeld geschapen en de horizontale opbouw benadrukt.
Horizontale en verticale overgangen zijn zoveel mogelijk beperkt. Doordat de boventafel wordt
afgestrooid met grond, zal de vegetatie hier zich snel ontwikkelen.

6.3 Natuur
Het aanpassen van bekledingen leidt bij vervangen altijd tot negatieve effecten op de natuurwaarden.
Door het opnemen van de bestaande bekleding wordt de bodemflora met de daarvan afhankelijke
fauna aangetast dan wel verstoord. Deze effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts
tijdelijk. Nadat de nieuwe bekleding is aangebracht zal er op termijn van enkele jaren herstel van
natuurwaarden optreden. De mate van herstel en de eventuele verbetering van natuurwaarden is
afhankelijk van de gekozen bekleding. De toegepaste bekledingselementen bewerkstelligen ten minste
het herstel van de natuurwaarden.

Vogels en andere fauna kunnen hinder ondervinden van de uitvoering door geluidsoverlast of
aanwezigheid van mensen en materieel. Het meest westelijke deel van het te verbeteren dijktraject
bevindt zich aan de oostgrens van het schor van Baarland. Dit schor is minder geschikt als broedplaats
en kent daardoor een lage broedvogelpopulatie. Vanwege de afstand tot het schor en de lage
populatie van broedvogels hierop kunnen de werken tijdens het broedseizoen doorgaan zonder
wezenlijke schade aan broedvogelpopulaties in de regio toe te brengen.
Voorafgaand aan de uitvoering van het werk zal door het projectbureau Zeeweringen contact
opgenomen worden met het RIKZ om met hen de meest actuele en meer specifieke gegevens t.a.v. de

~ vogels op en langs het traject te bespreken.

Gegeven de bestaande camping en de huidige recreatieve functie van de dijk wordt aan de dijk als
potentiële broedplaats voor plevieren geen prioriteit gegeven. De glooiing zal worden afgestrooid met
grond, waardoor de nieuwe steenbekleding minder geschikt wordt als broedplaats voor de plevieren.

De onderhoudsstrook langs het traject zal opengesteld worden voor recreatie. Gezien het huidige
intensieve gebruik van het dijktraject door recreanten en de ligging van het traject, zal dit niet of
nauwelijks extra verstoring van natuurwaarden opleveren.

6.4 Cultuurhistorie, recreatie, woon- en leefmilieu en landbouw
Voor zover bestaande bekleding van natuursteen wordt vervangen is sprake van verlies van
cultuurhistorische waarden.

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder geven voor
omwonenden en recreanten. Deze overlast is echter tijdelijk van aard en zal geen permanente gevolgen
hebben. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal deze overlast tot een minimum beperkt
worden.
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Om het voorland ter hoogte van de camping (tussen dp 405 en 410) beter toegankelijk te maken
worden op de ondertafel betonzuilen aangebracht (i.p.v. een overlaging).

Het maai beheer van het buitenbeloop kan tijdens uitvoering van de werkzaamheden geen doorgang
vinden; de beheerder en de pachter maken hierover afspraken.

Versie 3

20 november 2002

20



Planbeschrijving Verbetering gezette steenbekleding Baarlandpolder

7 PROCEDURES EN BESLUITVORMING

7.1 De Wet op de waterkering en de Waterschapswet
De werkzaamheden zijn aan te merken als wijzigingen in richting, vorm, afmeting of constructie van
een primaire waterkering. Volgens artikel 7 van de Wet op de waterkering heeft GS op deze werken
een toezichthoudende taak. De redenen voor het toezicht zijn de bewaking van de technische kwaliteit,
van de veiligheid van de dijk en de integrale afstemming van maatschappelijke belangen.
De wet schrijft in artikel 8 voor dat bij de planvoorbereiding in elk geval GS en B&W worden
betrokken. De betrokkenheid van GS loopt via de ambtelijke contacten met de provincie in het kader
van het project Zeeweringen. Het plan zal door het waterschap aan de gemeente Borssele worden
voorgelegd en zonodig worden besproken. .

Dit plan is opgemaakt door Projectbureau Zeeweringen in overleg met waterschap Zeeuwse Eilanden.
Het Dagelijks Bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op basis van dit plan een ontwerpbesluit
genomen. Op grond van de inspraakverordening van het waterschap krijgt een ieder de gelegenheid
zijn I haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Hiertoe zal het ontwerpbesluit
gedurende 4 weken ter inzage liggen. Vervolgens zullen de ingekomen inspraakreacties en de visie van
het waterschap daarop voor vaststelling aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap worden
voorgelegd. Het vastgestelde plan wordt op grond van artikel 7 van de Wet op de waterkering ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (GS) gezonden. Na goedkeuring wordt het
dijkverbeteringbesluit gepubliceerd. Hiertegen kan tot 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.2 Milieu-effectrapportage
De werken aan het dijkvak Baarlandpolder zijn niet m.e.r.-plichtig op basis van het Besluit rn.e.r, De
drempelwaarden worden niet overschreden omdat de omvang van de activiteit (het werk aan de dijk)
minder is dan een lengte van 5 km. Bovendien is ook de aanpassing van het dwarsprofiel kleiner dan
250 m2• Ook treden er geen aanzienlijke milieu-effecten op omdat het gekozen ontwerp voldoet aan
de eisen die zijn gesteld in de Milieu-inventarisatie Westerschelde [5].

Op grond van het Besluit rn.e.r, van 7 juli 1999 geldt voor een wijziging of uitbreiding van een primaire
waterkering een m.e.r.-beoordelingsplicht. Aan de hand van de uitgevoerde Milieu-inventarisatie
WesterscheltH:~heeft GS, een milleueffectöeoordellng uitgevoerd voor de gehele Westerscheltle. Hierin
is bepaald dat voor de dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde (behoudens bij een groene dijk
of kleidijk) geen rn.e.r. nodig is, mits aan de in de brief van GS genoemde voorwaarden is voldaan.
Hieraan is voor het in dit plan beschreven dijkvak voldaan.

7.3 Vogel- en habitatrichtlijn
Op 24 maart 2000 is een groot deel van de Westerschelde definitief aangewezen onder de
Vogelrichtlijn. De Westerschelde is in 1998 aangemeld als een speciale beschermingszone voor de
Habitatrichtlijn. Formeel gelden de bepalingen van artikel 6 voor de habitats en soorten waarvoor het
gebied is aangemeld nog niet. In afwachting van de wettelijke verankering is het gebied behandeld
alsof het reeds onder de Habitatrichtlijn valt. De wettelijke verankering in het kader van de
gebiedsbescherming wordt naar verwachting gerealiseerd door een wijziging in de
Natuurbeschermingswet. Het wetsvoorstel daartoe is op 19 december 2001 ingediend. De wettelijke
verankering van de soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn is gerealiseerd in de zeer
recentelijk in werking getreden Flora en faunawet (zie paragraaf 7.4).

Bij ingrepen in en rondom de speciale beschermingszone moet het voorzorgprincipe worden
gehanteerd. De ingrepen die een significant effect kunnen hebben op de estuariene habitats of
karakteristieke soorten van de Westerschelde moeten worden getoetst aan de hand van deze twee
richtlijnen en, voor zover het specifiek om soortenbescherming gaat, inmiddels aan de hand van de
Flora- en faunawet.
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Ten aanzien van de toetsing die, naast de Flora- en faunawet, nog in het kader van de gebiedsgerichte
bescherming dient te worden verricht, geldt dat de noodzaak voor deze toetsing en hoe deze moet
geschieden, is aangegeven in artikel 6 van de Habitatrichtlijn. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn
tevens van toepassing op de Vogelrichtlijngebieden door een schakelbepaling die is vastgesteld in
artikel 7 van dezelfde richtlijn.

Het verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen is een dwingende reden van openbaar belang
waardoor ingrepen in prioritaire habitats of habitats van prioritaire soorten zijn toegestaan.

Artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn bepaalt dat voor elk plan of project dat niet direct verband houdt
of nodig is voor het beheer van het relevante gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling
gemaakt moet worden. Hoewel getwijfeld kan worden over de vraag of hier een passende beoordeling
noodzakelijk is -de onderhavige dijkverbeteringen zien immers op het beheel van een primaire
waterkering- is, op basis van de handleiding van de Europese Commissie Beheer van Natura 2000
gebieden, niettemin een passende beoordeling gemaakt. Aldus kan in ieder geval zonder meer gesteld
worden dat gehandeld wordt conform de Habitatrichtlijn. In dat kader wordt ook uitvoering gegeven
aan de plicht om een inschatting/beoordeling te geven van de (te verwachten) effecten en de
mitigatie- en compensatieplicht mochten zich significante effecten voordoen.

Het project Zeeweringen heeft aldus een Milieu-inventarisatie gemaakt die een passende beoordeling
geeft van de gevolgen voor het gebied. In de Milieu-inventarisatie is afgewogen of er sprake is van
significante gevolgen voor het gebied. Bij de keuze van de constructie en de materialen is als
uitgangspunt gekozen herstel dan wel verbetering van natuurwaarden. Ten aanzien van de gevolgen
van de werken voor vogels is door het Rijksinstituut voor Kust en Zee een onderzoek uitgevoerd dat
onderdeel is van de Milieu-inventarisatie Zeeweringen Westerschelde [5].

e·

7.4 Flora- en faunawet
Per 1 april2002 is de wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende
planten- en diersoorten, beter bekend als de Flora- en faunawet (Stb. 1999,253), in werking getreden.
De Flora- en faunawet voorziet onder meer in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en
buiten de beschermde natuurgebieden. De wet gaat uit van een "Nee, tenzij" -beginsel. Dit houdt in
dat in beginsel alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten en dieren verboden
zijn. Onder voorwaarden is het afwijken van de verbodsbepalingen mogelijk. Het ministerie van LNV
kan in voorkomende gevallen bepalen dat de werken vallen onder een wettelijke vrijstelling van de
verbodsbepalingen of een ontheffing verlenen van die bepalingen. Dat is onder meer aan de orde
wanneer er sprake is van dwingende redenen van openbaar belang. Zoals in paragaaf 7.3 al is
aangegeven staat buiten kijf dat het belang van openbare veiligheid hier aan de orde is.

Inmiddels wordt aan de hand van de reeds beschikbare informatie uit de Milieu-inventarisatie,
detailadviezen, het Natuurloket en nog te verkrijgen nadere onderzoeksgegevens bezien of en in
hoeverre voor die werkzaamheden een vrijstelling geldt c.q. een ontheffing nodig is ingevolge de Flora-
en faunawet. Indien dat het geval is, zal de ontheffing tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden
in het kader van deze planbeschrijving worden aangevraagd. Voor de goede orde zij opgemerkt dat
onder voormelde werkzaamheden ook de (inrichting van de) werkterreinen is begrepen.

7.5 Vergunningen en ontheffingen
Vóór de uitvoering van de werkzaamheden zullen de hierna genoemde benodigde vergunningen
worden aangevraagd.
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Flora- en faunawet
Indien uit het in paragraaf 7.4 genoemde informatie blijkt dat voor de werkzaamheden, (de inrichting
van) het werkterrein daaronder begrepen, een ontheffing noodzakelijk is ingevolge de Flora- en
faunawet, zal deze tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.

Wet milieubeheer (Wm)
Indien voor het werk aan het dijkvak, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt gemaakt van
een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal voor de duur van de werkzaamheden dat de inrichting
daar aanwezig moet zijn tijdig en gemotiveerd een milieuvergunning worden aangevraagd bij het ter
zake bevoegde gezag.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Naar verwachting zal er bij de dijkverbeteringswerken geen sprake zijn van ernstige verontreinigingen
en ook zullen er geen verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen.
Vergunningen in het kader van de Wet verohtreiniging oppervlakte wateren zijn voor het thans
opgemaakte plan niet nodig.

Bouwstoffenbesluit
Uiteraard wordt onderzocht welke meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit nodig zijn.
Rijkswaterstaat directie Zeeland is hier bevoegd gezag voor toepassing in oppervlaktewater en de
gemeente Borsele voor toepassing op land.

Bouw- en aanlegvergunning
Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen Bouw- of
aanlegvergunning vereist. Voor zover in het kader van de werken tijdelijke bouwwerken geplaatst
dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden voorzien door middel van het tijdig
(laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning ingevolge artikel17 Wro en artikel 40
Woningwet.

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
WaterscP1apZeeuwse Eilàndën wijst ih de besteksfàse (in overleg met de gemeente) de transportroutes
aan. Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een
tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding geven tot het
nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer duren dan 4 maanden zal
de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.
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Inleiding
Deze notitie heeft tot doel de schrijver(s) van de natuurtoetsen en planbeschrijvingen
van de geplande werken aan Westerscheldedijken in 2004/2005/2006 te voorzien van
informatie rn.b.t, de consequenties van natuurregelgeving voor de uitvoeringswijze van
die werken.

Europese en nationale regelgeving dwingen het Projectbureau Zeeweringen de geplande
werkzaamheden te toetsen aan de EU-Vogel- en habitatrichtlijn en de Flora- en
faunawet. Voor de EU-Vogel- en habitatrichtlijn gaat het om zogenaamde
'habitattoetsen' (gebiedsbescherming); voor de FF-wet om onderbouwingen van
ontheffingsaanvragen in het kader van deze wet (soortenbescherming). Voor elke
locatie van dijkverbetering zijn beide' typen toetsingen nodig. De habitattoetsen dienen
gekoppeld te worden aan een wettelijk besluit; in dit geval het besluit
vergunningverlening in het kader van de Wwk. Gedeputeerde staten van Zeeland zijn
hiervoor het bevoegd gezag. Voor ontheffingen in het kader van de FF-wet is dat het
Ministerie van LNV.

In opdracht van Projectbureau Zeeweringen worden de benodigde toetsen uitgevoerd
onder regie van Bouwdienst Rijkswaterstaat (Afd. Milieubouw), die het opstellen van de
toetsen heeft uitbesteed aan Bureau Waardenburg.

Voor het gebieds-beschermingsregime van de Vogel- en habitatrichtlijn wordt er
getoetst of er significante gevolgen te verwachten zijn van de werkzaamheden op
soorten en habitats waarvoor de Westerschelde is aangewezen als speciale
beschermingszone. Zo ja, dan wordt er bekeken of en hoe deze gevolgen gemitigeerd
kunnen worden (dusdanig dat het optreden van significante gevolgen onwaarschijnlijk
wordt); lukt dat niet dan moet worden nagegaan of en hoe kwalificerende
natuurwaarden die 'verstoord' worden, gecompenseerd kunnen worden.

Voor de Flora- en faunawet wordt er getoetst of relevante verbodsbepalingen uit deze
wet (art. 8 t/rn 12) worden overtreden en of er 'afbreuk wordt gedaan aan de gunstige
staat van instandhouding'. Zo ja, dan wordt er bekeken of dit door mitigerende
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.maatregelen voorkomen kan worden. Blijft er een risico bestaan dat één van de
genoemde verbodsbepalingen wordt overtreden, dan wordt voor de (mogelijke)
verstoring van desbetreffende soortïen) een ontheffing ex art. 75 van de FF-wet
aangevraagd.

De toetsen voor trajecten die in 2005 in uitvoering gaan, zijn op dit moment nog niet
gereed, maar het noodzakelijke onderzoek om de toetsen te kunnen opstellen is wel zo
ver gevorderd dat uitgezocht kan worden voor iedere dijkverbeteringslocatie wat
eventuele gevolgen zijn voor beschermde natuurwaarden ter plaatse, en welke
maatregelen er zonodig genomen moeten worden om deze gevolgen te mitigeren. Deze
notitie doet hiervan verslag, zodat dit in de natuurtoetsen en planbeschrijvingen kan
worden meegenomen. Voor de natuurtoetsen heeft dit schrijven de functie van
'gereedschapskist', om mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden te kunnen
mitigeren tot nul of tot een niet-significant niveau.

Conceptversies van de natuurtoetsen zullen (op hun beurt) getoetst worden door
betrokken deskundigen van Directie Zeeland Afd. AXA, de Meetinformatiedienst van
Dir. Zeeland, het RIKZ, de Bouwdienst en het Ministerie van LNV (d.w.z. een
zogenaamde 'voortoets' door LNV-regiokantoor Zuid). Bureau Waardenburg zal
vervolgens het commentaar verwerken. Definitieve versies van de toetsen worden
uiterlijk vlak voor de ter visie legging (in het kader van inspraak) opgeleverd.

Mitigerende maatregelen algemeen [aangevuld]
Onderstaande maatregelen gelden voor alle locaties, tenzij anders vermeld onder
maatregelen voor de locaties afzonderlijk:

M.b.t. verstoring van vogels:
1. Tenzij anders vermeld onder locatie-specifieke maatregelen, dienen de

werkzaamheden steeds begin april aan te vangen, bij voorkeur op 1 april.
Voorbereidende werkzaamheden waarbij de dijkglooiing nog gesloten blijft (b.v.
maaien, aanvoer van materieel en dijkbekledingsmateriaal) kunnen bij voorkeur al in
de tweede helft van maart aanvangen.

Ad 1 Toelichting:
De flora- en faunawet beschermt alle inheemse vogels. Verstoring van broedende vogels
is volgens deze wet niet toegestaan en het Ministerie van LNV verleent hier (conform
het soortenbeschermingsregime van de Vogelrichtlijn) ook geen ontheffingen voor.
Beginnen met het werk terwijl er vogels zitten te broeden kan tot stillegging van het
werk leiden, getuige stillegging van grote bouwprojecten (en rechtszaken) i.v.m.
broedende oeverzwaluwen, steltlopers en bos-zangvogels. Om het risico van broedende
vogels zo veel mogelijk te beperken dient uiterlijk 5 april met het werk te worden
begonnen en bij voorkeur op 1 april. Eenvogel die op vrijwel elk dijktraject broedt is de
Graspieper. Op diverse plaatsen kunnen broedende Bontbek- of Strandplevieren worden
verwacht op het buitentalud en/of langs de teen van de dijk. Zo gauwer sprake is van
aangrenzend schor kunnen nog veel meer soorten broedvogels langs de dijk worden
verwacht. Het controlerende regiokantoor van LNV beschouwt aanvang van de
werkzaamheden op een potentiële broedplaats vóórdat de vogels gaan broeden (en dan
continu doorwerken), niet als verstoring mits 'geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de soort'.
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·M.b.t. verstoring van zoogdieren
Op de Flora- en faunawet zal een ontheffing ex artikel 75 aangevraagd moeten worden
voor de verontrusting van de veldmuis, bosmuis, mol, haas en konijn en mogelijk andere
soorten alsmede voor de beschadiging, vernieling of verstoring van hun vaste
verblijfplaatsen.

2. Vóór aanvang van de werkzaamheden gras- of ruigtevegetaties op de kruin, het
bovenbeloop, de berm en/of de boventafel zo kort mogelijk maaien (in de tweede
helft van maart);

3. Bij uitvoering van de werkzaamheden dient zo veel mogelijk vanaf de teen van de
dijk naar boven gewerkt te worden (alleen mogelijk bij zetting van nieuwe stenen);

4. Bij uitvoering van de werkzaamheden dient vanaf één uiteinde van het aan te
pakken dijktraject begonnen te worden (en niet vanaf twee kanten).

Ad 2, 3 en 4:
Met betrekking tot de op alle locaties te verwachten zoogdiersoorten (haas, veldmuis,
mol en mogelijk bosmuis en konijn) geldt dat bij het aanvangen van de voorgenomen
activiteiten dermate verstoring oplevert dat deze dieren uit zichzelf een geschikter
heenkomen zullen zoeken. In de directe omgeving van de dijk is i.h.a. voldoende
geschikt habitat aanwezig voor deze soorten. Verontrusting is echter niet uit te sluiten.
De eerste maatregel is bedoeld om de dijk een minder aantrekkelijke verblijfplaats te
maken voor de dieren. De tweede en derde maatregel zijn bedoeld om te voorkomen
dat de op de dijk voorkomende dieren richting het water vluchten. Bovengenoemde
soorten komen in heel Nederland algemeen voor en voorgenomen ingrepen hebben
geen invloed op hun gunstige staat van instandhouding.

M.b.t. vernietiging van habitat:

5. Verschuiving van de teen van de dijk in de richting van de Westerschelde wordt
overal waar de teen grenst aan Vogel- of habitatrichtlijn- of Nb-wetgebied, voor
zover toelaatbaar uit het oogpu(nt van veiligheid, beperkt, om permanent verlies van
kwalificerend habitat te minimaliseren.

Werkstroken en mogelijke verstoring van voorland m.b.t. habitat
• Werkstroken langs de buitenteen van de relevante dijkvakken dienen zo smal

mogelijk te zijn (maximaal 15 meter bij tijdelijke grondopslag in de werkstrook,
maximaal p.m. meter indien grondopslag elders mogelijk is).
P.M. Wanneer bij het uitgraven van de bestaande teen en ondertafel de
vrijkomende grond tijdelijk wordt opgeslagen in de werkstrook, is een smallere
werkstrook dan 15 meter over het algemeen niet mogelijk (conclusie Bouwdienst) .
In het effeden-van-werkstroken-rapport adviseren RIKZ en MlD de vrijkomende
grond tijdelijk buiten de werkstrook op te slaan, zodat de benodigde werkstrook
(nog) smaller kan worden. Technisch is dit mogelijk, gezien de eerdere werkwijze
plaatselijk langs de Oosterschelde in de vorige dijkverzwaringsronde aldaar
(mond.med. D. de Jong en foto's werkstrokenrapport). Er zijn echter financiële en
logistieke consequenties (discussie moet nog gevoerd worden).

• Het betreden van (eventueel) aanwezig voorland buiten de werkstrook dient tijdens
de werkzaamheden tot een minimum te worden beperkt. Op voorland buiten de
werkstrook mag ook niet worden gereden.

• Het voorland buiten de werkstrook en/of van naburige dijkvakken kan niet voor
opslag worden benut, tenzij aan toetsing en verplichtingen inzake de Ff-wet en de
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Vogel- en habitatrichtlijn is voldaan. Hetzelfde geldt voor binnendijkse. terreinen. Op
voorhand. kan verwacht worden dat opslag tussen tandemdijken (in inlagen) of in
karrevelden, kreekrestanten. zilte weiden, voormalige baggerspeciedepots,
opspuitterreinen enduinterreinen eerder tot significante effecten of ecologische
schade kan leiden dan opslag op akkers of productiegrasland, vanwege broedende
vogels of beschermde plantensoorten.

• Zo snel mogelijk nadat de werkzaamheden aan de buitenteen van de dijk zijn
afgerond wordt de werkstrook weer op dezelfde hoogte gebracht als voor aanvang
van de werkzaamheden (tenzij anders vermeld onder locatie-specifieke maatregelen,
inclusief mogelijkheden tot schorverjonging). Oorspronkelijk aanwezige
hoogteverschillen (kreekjes b.v.) worden hierbij gerespecteerd c.q. hersteld, mits dit
niet in strijd is met de veiligheidsdoelstelling. Eenvoorafgaande inventarisatie van

. eventueel 'reliëf' en/of het krekenpatroon (o.rn, d.m.v. luchtfoto's) is hiervoor
noodzakelijk. Zo gauw de uiteindelijke dimensionering heeft plaatsgevonden kan er
niet meer op de 'werkstrook' worden gereden. Voor het op de juiste hoogte brengen
van de werkstrook wordt zo veel mogelijk de oorspronkelijk aanwezige grond
gebruikt: is dat onmogelijk dan in ieder geval gebiedseigen grond van dezelfde
grondsoort (d.w.z, geen klei voor zand of zand voor klei).

• Buiten de kreukelberm mogen geen stenen worden gestort op voorland in de vorm
van slik, schor of slufter, ook geen restanten in gebroken vorm.

Toelichting: Bij een aantal van van de voorgenomen dijktrajecten is sprake van voorland
in de vorm slik, schor of slufter. In alle gevallen maakt dit voorland deel uit van
aangewezen Vogelrichtlijngebied of (bij de EU) aangemeld habitatrichtlijngebied. Om de
buitenteen van de dijk goed te kunnen uitgraven is meestal een werkstrook langs de dijk
noodzakelijk, waarbij eventueel in de werkstrook aanwezige vegetatie wordt vernietigd.
Langsde meeste trajecten bevat het voorland een of meer habitattypen waarvoor de
Westerschelde zich kwalificeert als habitatrichtlijngebied. Hier geldt het 'nee, tenzij-
principe' . Om de schade aan slik of schor zo veel mogelijk te beperken dient de
werkstrook langs de buitenteen van de dijk dus zo smal als mogelijk te zijn. Buiten de
werkstrook moet het voorland of slik ongemoeid worden gelaten. Zowel de
werkopzichters als de aannemer dienen hiervan op de hoogte te zijn. Indien
bovenstaande maatregelen niet in acht worden genomen, dan bestaat het risico dat er
significante effecten op kwalificerende habitattypen kunnen optreden. Ervaringen in
reeds uitgevoerde dijktrajecten langs de Westerschelde hebben geleerd dat de
oorspronkelijke vegetatie kan terugkeren op voormalige werkstroken wanneer de strook
na afloop van de werkzaamheden zijn eerdere dimensionering weer terugkrijgt (vooral
precies dezelfde hoogte) en daarvoor de oorspronkelijk aanwezige grond wordt
gebruikt.

Stenen breken m.b.t. vogels
• Maatregel: Geen stenen breken op of aan de buitenzijde van de dijk, behalve als er

nauwelijks voorland of slik aanwezig is langs de dijk (geldt voor Willem-Annapolder
vanaf de zuiveringsinstallatie I paal 30 tot aan de Kapellebank I paaI10).

Toelichting: De provincie heeft in 2003 het breken van stenen stilgelegd bij de
werkzaamheden t.h.v. Reigersbersche polder (op of buitendijks). Volgens de provincie
zou deze lawaaierige activiteit de vogels ter plaatse ernstig verstoren. Waar sprake is van
hoogwatervluchtplaatsen en/of broedplaatsen is dat overigens zondermeer het geval.
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. Mitigerende maatregelen aanbevolen door RIKZ en MlD in het rapport 'Effecten
werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats'

1. PM: Voorkomen is beter dan genezen: maak de werkstrook niet breder dan
noodzakelijk is; namelijk alleen dat gedeelte waaronder de ondertafel van de dijk
uitgegraven moet worden. Gebruik het voorland zo mogelijk niet als tijdelijk
'opslagterrein', maar sla materialen elders op (bijvoorbeeld op de dijk zelf?). Het
schorsediment dient te worden bewaard met de toplaag boven. Na voltooiing van
de werkzaamheden wordt het sediment weer teruggestort in de voormalige
werkstrook. Uitgezocht zou moeten worden of het elders opslaan civiel-technisch,
financieel en logistiek haalbaar is. (zie ook opm. RKwerkstroken en mogelijke
verstoring op pag. 3)

2.' Laat de werkstrook met het oorspronkelijke profiel achter en voorkom structuren,
zoals bijvoorbeeld een hoger gelegen zone (met stenen) op een afstand uit de
dijkvoet die een nieuwe hydrologische situatie in de hand werken, met een
verandering van de kenmerken van het habitat tot gevolg.

3. Dek de kreukelberm bij schorren af met een laag sediment, bij voorkeur met het
maaiveld op een hoogte aansluitend aan het aangrenzende schor.

4. Laat alleen verdieping in de werkstrook ontstaan als die via een geul(enstelsel) goed
ontwaterd wordt. Het water moet er met het getij goed in en uit gaan om te
bewerkstelligen dat het natuurlijke proces van schorvorming met de bijbehorende
vegetatie plaats kan vinden.

5. Laat het krekenpatroon van schorren intact. Indien een kreek in tweeën wordt
gedeeld, zorg dat na de werkzaamheden het afgesneden deel weer met het
krekenstelsel verbonden is.

6. Beperkde kreukl=lberm tot wat strikt nodig is vanuit civieltechnische eisen [= 5 m
volgens WZE/PBZ, in geval van sterke erosie en/of hellend voorland kan het meer
zijn]. Stel de benodigde breedte vast en leg dat nadrukkelijk vast in het bestek.

7. Laathet bestek op alle mitigerende maatregelen in gaan.

.I
Algemene mitigerende maatregelen integrale beoordeling Oostersehelde (3-10-04)

Binnendijks
- eventueel nieuw aan te leggen werkwegen dienen na de werkzaamheden weer
'geslecht' te worden, tenzij handhaving ervan niet botst met verplichtingen vanuit de
natuurregelgeving.
- in de locatiekeuze van af- en aanvoerroutes en opslagterreinen dient terdege rekening
gehouden te worden met binnen- en buitendijkse broedplaatsen van vogels, alsmede
hoogwatervluchtplaatsen. Verstoring van deze plaatsen moet worden voorkomen. Voor
nadere invulling zie locatiespecifieke maatregelen.
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. Locatiespecifieke maatregelen planvoorbereiding 2004:

rn.a_v.start-ontwerpoverleggen en voorontwerpoverleggen:l

Hoedekenskerke

1_ Aan weerszijden van de bij paal 35.8 aanwezige hoogwatervluchtplaats op de dijk,
tussen paal 35.5 en paal 36.2 kan niet worden gewerkt tussen 25 april en 2 juni en
ook niettussen 15 juli en 1 september. Mogelijke oplossing: op 1 april wordt er
begonnen op twee plaatsen: bij paal 35.5_ (R.v.-vak 42a) en tussen paal 36.3 en
36A (Rv.vvak 41). In RV-vak 42a worden de werkzaamheden twee keer tijdelijk
stilgelegd: tussen 25 april en 2 juni en tussen 15 juli en 1 september. In april wordt
in R.V-vak 42a niet verder gewerkt dan tot paal 35] meter oftewel over 350 meter
vanaf het beginpunt (om de eigenlijke HVP nog even te sparen). In de periodes dat
er niet wordt gewerkt (als de Rossegrutto's er zitten) wordt de buitenberm
afgesloten voor publiek en bij voorkeur wordt de schapenbeweiding dan
gecontinueerd. Indien besloten wordt de buitenberm open te stellen voor fietsers en
andere recreanten (zie onder) is deze maatregel overigens overbodig ('uitstel van
executie').

2_ Wil men significante effecten op de HVP-functie kunnen uitsluiten, dan zal de
buiten berm tussen paal 35.5 en 36.2 afgesloten moeten worden voor fietsers en
andere recreanten. Bij voorkeur afsluiting tussen paal 35.3 + 50 meter en paal 36.3.
Om de huidige onaantrekkelijkheid van betreding voor recreanten te handhaven, is
doorgroeibare bekleding van de buiten berm en handhaving van begrazing met
schapen wenselijk. De afsluiting met hekken dient volledig te zijn (over de gehele
breedte van het buitentalud, kruin en binnentalud) gezien de recreatiedruk in de
cruciale maanden mei en augustus. Overwogen kan worden voorlopig de
buiten berm af te sluiten totdat uit nader onderzoek is gebleken dat significante
effcten inderdaad niet uit te sluiten zijn.

3. Compensatie voor openstelling yan de buitenberm voor fietsers en andere
recreanten: het creëren van een nieuwe HVP op de Platen van Ossenisse,conform
de prima als HVP functionerende eilandjes 'De Bol' en 'De Hooge Springer' op de
Hooge Platen (tussen Hoofdplaat en de Sloehaven)_Hiervoor kan de.grote
hoeveelheid zand worden gebruikt die vrijkomt bij de dijkwerkzaamheden bij
Saeftinghe (Van Alstein/Kon.Emmapolder). Bij voorkeur op een plaats waar thans al
schorvorming optreedt: in casu de meest oostelijke plaat van de Platen van
Ossenisse (ten zuiden van Hansweert).

4. Afsluiten van de parallelweg binnendijks voor alle overig verkeer tijdens de
werkzaamheden indien de weg gebruikt wordt als werkweg (aanvoer/afvoer). Uit
de berm van de weg wegblijven met materieel vanwege broedende vogels (aan de
kant van de inlage, niet aan de kant van de dijk) . Indien dit laatste onmogelijk is
(passeermanoeuvres?) dan moet het riet en de ruigte in de wegberm in de half
maart volledig gemaaid worden.

5. Vanwege het voorkomen van broedvogels de inlage niet gebruiken als opslagterrein
voor bouwmaterialen en vrijkomende grond.

6. Vanwege broedende bontbekplevieren de inham ten noorden van het werkgebied,
tussen paal 34.9 en 35.3, niet gebruiken voor opslag van bouwmaterialen en
vrijkomende grond.

7. Mitigerende maatregelen m.b.t. voorkomende rugstreeppadden langs de dijk ter
hoogte van Hoedekenskerke-dorp:
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• Tussen paal 36.6. + 50 m en paal 37.2 zullen paddenschermen gespannen
moeten worden conform dat elders in Nederland ook gebeurd in de droge
infrastructuur. Dit scherm is voor de dieren een onoverkoombare barrière, zodat
de dieren niet' op het werkterrein kunnen komen. Indien het ter plekke
aanwezige gronddepot ook voor de werkzaamheden wordt gebruikt, dient het
paddenscherm ook dit terrein te omsluiten.

• Tijdens de werkzaamheden mogen geen met regenwater gevulde poeltjes
ontstaan waar de rugstreeppad zich voort kan planten.

• Aanvullende mitigerende maatregelen indien de rugstreeppadden reeds op het
gronddepot voorkomen en dit depot ook gebruikt gaat worden.

• Overleg met regiodirectie Zuid van LNV om de mitigerende maatregelen af te
stemmen. (In het kader van de Flora- en faunawet kan door de uitvoerder
ontheffing worden aangevraagd om over het terrein lopende dieren op te
pakken en te verwijderen).

Ad 1, 2 en 3 De RosseGrutto gebruikt de berm en boventafel ter hoogte van paal 35.8
als HVP. Het betreft de Afro-Siberische populatie van de R.Grutto, diè non-stop
vanuit de overwinteringsgebieden in W-Afrika (Banc d'Arguin) naar het delta- en
waddengebied vliegt om daar in enkele weken tijd op te vetten en dan weer ca.
4000 km non-stop te vliegen naar de broedgebieden in West-Siberië (bekend uit
onderzoek) In de nazomer (eind juli/augustus) gebeurt hetzelfde in omgekeerde
rlchtinq. Het geconstateerde voorkomen in mei 2004 (ca. 700 ex.) overschrijdt de 5%
norm van de Westerscheldepopultie bij aanwijzing (= 154) ruim: het is meer dan 20%.
In augustus 2004 werden ca. 110 Rossegrutto's op de HVP vastgesteld: dit is ongeveer
3,5% van de gemiddelde Westerscheldepopulatie bij aanwijzing. Op basisvan de
waargenomen aantallen en de (risicovolle) trekstrategie van de RosseGrutto kan
openstelling van de buitenberm mogelijk tot significante effecten leiden. (Afsluiting van
de buiten berm uitsluitend in mei en eind juli/augustus is vermoedelijk geen optie (7):
gezien de grote recreatiedruk is het-vrijwel ondoenlijk de mensen buiten het traject te
houden, waarbij de HVP zich ook nog eens op de berm bevindt).

Ad 4 Voorkomen van broedende kleine karekieten, bosrietzangers en blauwborst in de
berm van de paralelweg binnendijks (aan de kant van de inlage, niet aan de kant van de
dijk).

Ad.3 De rugstreeppad valt Europeesen nationaal gezien onder het strikte
beschermingsregime (Bijlage IV-soort uit de habitatrichtlijn). Bij het verlenen van een
ontheffing op de Ft-wet stelt LNV voor deze soort dikwijls aanvullende voorwaarden in
de vorm van 'alle dieren wegvangen' en sinds enige tijd zelfs compensatiemaatregelen.
Probleemsoort! Deze pad komt juist op graafwerkzaamheden en kale grond af, omdat
de soort zich overdag dagelijks ingraaft. Overleg met LNV wordt aanbevolen.
Waardenburg gaat nog na hoe dit elders in Nederland is opgelost (de gevallen waar zij
bij betrokken waren).

Oost-inkelenpolder
1. Tussen paal 18.8 en paal 19.5 kan niet worden gewerkt tussen 25 april en 2 juni en

ook niet tussen 15 juli en 1 september. Dit kan als volgt worden opgelost: begin
april wordt gestart bij de dijkovergang ter hoogte van paal 19.5. en richting
veerhaven gewerkt. Eind mei wordt gestart bij paal 18.5 en doorgewerkt tot 15 juli.
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Mocht het werk dan niet gereed zijn, dan wordt het laatste gedeelte (zal maximaal
het traject d.p. 19.2 -19.5 beslaan) in september afgerond.

2. Wil men significante effecten op de HVP-functie kunnen uitsluiten, dan zal de
buiten berm tussen paal 18.8 en paal 19.5 afgesloten moeten worden voor fietsers
(volledige afsluiting voor wandelaars is hier ondoenlijk: het betreft hier namelijk een
hooidijk zonder hekken, waar nu ook al geregeld mensen komen) . De huidige
onaantrekkelijkheid van betreding voor recreanten dient op de één of andere
manier gehandhaafd te blijven zodat het gebruik door recreanten in ieder geval niet
toeneemt na de werkzaamheden (M.a.w. volstaat daarvoor een doorgroeibare
berm?). De afsluiting voor fietsers d.m.v. hekken dient aan de uiteinden volledig te
zijn (zo breed als mogelijk over buitentalud. kruin en binnentalud) en fietsers dienen
via een dijkovergang naar de binnenweg te worden geleid (één overgang ligt er al).
Overwogen kan worden voorlopig de buitenberm af te sluiten voor fietsers totdat
uit nader onderzoek is gebleken dat significante effecten inderdaad niet uit te
sluiten zijn.

Ad 1 en 2 Het slik tussen paal 18.8 en 19.6 wordt bij eb urenlang (tot 10 uur achter
elkaar) door de Afro-Siberische populatie van de RosseGrutto als foerageergebied en
rustgebied gebruikt. Voor de trekstrategie van deze soort zie ad 1 en 2 onder
Hoedekenskerke. Bij de telling in mei 2004 werden ca. 400 exemplaren langdurig
foeragerend op het slik waargenomen, dit is meer dan 10% van de
Westerscheldepopulatie bij aanwijzing van het richtlijngebied (5%-norm = 154 vogels).
Bij telling in augustus werden 142 vogels van deze soort foeragerend op het slik
waargenomen, oftewel bijna de 5%-norm. Het is overigens bekend dat de aantallen in
de nazomer in de gehele Westerschefde lager liggen voor dezesoort dan in het voorjaar
(monitoringspublicatie RIKZ). (Afsluiting van de buiten berm uitsluitend in mei en eind
juli/augustus is vermoedelijk geen optie (?): gezien de grote recreatiedruk [camping!] is
het vrijwel ondoenlijk de mensen buiten het traject te houden, ook bij gedeeltelijke
afsluiting).

Eilanddijken buitenhaven van Vlissingen
[P.M. Ondanks afspraken in het voorontwerpoverfeg schijnen onderstaande
maatregelen niet te zijn opgenomen in de ontwerpnotaJ
1. Eilanddijk: tussen 1 mei en 1 augustus beginnen met de werkzaamheden levert de

minste verstoring van Scholeksters (en andere steltlopers?) op de HVP op.
2. Bij het traject aan de oostzijde van de haveningang (brandweeroefencentrum)

bevindt zich op het bovenbeloop een ijle rietkraag. Deze rietkraag moet in de
tweede helft van maart kort gemaaid worden in verband met het daarop volgende
voortplantingsseizoen van zoogdieren en het broedseizoen van vogels.

3. Bij het traject aan de oostzijde van de Buitenhaven zullen bij het doorzetten van de
bekleding op de kruin (ca. 1 meter), aanwezige openingen in de ingegraven bunker
worden vrijgehouden in verband met mogelijke vaste verblijfplaatsen van
beschermde zoogdieren.

Van Aistein & Kon. Emmapolder (Verdr. land v. Saeftinghe)

• Vrijkomende grond bij graafwerkzaamheden zo opstapelen in de werkstrook
dat het niet in de langs de werkstrook liggende geul(en) terecht komt (moeten
hun watervoerende functie behouden).

• Advies (?) om het zand dat vrijkomt uit de dijk te storten/op te spuiten op de
zich reeds ophogende Plaat van Baarland of de oostelijke plaat van de Platen
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van Osenisse , zodat de HVP-functie van één van deze locatie wordt
opgewaardeerd naar 'Super-HVP' en tevens nieuwe kustvogelbroedplaats en
potentiële zeehondenligplaats, conform de gelijkvormige eilandjes 'De Bol' en
de 'Hooge Springer' op de Hooge Platen in de westelijke Westerschelde
(suppletie op de stranden tussen Cadzand en Breskensis nl. twee keer zo ver
weg en dus duurder). -7 reeds één maal bediscusieerd met Martin Stroo.

• Goed contact houden met Zeeuws landschap tijdens de werkzaamheden over
beperking van verstorende effecten door de werkzaamheden.

• Grasop de onder- en boventafel en langs de teen zo kort mogelijk maaien in de
2e helft van maart om het onaantrekkelijk te maken voor Tureluurs om er te
gaan broeden.

• In kaart brengen van kreken en geulen binnen de werkstrook (luchtfoto's?
veldbezoek?) ; moeten na de werkzaamheden volledig hersteld worden.

Buitenhaven Hansweert

• Opslag stenen op voormalig slibdepot aan de westzijde van de buitenhaven: bij
een veldbezoek op 15 juli 2004 (BD) bleek dat de Kluten en Graspieperster
plaatse hun broedzorg nog niet voltooid hadden. M.a.w: dit terrein kan i.v.m.
de Flora- en faunawet vóór 1 augustus niet als opslagmogelijkheid gebruikt
worden. Aangezien er al veel eerder Haringmanblokken uit het werk vrijkomen,
die opgeslagen moeten worden, wordt geadviseerd elders een alternatief
zoeken ( b.v. aan de westzijde van de haven, direct ten noorden van de
primaire waterkering en het het slibdepot of in de brede wegbermen nabij de
sluizen).

Westkappelse zeedijk

• Het gietasfalt iets minder hoog 'vol en zat' penetreren dan het aan te brengen
breuksteen (maar wel hoger dan 'schone koppen'), zodat er automatisch
'kommetjes' ontstaan waarin schelpdieren en crustaceeën zich kunnen vestigen
(= voedsel PaarseStrandloper, Steenloper en Scholekster).

• P.M. maatregelen waarbij het opslagterrein Erica in de duinen wèl benut kan
worden, maar waarbij de consequenties voor struweel-broedvogels en Blauwe
zeedistel zo beperkt mogelijk zijn.

Eliewoutsdijk-lVan Hattempolder (Zuidgors)
• P.M. Kokmeeuwenkolonie langs de dijk, overtijende vogels (HVP) langs de

klifrand . Voorstel: Faserenconform Voorland nr. 1 (tussen Breskensen
Hoofdplaat): het dijkgedeelte binnen een straal van 200 meter (?) van de
Kokmeeuwenkolonie zou tussen 1 augustus en 1 oktober aangepakt moeten
worden, na het broedseizoen. Tijdens het broedseizoen (april t/rn juli) een plek
kaal houden langs de klifrand ter hoogte van de Kokmeeuwenkolonie (door
maaien of beweiding». Ná het broedseizoen (vanaf 1 augustus) twee plekken
langs de klifrand kaal houden d.m.v. maaien of beweiding, op zo groot
mogelijke afstand van de Kokmeeuwenkolonie waar dan gewerkt wordt. Dit
alles in overleg met Natuurmonumenten. Lering trekken uit de uitvoering van
Voorland Nr.1 (nl. in 2005)!
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• Ten westen van Ellewoudsdijk ligt binnendijks het natuurreservaat Inlaag 1887
die deel uitmaakt van het Vogelrichtlijngebied Westerschelde. Erbroeden
verschillende soorten kustbroedvogels in flinke aantallen. De weg aan de
binnenzijde van de dijk die hier vlak langs loopt kan bij voorkeur niet benut
worden als aan- of afvoerroute van het materieel omdat dit dicht langs de weg
broedende of overtijende wadvogels kan verstoren (gaf bij eerdere
dijkwerkzaamheden ter plaatse ook al problemen). Indien het materieel ook niet
door dwars door Ellewoutsdijk mag rijden (wat aannemelijk is) en de weg langs
de binnenteen van de dijk ter hoogte van het Zuidgors niet volstaat als enige
aan- of afvoerroute. dan kunnen wellicht twee doodlopende insteekwegen in
de Ellewoudsdijkpolder tijdelijk verbonden worden en vervolgens'als aan- of
afvoerroute fungeren. Het gaat om een verbindingstuk van ca. 500 meter op
de voormalige zeedijk tussen de Ellewoudsdijkpolder van de Van Hattempolder.

• Goed contact houden met Natuurmonumenten tijdens de werkzaamheden over
beperking van verstorende effecten door de werkzaamheden.

!
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