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> Retouradres PIa Postadres: Postbus 10004330 ZW Middelburg

Geadresseerde

Datum 13 mei 2009
Onderwerp Vertraging werkzaamheden dijk Zoutelande

Geachte mijnheer, mevrouw,

Met onze brief van 15 september 2008, kenmerk PZDT-B-08308 uitv,
informeerden wij u over de werkzaamheden aan de dijk van Zoutelande in 2009
en de gevolgen daarvan voor u als eigenaar van een strandcabine.
Momenteel zijn de werkzaamheden in volle gang.

In de eerder genoemde brief gaven wij aan dat als gevolg van de uit te voeren
werkzaamheden uw strandcabine niet eerder dan 15 mei 2009 geplaatst zou
kunnen worden.

Door onvoorziene omstandigheden (meer werk en slechte weersomstandigheden
waardoor gedurende een aantal dagen geen werkzaamheden konden worden
uitgevoerd) kunnen helaas een aantal strandcabines niet direct na 15 mei 2009
geplaatst worden.

Het gaat hierbij om de strandcabines aan de oostzijde (Dishoekse zijde)
van het dijkvak. De verwachting is dat plaatsing van deze strandcabines
pas vanaf 27 mei mogelijk is.
Aan de westzijde (Westkapelse zijde) van het dijkvak kunnen de strandcabines
direct na 15 mei 2009 wel geplaatst worden.

Het spijt mij u dit bericht te moeten zenden. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen
voor de door overmacht ontstane situatie.
Indien bovenstaand nog aanleiding geeft tot vragen, dan kunt u contact opnemen
met het projectbureau Zeeweringen, telefoon 0118-621370.
Met vriendelijke groet,

GERVAN HET PROJECTBUREAUZEEWERINGEN,

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

PIa Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
PIa Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F 0118 - 62 13 99
www.zeeweringen.nl
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PZDT-B-09178 uitv
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